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‘Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Afio del Didlogo y Reconciliacion Nacional”

ADENDA N° 003 AL CONTRATO N° 035-2018-MINAGRI-DVDIAR-UEGPS-PTRT3
“SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE CATASTRO,

TITULACION Y REGISTRO DE PREDIOS RURALES Y DE COMUNIDADES EN LA REGION
DE LORETO”

CLAUSULA PRIMERA: PARTES INTERVINIENTES

Intervienen en la celebracion de la presente Adenda;

1.1. La UNIDAD EJECUTORA 001631 “GESTION DE PROYECTOS SECTORIALES” -
UEGPS, adscrita al Despacho Viceministerial de Desarrollo e Infraestructura Agraria y
Riego, del Pliego 013: Ministerio de Agricultura y Riego, con RUC N° 20600579895 y con
domicilio fiscal en la Av. General Trinidad Moran N° 955, del Distrito de Lince, Provincia y
Departamento de Lima — Perd, debidamente representada por su Director Ejecutivo, ING.
EDSON SEOPA RUIZ, identificado con Documento Nacional de Identidad N° 09436520,
designado mediante Resolucion Ministerial N° 0323-2018-MINAGRI, a quien en lo
sucesivo se denominara “EL CLIENTE" y/o indistintamente "UNIDAD EJECUTORA’ o
“UEGPS”.

. EI CONSORCIO NIPSA - EPTISA con RUC N° 20603178301 y domicilioc en Calle Martir
José Olaya N° 129, Edificio “Centro Empresarial Pardo” oficina N° 1904, distrito de
Miraflores, provincia y departamento de Lima, debidamente representado por el sefior
MIGUEL ANGEL LOPEZ LOZANO identificado con Carnet de Extranjeria N° 001554933,
quién cuenta con facultades acreditadas mediante la Adenda N° 03 al Contrato de
Consorcio con firmas legalizadas de fecha 9 de mayo de 2019; dicho Consorcio
comprende a las siguientes entidades: Ingenieria, Estudios y Proyectos NIP S.A., con
RUC N° 20600418310, con domicilio en Calle Martir José Olaya N° 129, Edificio “Centro
Empresarial Pardo” oficina N° 1804, distrito de Miraflores, provincia y departamento de
Lima, y EPTISA Servicios de Ingenieria S.L., con Registro N° 2110 de Protocolo, con

B domicilio en Calle Martir José Olaya N° 129, Edificio “Centro Empresarial Pardo” oficina N°

1904, distrito de Miraflores, provincia y departamento de Lima, a quien en adelante se le
denominara “EL CONSULTOR?”.

Las referencias que se hagan en forma conjunta a los intervinientes del presente documento se
les denominaran “LAS PARTES".

CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES

2.1, Con fecha 17 de mayo de 2018, LAS PARTES suscribieron el Contrato N° 035-2018-
MINAGRI-DVDIAR-UEGPS-PTRT3, con el objeto de contratar el “SERVICIO DE
CONSULTORIA PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE CATASTRO,
TITULACION Y REGISTRO DE PREDIOS RURALES Y COMUNIDADES EN LA REGION
DE LORETO", en el marco de la ejecucién del Proyecto “CATASTRO, TITULACION Y
REGISTRO DE TIERRAS RURALES EN EL PERU, TERCERA ETAPA, PTRT3", en
adelante "EL CONTRATO".

. Mediante Addenda N° 001 al Contrato, de fecha 07 de junio de 2018, LAS PARTES
acuerdan modificar la CEC 41.2.1 en relacion a disposiciones aplicables alosplazos del
anticipo ygarantia bancaria del anticipo.
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2.3. Mediante Addenda N° 002 al Contrato, de fecha 22 de junio de 2018, LAS PARTES
acuerdan modificar la CEC 11.1 condiciones de vigencia del contrato, en relacion al plazo
de notificacion de entrada en vigor.

2.4. De acuerdo a lo sefialado en la clausula CEC 14.1 de las Condiciones Especiales del
Contrato, el plazo para la ejecucion contractual es de novecientos treinta (930) dias
calendario, contabilizados a partir de la fecha de entrada en vigencia del Contrato, es
decir, desde el 25 de junio de 2018, fecha en la cual se notifico la Carta N° 309-2018-
MINAGRI-DVDIAR-UEPGS/DE.

2.5 El CONSULTOR a través de la Carta NP_EPLote4_035-2018 de fecha 16 de agosto de
2018, el Consultor requirid y fundamento financieramente que se modifique el cronograma
de pagos del contrato, respecto a la etapa 1, sustentando que el primer pago aumente al

e 20% del total del contrato, el mismo que fue reiterado mediante Carta N° NP_EP Lote 4-
<\ 65-2018 de fecha 20 de noviembre de 2018 y Carta N° NP_EP Lote 4-10-2019 de fecha
9 D\ 17 de enero de 2019.

. El CONSULTOR a través de la Carta NP_EP Lote 4_ 03-2019 de fecha 12 de febrero de
2019, traslado el informe de estado de avance del Lote 4.

. Con fecha 20 de marzo de 2019, EL CLIENTE notifico al CONSULTOR la Carta N° 196-
2019-MINAGRI-DVDIAR-UEGPS/DE, la cual trasladaba las observaciones e informes de
sustento de aquellas, realizadas por EL SUPERVISOR respecto de los Productos 2 y 3 del
Lote 4.

. Entre los dias 25 y 28 de marzo de 2019, se desarrollaron reuniones técnicas de
absolucion de las observaciones notificadas con la carta sefialada en el parrafo previg,
contando con la participacién de personal del CLIENTE, EL CONSULTOR y la empresa
supervisora, suscribiéndose el 10 de abril de 2019, el Acta correspondiente, precisandose,
entre otros, que EL CONSULTOR hard entrega de los Informes de Diagnostico Fisico
Legal y Socio Ambiental subsanados en un plazo de (90) dias calendario, a partir de la
aprobacién del modelo de cambio. Al respecto el modelo de cambio se aprob¢ el 30 de
abril de 2019, por ello, el plazo de 90 dias culminara al 29 de julio de 2019.

. El 11 de abril de 2019, el CONSULTOR, a través de la Carta N° NP_EP Lote 4-069-2019
solicité una ampliacion de plazo para la Etapa 1, presentando un informe detallado que
sustenta las causales que motivan su solicitud.

2.10. Con Carta NP_EPLote4 166-2019 de fecha 17 de junio de 2019, el Consultor presenta
una propuesta de modificacion de los Hitos de facturacion y reitera su pedido de
moadificacion al Contrato.

2.11. De conformidad con lo indicado en la Condicion General CG 16.1 del Contrato, toda
modificacion o variacion a los términos y condiciones de este Contrato, incluida cualquier
modificacién o variacion del alcance de los servicios, solo podra hacerse mediante
acuerdo escrito entre las partes. Sin embargo, cada una de las partes, considerara
debidamente cualquier propuesta de modificacion o variacion que haga la otra Parte. En
caso de modificaciones o variaciones sustanciales, se requerira la previaNo Objecion del
Banco.

I\ 2.12. Con Carta N° 1500/2019, de fecha 10 de julic de 2019, el Banco Interamericano de
'i Desarrollo, otorga la No Objecién a la propuesta de modificaciones del CONTRATO.
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CLAUSULA TERCERA: MODIFICACIONES CONTRACTUALES
LAS PARTES convienen lo siguiente:

3.1. Modificar la CEC 14.1 del CONTRATO, la cual quedara redactada segln el siguiente
tenor:

Vencimiento del plazo del Contrato:
CEC 14.1 El plazo de ejecucién contractual sera de 1175 dias calendario, contados a

partir de la fecha que se indique en la respectiva notificacion por parte del
Cliente.

’ 3.2. Modificar el literal c) de la CEC 23.1 del CONTRATO, el cual quedara redactado segun el
siguiente tenor:

3 Sera de exclusiva responsabilidad del Consultor:
fre)
;' c) Cualquier incumplimiento de sus obligaciones en el presente Contrato o
su cumplimiento parcial, tardio o defectuoso, por causas atribuibles a las
HOE TS CEC 23.1 | entidades involucradas en el proceso de catastro, titulacion y registro, tales
" como los Gobiernos Regionales, el Instituto Geogréfico Nacional, la
Superintendencia Nacional de Registros Publicos y las demas entidades
que correspondan, en cuanto no acredite haber actuado con la debida
diligencia que el caso y/o circunstancias ameriten.

3.3. Modificar la CEC 41.2 del CONTRATO, la cual quedara redactada segun el siguiente

tenor:
| CEC 41.2 | 1. Cronograma de Pagos
Los pagos se realizaran de acuerdo con el siguiente cronograma:
PORCENTAJE
PAGO DEL CONTRATO FORMA DE PAGO
; A la entrega y conformidad de los
()
fmer 25% Productos 1, 2, 3.
A la entrega y conformidad de Producto
5.1 (20% CC.NN), Producta 7 (100%
2, ¥
Segundo 1o Expedientes de Titulacion para PRI),
Productos 4 y 6.
A la entrega y conformidad del Producto
A o,
liesrn 1% 5.2 (40% CC.NN).
2 sssonphoria ? 5 A la entrega y conformidad del Producto
g Clana 20% |8 (100% de PRI)
. o A la entrega y conformidad del Producto
QUIRt e 5.3 (40% de CC.NN)
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()
1.1. Hitos de pago de la Primera Etapa.-

El primer hito de facturacién corresponde al 25% del valor del contrato y
se encuentra conformado en un 23.46% por Diagnosticos Fisicos
Legales y Socioambientales para CC.NN. (de un total de 250) y en un
1.54% por Diagndsticos Fisicos Legales y Socioambientales para PRI
(de un total de 3,000).

EL CONSULTOR podré solicitar pagos parciales por cada veinticinco
(25) Diagnosticos Fisicos Legales y Socioambientalesde CC.NN. con
conformidad, namero equivalente al 10% de la meta original del contrato
de Informes de Diagnéstico Fisico Legal y Socioambiental.”

Del mismo modo, EL CONSULTOR podré solicitar pagos parciales por
cada trescientos (300) Diagnésticos de PRI, nimero que equivale al
10% de la meta original del contrato®.

El pago parcial de Informes de Diagndstico Fisico Legal y Socio
Ambiental para CC.NN y PRI aptos de titulacion, implicara que aquelfos
iniciaran de manera anticipada la Etapa 2, de conformidad con lo
establecido en el numeral 4.1. de las Disposiciones complementarias.

Respecto a las CC.NN y PRI no aptas para el inicio de la Etapa 2
(consideradas como “no titulables®), el Consultor se obliga a cumplir con
el reemplazo, previsto en el Acta de Negociacion de la SBCC No. 009-
2017-MINAGRI-DVDIAR-UEGPS-PTRT3, de fecha 15 de mayo de
2018; es decir, elaborara hasta 25 Diagnosticos Fisico Legales y Socio
Ambientales® de reemplazo para CC.NN y hasta 03 Diagnosticos Fisico
Legales y Socio Ambientales de reemplazo para PRI, lo que no
implicara reconocimiento econémico adicional por parte del CLIENTE.
Para lo anterior seguira el procedimiento previsto en el numeral 5.4 de
los Términos de Referencia.

I El pago parcial para CC.NN es equivalente al (2.346%) del valor total del contrato; es decir, gque los 10 pagos
parciales significaran el (23.46%) del valor del contrato. Al respecto, se precisa que a la fecha se cuenta con: i) 132
Diagnésticos Fisicos Legales y Socioambientales para CC.NN. "Aptos de Titulacion”, ii) 44 Diagndsticos Fisicos
Legales y Socioambientales para CC.NN. “En Proceso de Elaboracién” - indistintamente a que el resultado de estos
Diagnésticos sea aptos o no aptos para titulacién, los mismos que deberan ser desarrollados cumpliendo
integramente lo previsto por los Términos de Referencia - y iii) 149 Diagnésticos Fisicos Legales y Socioambientales
para CC.NN. “No Aptos de Titulacién”, de acuerdo a lo indicado en el Anexo 3 de la presente Adenda. Frente a ello,
se realizaran 7 pagos parciales (de 25 CC.NN. cada uno) sobre el universo de 175 Diagnosticos Fisicos Legales y
Socioambientales para CC.NN. cuyo contenido desarrolle integramente lo dispuesto en los términos de referencia y
3 pagos parciales restantes se realizardn contra la presentacion y conformidad de los 149 Diagnésticos Fisicos
Legales y Socioambientales para CC.NN. “no titulables”,

El pago parcial de PRI es equivalente al (0.154%) del valor total del contrato; es decir, que los 10 pagos parciales
para PRI significaran el (1.54%) del valor del contrato,

Durante el desarrollo del Levantamiento de Informacién EL CONSULTOR identificé (93) CC.NN. “no aptas de
titulacién”. En mérito de ello, EL CLIENTE entrego a través del |V Comité Regional de Monitoreo Participativo
(75) CC.NN para que el CONSULTOR realice Diagnosticos de reemplazo. Los Diagnosticos de reemplazo,
comprenden todas las actividades a que se refiere la Etapa 1 del TDR, incluida las de levantamiento de informacion
interna y externa.

m
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1.2. Hitos de Pago de la segunda etapa.-

En los casos del tercer y quinto pago, se podran realizar pagos parciales
equivalentes al 50% del monto previsto en cada pago, en la medida que
el consultor presente productos equivalentes al 50% de cada una de
la(s) meta(s) previstas para el pago respectivo, siempre que el consultor
remita los productos parciales antes del vencimiento previsto para la
totalidad del producto en el Calendario de Entrega de Productos (literal
b. del humeral 6 de los TDR).

En el caso del segundo y cuarto pago, al involucrar a los Productos 7 y
. 8 (PRI), se podran realizar pagos parciales equivalentes al 25% del
i monto previsto en cada pago, en la medida que el consultor presente
productos equivalentes al 26% de cada una de la(s) meta(s) previstas
T (entiéndase metas de la CC.NN y de PRI conjuntamente) para el pago
respectivo, siempre que el consultor remita los productos parciales
antes del vencimiento previsto para la totalidad del productc en el
Calendario de Entrega de Productos (literal b. del numeral 6 de los
TDR).

En el caso de entregas parciales de productos, en los que el 25% o el
50% de las metas de titulacion indicadas en cada Producto, no sean
equivalentes a un ntmero entero, el numero de titulos por CC.NN,
CCc.cc J PRI, debe ser redondeado al nimero entero inmediato
superior”.

Los pagos podran realizarse con independencia del orden en que han

sido establecidos, prevaleciendo el cumplimiento de las metas de
titulacion sobre el orden de aquellos.

()

numeral 5 del Apéndice A: 01Términos de Referencia del CONTRATO, el cual quedara
redactado segun el siguiente tenor:

"5. ACTIVIDADES O TAREAS A REALIZAR:
(.)

5.4 Procedimiento para el reemplazo de CC.NN y PRI ®:

a) EL CLIENTE en un plazo maximo de cuarenta y cinco (45) dias, de validado
por el GORE el caracter no titulable de un sector, unidad territorial y de haber
sido informada tal situacién por el CONSULTOR al CLIENTE, entregara al
CONSULTOR lo siguiente:

* A modo de ejemplo, considerando gue el 25% de la meta prevista en el Producto 5.1 (20% CC.NN) equivale a 12.5
Expedientes de Demarcacion y Titulo Inscrito de CC.NN, por ello, en tal supuesto el consultor debera entregar (13)
Expedientes de Demarcacion y Titulos Inscrito de CC.NN.

® Aplicable a la primera y segunda etapa.
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o lLa lista de comunidades nativas reconocidas legalmente pendientes de
titulacion y el listado de zonas pendientes de formalizacion en el caso de
Predios Rurales Individuales.

e Croquis o poligono (de preferencia en formatc shape, conteniendo data
técnica) de las comunidades nativas o unidades territoriales propuestas
como resmplazo, los mismos que son referenciales y deberan ser
corroborados en campo por el Consultor, dentro de su plazo para realizar
los Diagndsticos de reemplazo.

s Informacién de la Base Gréfica obtenida del visor de SUNARP, de los
sectores en formato fisico. El consultor, de manera directa o mediante los
Gobiernos Regionales, obtendré los respectivos Certificados de Bisquedas
Catastrales y Partidas Electrénicas.

o Expedientes de Reconocimiento de las Comunidades Nativas (copias
simples).

b) Las propuestas de reemplazo se realizarén por sectores, es decir, las
Comunidades Nativas serdn reemplazadas por Comunidades Nativas y las
Unidades Territoriales por Unidades Territoriales.

¢) El CONSULTOR debe elaborar un Plan de Trabajo para los sectores y
unidades teritoriales de reemplazo, que contemple como minimo las
actividades a realizar, los plazos en que se van a desarrollar, actores
involucrados, participacién de organizaciones indigenas, enire otros, segun los
Términos de Referencia, debiendo presentarlo dentro de los diez (10) dias
calendario siguientes de la notificacion por el CLIENTE, indicada en el literal a)
del presente procedimiento.

Los plazos aplicables para este trabajo son los siguientes:

PLAZO DE APROBACION/CONFORMIDAD
U OBSERVACION DE PRODUCTOS
(dias calendario)
CONFORMIDAD
Flago de APROBACION e

! Gl s ‘Gobiernos (dias calendario

Producto productos =Sy ! } s

e

| calendaliold desde el dia comunicacion de

siguiente a la aprobacion u

presentacion del observacion de los
) Producto) Gobiernos
Regionales)
Plan de Trabajo Has’ta Hasta 10 dias Hasta 10 dias
10 dias
Diagndstico Fisico
Legal y Socio Hasta
Ambiental 40 dias Hasta 15 dias Hasta 15 dias
(Comprende todas
las actividades a que

5 E) plazo de esta actividad iniciara luego de que la UEGPS informe lo indicado en el literal a) de la presente
Clausula.
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se refiere la Etapa 1
del TDR del
servicio)’

Los plazos para el CONSULTOR se computan desde el dia siguiente de la
notificacion por parte de la UEGPS con la informacion respectiva de los
sectores de reemplazo coordinados con el GORE y la documentacion
previamente sefalada.

Una vez que el Producto 3 de cada sector y/o unidad territorial de reemplazo,
este aprobado por el GORE y con la conformidad del CLIENTE, se iniciara — al
dia siguiente de la conformidad - la Etapa 2 para aquellos, integrandose al
plazo de ejecucion general establecido en el Conirato para la etapa 2. Los
productos correspondientes a la etapa 2 que se genesren como consecuencia
de los sectores y/o unidades terriforiales de reemplazo, deberan ser entregados
dentro de los plazos establecidos en el Calendario de entrega de productos.

Si durante la realizacion del trabajo el CONSULTOR determinara que existen
sectores no aptos para titulacion, sobre éstos no tendra la obligacion de
continuar con las actividades previstas como Producto 3. En este supuesto el
CONSULTOR sélo presentara a la UEGPS, un informe debidamente
) sustentado acreditando la condicion del sector.”

3.5. Modificar el literal b. del numeral 6 del Apéndice A: Términos de Referencia del
CONTRATO, e incluir el literal c) en el citado numeral, los cuales quedaran redactados,
bajo el siguiente tenor:

STON D 2>
/@ o\

“6. PRODUCTOS E INFORMES A ENTREGAR Y CALENDARIO:

fls &
7 Vego % (..)
i Jer
L L b. CALENDARIO DE ENTREGA DE PRODUCTOS:
% &
% s PLAZO DE
APROBACION/CONFORMIDAD U
OBSERVACION DE PRODUCTOS
CONFORMIDAD
APROBACION UEGFPS Dias
PLAZO DE Gobiernos (dias calendario Calendario
ENTREGA DE Regionales desde el dia Maximos a la
DESCRIPCION PRODUCTO (dias siguiente a la Entrada en
(dias calendario) calendario recepcion de la Vigencia del
desde el dia comunicacion de Contrato
siguiente a la aprobacion u
presentacion observacion de
del Producto) los Gobjernos
Regionales)
() (o) o
Levantamiento de Hasta” 32 ; . g .
s ! a No aplica Ni
2 Informacion de CC.NN. | contados Naaplic P 0 8plics
k 7 Es decir, también incluye el desarrollo de las actividades de Levantamiento de Informacion (Producto 2) y Producto 3.

¥ En la programacién original del contrato, el 15.07.2018 constituye el primer dia del plazo de (60) d.c para entregar el
Producto 2.
® Con la conformidad de los Informes de Diagnéstico Fisico Legal y Socic Ambiental de cada CC.NN y UT,
conformantes del Producto 3, se tendra por otorgada la conformidad por la UEGPS, a su correspondiente Informe de
Levantamiento de Informacion (Producto 2), en tanto las observaciones notificadas para el Producto 3, mediante |a
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y UT. desde el
15.07.2018
Diagnostico Fisico
Legal de cada UT y Hasta 305
3 QC'NN" (noiuy ende gl contados H:a sta L Hasta 15 dias Hasta 430
mfon_'ne socio dastesal dias
ambiental, analisis 2809 2018"
antropolégico) o
ETAPA 2
) Hasta 15
Plan de Trabajo
4 Actualizado para gonpues tie H{f’=I e 1= Hasta 10 Hasta 470
Titulacien de CC.NN, | lerminacala | dfas
T etapa 1
. Hasta 210
Expediente de
51 Demarcacion y Titulo el i hisisia 18 Hasta 15 Hasta 710
Inscrito de 20% CC.NN | Conformidad | dias
' del Prod. 4
Expediente de | Hasta 450 | Hasta 15 | Hasta 15 Hasta 950
Demarcacion y Titulo | después de la | dias
Inscrito de 40% CC.NN | conformidad
del Prod. 4
Expediente de | Hasta 675 | Hasta 15 | Hasta 15 Hasta
Oy Pt Demarcacion y Titulo | después de la | dias 1175
TRYES Inscrito de 40% CC.NN | conformidad
del Prod. 4
& Plan de Trabajo | Hasta 15 | Hasta 15 | Hasta 10 Hasta 470
6 Actualizado para | después de | dias
Titulacién de PRI terminada la
etapa 1
Levantamiento Hasta 240 | Hasta 15 | Hasta 15 Hasta 740
catastral, y expedientes | despues de la | dias
o 7 de titulacion del 100% | conformidad
GONE T, del total de los predios | del Prod. 6
g \/oRe % previstos a ser titulados
g’ Jefa de Titulos Inscritos  del | Hasta 330 | Hasta 15 | Hasta 15 Hasta 830
2 stica| £ 8 100% de PRI | después de la | dias
€. ) y (expedientes del 7) conformidad
Lhesghost” del Prod. 6
(...)

(..) Los plazos que demande (i) la aprobacién u observacion de cada producto por los
Gobiernos Regionales, (i) la conformidad u observacion correspondiente que emita la
UEGPS, (iii) el plazo para el levantamiento de observaciones a cargo de la firma
consultora, no se computarédn como parte integrante del plazo para la entrega de los
productos.

Carta N°* 196-2019-MINAGRI-DVDIAR-UEGPS/DE, del 19 de marzo de 2013, implican necesariamente |a correccion
de actividades de levantamiento de informacion.

' En la programacion original del contrato, el 28.09.2018 constituye el primer dia de su plazo de (80) d.c para entregar
el Producto 3. Ademas, el plazo actualizado del Producto 3, incluye el plazo de (90) dias calendario para el
levantamiento de observaciones, contados desde el dia siguiente a la aprobacion del Modelo de Cambio, la cual se
realizé el (30.04.2019).
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La UEGPS recibiré y revisaré - a efectos de emitir la conformidad - productos previamente
validados por la supervision y el GORE respectivo.

De existir observaciones, el Gobierno Regional debera remitirlas a la UEGPS para que
esta ultima, conjuntamente con sus observaciones, las notifique al CONSULTOR. El
CONSULTOR presentaré la subsanacion en forma simultanea al Gobierno Regional y a la
UEGPS, cumpliendo con la forma de presentacion prevista en el literal c.

En caso de levantamiento y/o subsanacién de observaciones, la UEGPS otorgara al
consultor un plazo de hasta (15) dias calendario, pudiendo otorgar un plazo mayor cuando
la magnitud y naturaleza de las observaciones, lo ameriten. En caso de un levantamiento
y/0 subsanacion de observaciones defectuoso, imputable al CONSULTOR, EL CLIENTE
aplicara las penalidades que correspondan.

*Lo indicado en el parrafo previo no resuita aplicable al caso de los Productos de la Etapa
1 con observaciones notificadas a través de la Carta No. 196-2019-MINAGRI-DVDIAR-
UEGPS/DE, cuyo plazo para el levantamiento de observaciones fue acordado por las
partes en el Acta de Reunién de Coordinacion Técnica de fecha 10.04.20189.

c. FORMA DE PRESENTACION DE PRODUCTOS:

El producto sera entregado ante el érgano de linea competente del Gobierno Regional (1
original y 2 versiones digitales). Asimismo, hara entrega de una version digital a la firma
supervisora y otra la UEGPS. La version digital a entregar sera el escaneo del documento
fisico a presentar al GORE, foliado y suscrito por sus profesionales claves. Ademas,
entregara la version editable de los archivos de los documentos en extension WORD,
EXCEL, DWG, SHAPEFILE, etc.

Una vez aprobado/validado por el GORE, la CONSULTORA hara entrega de dos (02)
Jjuegos originales del producto debidamente foliado y suscrito por sus profesionales claves.
El primero sera remitido por la UEGPS y el segundo serviré de cargo de la consultora”

. Modificar el numeral 7 del Apéndice A: Términos De Referencia del CONTRATO, el cual

quedara redactado bajo el siguiente tenor:
“7. DURACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA

El plazo de prestacién del servicio sera de 1,175 dias calendario. El
plazo para la entrega de productos es de hasta 1,065 dias calendario, a
partir de lo indicado en la notificacion de entrada en vigor del contrato
respectivo, dicho plazo no incluye los plazos de revisién, conformidad y
levantamiento de observaciones correspondiente”,

CLAUSULA CUARTA: DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

4.1.

En caso que antes de finalizar el plazo para la presentaciéon del producto 3, se realicen
pagos parciales, previa conformidad de Informes de Diagndstico Fisico Legal y Socio
Ambiental equivalentes al (10%) de la meta prevista (conjuntamente CC.NN y PRI), EL
CONSULTOR debera presentar Planes de Trabajo para el inicio parcial y adelantado de la
etapa 2 de dichas CC.NN y/o PRI, contando con un plazo de dos (2) dias calendario para
la presentacion de estos Planes de Trabajo, a partir de la comunicacion de conformidad de

| EL PerU PriMERo |
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las entregas adelantadas. Por su parte, EL CLIENTE contara con un plazo maximo de dos
(2) dias calendario para el otorgamiento de conformidad de dichos Planes.

Con cada pago parcial sobre Informes de Diagnostico Fisico Legal y Socio Ambiental
equivalentes al (10%) de la meta prevista, EL CONSULTOR actualizara los Planes de
Trabajo parciales y adelantados, integrando las nuevas CC.NN y/o PRI que ingresaran a la
etapa 2.

. La programacién contenida en estos Planes de Trabajo parciales y adelantados, debera
ser incorporada por EL CONSULTOR en las versiones definitivas de los Productos 4, 6 y
8.

. EL CONSULTOR, debera remitir conjuntamente con la presentacion de los Producto 4, 6 y
8, una version actualizada de su Plan de Trabajo que consolide los Planes de Trabajo
actualizados de |la Etapa 2.

. El CONSULTOR declara que, a partir de la suscripcién de la presente adenda, retomara
las actividades de Diagnostico Fisico Legal y Socio Ambiental, sobre las (19) CC.NN.
mencionadas en el Anexo 01 de la presente adenda, debiendo presentar los Informes de
Diagnostico Fisico Legales y Socio Ambientales (Producto 3) correspondientes ante el
Gobierno Regional, hasta dentro de los (30) dias siguientes de suscrita la presente
adenda. El Gobierno Regional y la UEGPS, tendrén cada uno, hasta (15) dias calendario
de plazo para la aprobacion/conformidad u observacion de productos.

Las disposiciones incorporadas en los (5) ltimos parrafos del literal b) del numeral 6) de
los Términos de Referencia, resultan de aplicaciéon a los Diagnésticos mencionados en el
parrafo previo. En cuanto a la forma de presentacion, El CONSULTOR debe dar
cumplimiento a las disposiciones incaorporadas por el literal ¢) del numeral 6) de los
Términos de Referencia.

45 ElI CONSULTOR declara que realizara sin costo adicional,por unica vez, Diagnosticos
Fisico Legales y Socio Ambientales adicionales (reemplazo) para un numero de 25
CC.NN. identificadas durante los trabajos de levantamiento de informacion (gabinete)
como no aptas de titulacion. Para esta actividad se aplicara el procedimiento, plazos de
presentacion y revisién contemplados en el numeral 5.4 del Apéndice A: Términos de
Referencia, en lo referido al Procedimiento para el reemplazo de predios y/o
comunidades.

4.6. Asimismo, la forma de presentacion sera la prevista en el literal c) del numeral 6) del

Apéndice A: Términos de Referencia y en caso de formulacion de observaciones y las

’ respectivas subsanaciones, se aplicaran los plazos y procedimientos previstos en los
ultimos parrafos del literal b) del referido numeral 6).

4.7. En relacion a lo indicado en los numerales 4.5 y 4.6 de la presente clausula, EL CLIENTE
tendra un plazo maximo de cuarenta y cinco (45) dias calendario, desde el dia siguiente
de suscrita la adenda, para entregar al CONSULTOR, la documentacion mencionada en el

procedimiento para el reemplazo de predios y/o comunidades (acapite 5.4 del numeral 5

—t del Apéndice A)

4.8. Considerando que en el caso de Predios Rurales Individuales la meta de fitulacion
asciende a 3,000 Predios Rurales Individuales y que a través del Anexo 02 de los TDR se
identifico y brindé informacion sobre 2325 Predios Rurales Individuales, EL CLIENTE en
un plazo de hasta (30) dias calendario, debera remitir al CONSULTOR informacion del

Av. Gral. Trinidad Moran N° 955 Lince, Lima
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numero de UT necesarias para que EL CONSULTOR pueda realizar Diagnésticos Fisico
Legales y Socio Ambientalessobre 675 PRI restantes.

Una vez recibida tal informacién EL CONSULTOR, actualizard su Plan de Trabajo y
realizara el Diagnostico Fisico Legal y Socio Ambiental de 675 PRI, en un plazo maximo
de (50) dias calendario A efectos del procedimiento de presentacién y condiciones,
cumplira las sefialadas en el procedimiento de reemplazo incorporado en el numeral 5.4
de los términos de referencia, debiendo presentarlo ante el GORE para su
aprobacion/observaciones y posterior conformidad/observaciones de EL CLIENTE. El
Gobierno Regional y la UEGPS, tendran cada uno, hasta (15) dias calendario de plazo
para la aprobacion/conformidad u observacién de productos, los cuales son plazos
independientes y lineales.

. En cuanto a los (1546) Predios Rurales Individuales que EL CONSULTOR identificé como
‘no aptos de titulacién”, EL CONSULTOR se compromete a realizar Diagndsticos Fisico
Legales y Socio Ambientales para la totalidad de dicho nimero (1546), sin costo adicional
alguno, siempre que dicha actividad se realice como maximo en (3) Unidades Territoriales.
En caso las (3) Unidades Territoriales, no tengan un nimero de PRI que permitan alcanzar
los (1546) PRI pendientes, EL CONSULTOR igualmente realizara el Diagnéstico enlas (3)
Unidades Territoriales que proporcione EL CLIENTE, quien tendra un plazo maximo de
(30) d.c para brindar informacion sobre las UT a trabajar. EL CONSULTOR presentara el
Producto 3 en un plazo maximo de (50)d.c. ante EL GORE, quien tendra 15 d.c para su
aprobacion/observaciones, luego de lo cual se remitira al CLIENTE quien tendra 15 d.c
para su aprobacion/ohservaciones.

En este caso, EL CONSULTOR unicamente presentara el Producto 3, el cual contendra el
levantamiento de informacion correspondientes al Producto 2. La forma de presentacion

L es la prevista en el prevista en el literal ¢) del numeral 6) del Apéndice A: Términos de
ZTION DE Referencia.
é&&s\/o %{'?,‘-\
’:".'?? Be %;'4_?0. Se precisa que, pese a las actividades de levantamiento de informacion y/o diagndsticos
% Lffiiﬁ‘ B de reemplazo de (75) CC.NN adicionales que EL CONSULTORrealizé sin costo alguno
\e ° & para EL CLIENTE - en mérito al listado que EL CLIENTE entrego a través del IV Comité
“nek % Regional de Monitoreo Participativo— a la fecha existen (74) CC.NN sobre las que EL

CONSULTORreitera que no tiene deber ni realizara Diagnosticos adicionales sin costos a
favor de EL CLIENTE, habiendo reiterado tal postura en distintas oportunidades, por lo
cualEL CLIENTE, en atribucion a la funcion i) del inciso b.2 del numeral 3.1 del Manual de
Operaciones del Proyecto PTRT3, através de la Unidad Coordinadora del Proyecto, en
=  estricta colaboracion con el Gobierno Regional de Loreto, el mismo que ostenta la funcion
= n)del articulo 51 de la Ley No. 27867, entregara (74) Diagnosticos Fisico Legales y Socio
// Ambientales CC.NN., en un plazo maximo de hasta (170) dias calendario a EL
CONSULTOR, a fin que finalice la totalidad de los productos 5.1, 5.2 y 5.3 establecidos

como meta de titulacién en el proyecto.

4.11. Dentro el plazo indicado en el numeral anterior, los (74) Diagnésticos Fisico Legales vy

Socio Ambientales para CC.NN, seran remitidos al GORE, el que en los (15) dias

\ calendario siguientes, los validara para su posterior entrega a EL CONSULTOR. Al dia

siguiente de la recepcion por el CONSULTOR, iniciara la etapa 2 para aquellos, debiendo

remitir a EL CLIENTE en un plazo maximo de (4) dias habiles el Plan de Trabajo
— actualizado del proyecto.

L 4.12. Los Diagnosticos Fisico Legales y Socio Ambientales para CC.NN,a ser elaborados por
EL CLIENTE contendrantnicamente lo siguiente:
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Diagnostico a cargo del CLIENTE

Plano de Diagnéstico con informacion publica (de preferencia en
formato shape, conteniendo data técnica) de las comunidades
nativas o unidades territoriales) de los 74 CCNN. En formato
digital.

Informe de situacion fisico legal. Impreso

Informe Socio Ambiental:
\ - Caracterizacién socioeconémica avocada a lo demografico.
,;J - Capacidad organizativa de la Comunidad.

by . NS Los Informes de | - Identificacion de conflictos, superposiciones y problemas
> Diagnostico socioambientales. Superposicion con bosques primarios, sobre
| estaran visados | espacios de interés para la biodiversidad (ANP, ecosistemas
.ﬁé}?\ por los fragiles, RAMSAR, IBA). Superposicion con derechos otorgados
@5 ' %‘@o" profesionales que |(Concesiones forestales, etc.). Analisis de Deforestacion antes del
g \/°Bo % participaron en su |2010, analisis de superposicion con ZEE, cuerpos de agua, zonas
‘%’, *ﬁ €jecucion. de riesgo y principales actividades econémicas que podrian
3 g degradar el medio ambiente, analisis de ACR y ACL.
& ok - Conclusiones.

- Recomendacion de estrategia socio ambiental.

Plano del poligono inicial de la CCNN. Impreso.

Copia de documentos obtenidos para el diagnéstico y las fuentes
oficiales de sitios web de entidades del estado

p 4.13. Respecto a los (74) Diagnosticos Fisico Legales y Socio Ambientales para CC.NN,
mencionados en los numerales previos, el Estudio Antropologico: Etnomapas, sera
realizado en la segunda etapa por EL CONSULTOR. Del mismo modo, en el caso de: i)
Los (132) Diagnésticos Fisico Legales y Socio Ambientales para CC.NN con caracter
titulables elaborados por EL CONSULTOR, ii) los (25) Diagnéstices Fisico Legales y Socio
Ambientales para CC.NN producto del procedimiento de reemplazo a ser elaborados por
- EL CONSULTOR, iii) los (19) Diagnosticos Fisico Legales y Socio Ambientales para
CC.NN que son objeto de reprogramacion y seran elaborados por EL CONSULTOR, el
Estudio Antropologico: Etnomapas, sera realizado en la segunda etapa por EL
CONSULTOR.

L

4.14. LAS PARTES acuerdan que a efectos de viabilizar el proyecto, cuando se traten de temas
técnicos u operativos, se podran suscribir Actas de Coordinacion Técnica que viabilicen la
ejecucién del proyecto, en tanto no modifiquen materias contractuales.

4.15. LAS PARTES precisan que los acuerdos adoptados en la presente adenda no deben ser
interpretados como aceptacion o reconocimiento de situaciones similares que mantengan
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(511) 419-4640 | uegps@uegps.gob.pe [EL ERQ PR!MER

www.uegps.gob.pe

|0



Ministerio

de Agricultura y Riego

‘Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Afio del Diglogo y Reconciliacion Nacional”

en otros vinculos contractuales suscritos, manteniendo indemne sus derechos, intereses y
obligaciones respectivos.

CLAUSULA QUINTA: VIGENCIA

LAS PARTES ratifican la vigencia y validez de las demas clausulas del CONTRATO, en todo
iz aquello que no se oponga a lo dispuesto en el presente documento, por lo que aquellas se

o =gy

‘* . “ynantienen inalterables para todos los efectos de la ejecucion
. {u'\

™

En seial de conformidad y aprobacion a las condiciones establecidas en el presente
documento LAS PARTES lo suscriben en dos (2) ejemplares de un mismo tenor y validez, en
la ciudad de Lima, a los _ 10 _dias del mes de julio de 2019.

Por EL CONSULTOR

/) )

...... 4 min TS NGELLC)PEZ[_ ZA

Director Ejecutivo Representante Legal
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ANEXO 01:
LISTADO DE CC.NN EN LAS CUALES EL CONSULTOR RETOMARA ACTIVIDADES DE

DIAGNOSTICO FiSICO LEGAL Y SOCIO AMBIENTAL

REGION LORETO - LOTE 4
N® PROVINCIA DISTRITO TRABAJO DE CAMPO | LSTA
1 |ALTO AMAZONAS BALSAPUERTO CAMPO VERDE - TDR
2 |ALTO AMAZONAS BALSAPUERTO NAHSHA TANAN TDR
3 |ALTO AMAZONAS JEBEROS PORVENIR TDR
4 |DATEM DEL MARANON |CAHUAPANAS JIwi TDR
5 |DATEM DEL MARANON  [CAHUAPANAS KARI DE CAHUAPANAS TDR
6 [DATEM DEL MARANON [CAHUAPANAS NUEVO PALMICHE TDR
7 |DATEM DEL MARANON  |CAHUAPANAS NUEVO JORDANIA TDR
8 |DATEM DEL MARANON |CAHUAPANAS NUEVO PERU DE CAHUAPANAS TDR
9 |DATEM DEL MARANON [CAHUAPANAS NUEVO SAN RAMON TDR
10 |DATEM DEL MARANON  |CAHUAPANAS SHIMPAI NINANAU TDR
11 |DATEM DEL MARANON  |MANSERICHE SAMPI TDR
12 |DATEM DEL MARANON  |MANSERICHE SAW! ENTSA TDR
13 |DATEM DEL MARANON |MORONA 06 DE MAYO IV CRMP
\ | 14 |DATEM DEL MARANON  |PASTAZA PIRUMBACOCHA TDR
15 |DATEM DEL MARANON  |PASTAZA PUERTO BISCHI TDR
| 16 |DATEM DEL MARANON  |PASTAZA MUSA KARUSHA TDR
17 |LORETO NAUTA PARINARI/URARINAS [SAN MIGUEL TDR
8 [LORETO NAUTA URARINAS SAN PEDRO DE PATOYAQUILLO TDR
v MARISCAL RAMON CASTIL|YAVARI NUEVO PARAISO DEL ERENE Il ZONA | |V CRMP
19 DEL YAVARI
ﬁﬁﬁl&;’ﬁ
7 Voo
é LJez;a de :
S gislica n.

Av. Gral. Trinidad Morén N° 955 Lince, Lima
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ADENDA N° 003 AL CONTRATO N° 035-2018-MINAGRI-DVDIAR-UEGPS-PTRT3
“SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE CATASTRO,

TITULACION Y REGISTRO DE PREDIOS RURALES Y DE COMUNIDADES EN LA REGION
DE LORETO"

CLAUSULA PRIMERA: PARTES INTERVINIENTES

Intervienen en la celebracion de la presente Adenda:

1.1. La UNIDAD EJECUTORA 001631 “GESTION DE PROYECTOS SECTORIALES” -
UEGPS, adscrita al Despacho Viceministerial de Desarrollo e Infraestructura Agraria y

Riego, del Pliego 013: Ministerio de Agricultura y Riego, con RUC N°® 20600579895 y con

domicilio fiscal en la Av. General Trinidad Moran N® 955, del Distrito de Lince, Provincia y

| Departamento de Lima — Peru, debidamente representada por su Directar Ejecutivo, ING.

J EDSON SEOPA RUIZ, identificado con Documento Nacional de Identidad N° 09436520,

| designado mediante Resoluciéon Ministerial N° 0323-2018-MINAGRI, a quien en lo
Y sucesivo se dencminara “EL CLIENTE" y/o indistintamente "UNIDAD EJECUTORA" o
\ | “UEGPS”.

__7 1.2. El CONSORCIO NIPSA — EPTISA con RUC N° 20603178301 y domicilio en Calle Martir

José Olaya N® 129, Edificio “Centro Empresarial Pardo” oficina N® 1904, distrito de
Miraflores, provincia y departamento de Lima, debidamente representado por el sefior
MIGUEL ANGEL LOPEZ LOZANO identificado con Carnet de Extranjeria N° 001554933,
quién cuenta con facultades acreditadas mediante la Adenda N° 03 al Contrate de
Consorcio con firmas legalizadas de fecha 9 de mayo de 2019; dicho Consorcio
comprende a las siguientes entidades: Ingenieria, Estudios y Proyectos NIP S.A., con
RUC N° 20600418310, con domicilio en Calle Martir Jose Olaya N° 129, Edificio “Centro
Empresarial Pardo” oficina N° 1904, distrito de Miraflores, provincia y departamento de
Lima, y EPTISA Servicios de Ingenieria S.L., con Registro N° 2110 de Protocelo, con
domicilio en Calle Martir José Olaya N° 129, Edificio “Centro Empresarial Pardo” oficina N°
71\\ ) 1904, distrito de Miraflores, provincia y departamento de Lima, a quien en adelante se le
J

denominara “EL CONSULTOR”.
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|\ Las referencias que se hagan en forma conjunta a los intervinientes del presente documento se Y

| les denominaran “LAS PARTES". )
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. Con fecha 17 de mayo de 2018, LAS PARTES suscribieron el Contrato N° 035-2018- :,)
MINAGRI-DVDIAR-UEGPS-PTRT3, con el objeto de contratar el “SERVICIO DE =
CONSULTORIA PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE CATASTRO, -
TITULACION Y REGISTRO DE PREDIOS RURALES Y COMUNIDADES EN LA REGION %

DE LORETO", en el marco de la gjecucién del Proyecto "CATASTRO, TITULACION Y (5

REGISTRO DE TIERRAS RURALES EN EL PERU, TERCERA ETAPA, PTRT3", en
adelante "EL CONTRATO".

. Mediante Addenda N° 001 al Contrato, de fecha 07 de junio de 2018, LAS PARTES
acuerdan modificar la CEC 41.2.1 en relacién a disposiciones aplicables alosplazos del
anticipo ygarantia bancaria del anticipo.

Av. Gral. Trinidad Morén N° 955 Lince, Lima i‘:;:
(511) 419-4640 | uegps@uegps.gob.pe ; g =RU P i
WWW.uegps_gob_pe L E% Q!MLil-é "x‘sf:

A0/ 0¥ |2 S







