CONTRATO PARA SERVICIOS DE CONSULTORIA
Suma Global

PTRT3”

Préstamo No. 3370/0C-PE

Proyecto “Catastro, Titulacién y Registro de Tierras Rurales en el Perd, Tercera Etapa -
Contrato No. 040-2017-MINAGRI-DVDIAR-UEGPS-PTRT3

Entre

UNIDAD EJECUTORA 001631 GESTION DE PROYECTOS SECTORIALES

TELESPAZIO ARGENTINA S.A

Fecha: 27 de diciembre de 2017
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I. Formulario de Contrato — Suma Global

Este CONTRATO (referido en adelante, el “Contrato”) se celebra el 27 de diciembre de 2017, entre, de
una parte, la UNIDAD EJECUTORA 001631 GESTION DE PROYECTOS SECTORIALES, adscrita al
Despacho Viceministerial de Desarrollo e Infraestructura Agraria y Riego, del Pliego 013: Ministerio de
Agricultura y Riego, con RUC Nro. 20600579895 y domicilio fiscal en Av. General Trinidad Moran N° 955,
del Distrito de Lince, Provincia y Departamento de Lima, Pert, debidamente representada por su Director
Ejecutivo, Ing. Jose Revilla Vuelot, identificado con DNI Nro. 16546263 y designado mediante Resolucidn
Ministerial Nro. 0265-2017-MINAGRI, (referido en adelante el “Cliente”) y, de otra parte, TELESPAZIO
ARGENTINA S.A., con RUC N° 20602695752 y domicilio en Av. Camino Real N° 159, Oficina N° 300, Piso
3, del Distrito de San Isidro, Provincia y Departamento de Lima, Pert, debidamente representada por el
Sr. Edgardo Nicolas De Gracia, identificado con Pasaporte Argentino N° AAB378660, segtn poderes
inscritos en la Partida N° 13991021 del Registro de Personas Juridicas de Lima (referido en adelante, el
“Consuitor”).

POR CUANTO

a) el Cliente ha solicitado al Consultor que preste ciertos servicios de consultoria segun se define en este
Contrato (referidos en adelante, los “Servicios”);

b) el Consultor, habiendo manifestado al Cliente que cuenta con las capacidades profesionales,
experiencia y recursos técnicos, ha acordado prestar los Servicios de acuerdo con los términos y
condiciones que se indican en este Contrato;

c) el Cliente ha recibido un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo para cubrir el costo de los
Servicios y se propone aplicar una porcion del producto de este préstamo para pagos elegibles en
virtud de este Contrato, entendiéndose que (i) los pagos por el Banco se haran solo a solicitud del
Cliente y mediante aprobacion del Banco; (i) dichos pagos estaran sujetos, en todos los aspectos, a
los términos y condiciones del contrato de préstamo, incluidas las prohibiciones de desembolso de la
cuenta de préstamo para propésitos de cualquier pago a personas o entidades, o para la importacion
de bienes, si dicho pago o importacién, hasta donde el Banco tenga conocimiento, esta prohibido por
la decision del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tomada en virtud del Capitulo VII de la
Carta de las Naciones Unidas; y (iii) ninguna Parte, diferente del Cliente, podréa derivar ningtin derecho
del contrato de préstamo ni podra reclamar el producto del préstamo;

POR CONSIGUIENTE, las Partes acuerdan lo siguiente:

1. Los siguientes documentos adjuntos se consideraran que forman parte integral de este Contrato:

a) Las Condiciones Generales de Contrato (incluido el Anexo 1 “Politicas de Banco — Practicas
Corruptas y Fraudulentas);

b) Las Condiciones Especiales de Contrato;

c) Apéndices:

Apéndice A: Términos de Referencia

Apéndice B: Expertos Clave

Apéndice C: Estimacion de Costo de Remuneracion

Apéndice D: Forma de Garantia de Pagos Anticipados

Apéndice E: Actas de Negociacion de fechas 30.11.2017, 11.12.2017 y 21.12.2017

En caso de no concordancia entre los documentos, prevalecera el siguiente orden de precedencia: las
Condiciones Especiales de Contrato; las Condiciones Generales de Contrato, incluido el Anexo 1;
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Apéndice A; Apéndice B; Apéndice C; Apéndice D; y el Apéndice E. Cualquier referencia a este
Contrato incluiré, donde el contexto lo permita, una referencia a sus Apéndices.

2. Los derechos y obligaciones mutuas del Cliente y del Consultor seran las que se estipulan en este
Contrato, en particular:

a) el Consultor prestara los Servicios de acuerdo con las disposiciones del Contrato; y

b) el Cliente efectuara los pagos al Consultor de acuerdo con las disposiciones del Contrato.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, las Partes han causado que este Contrato sea firmado en sus respectivos
nombres en la fecha escrita al comienzo.

Por y en nombre de la UNIDAD EJECUTORA 001631 GESTION DE PROYECTOS SECTORIALES

=z

]
J
N

José Revilla Viuelot

Director Ejecutivo

Por y en nombre de‘TELESPAZIO ARGENTINAS.A.
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Edgardo Nicolas De Gracia

Presidente




Il. Condiciones Generales de Contrato — Suma Global

A. Disposiciones Generales
1. Definiciones

1.1 Salvo que el contexto exija otra cosa, los siguientes términos tendran los significados que se
indican a continuacién:

(a)  “"Asociacion en Participacion, Consorcio o Asociacién (APCA)” significa una asociacién con
o sin personeria juridica distinta de la de sus integrantes, de mas de una entidad, donde un
integrante tiene la autoridad para realizar todos los negocios para y en nombre de
cualesquiera y todos los integrantes de la APCA, y donde los integrantes del APCA son
responsables conjunta y solidariamente para con el Cliente por la ejecucion del Contrato.

(b} “Banco” significa el Banco Interamericano de Desarrollo

() “CEC” significa las Condiciones Especiales de Contrato por las cuales el CGC podra ser
modificado o adicionado pero no reemplazado.

(d)  “CGC” significa estas Condiciones Generales de Contrato.

(e) “Cliente” significa la Agencia Ejecutora que suscriba el Contrato con el Consultor por

concepto de los Servicios.

f) “Consultor” significa una firma o entidad de consultoria profesional legalmente establecida
seleccionada por el Cliente para prestar los Servicios de acuerdo con el Contrato firmado.

(g8)  "Contrato” significa el contrato legalmente obligatoria suscrito entre el Cliente y el Consultor
y el cual incluye todos los documentos que se indican en el paragrafo 1 del Formato del
Contrato (las Condiciones Generales (CGC), las Condiciones Especiales (CEC) y los

Apéndices.
(h)  “Dia” significa un dia laboral salvo indicacion al contrario.
(i) “Expertos” significa, colectivamente, Expertos Clave, Expertos No Clave o cualquier otro

personal del Consultor. Un Subconsultor o integrantes de la APCA asignados por el
Consultor para prestar los Servicios o cualquier parte de los mismos de acuerdo con el
Contrato.

0 ‘Experto Clave” significa un profesional individual cuyas competencias, calificaciones,
conocimiento y experiencia son esenciales para la prestacién de los Servicios segun el
Contrato y cuya Hoja de Vida (CV) fue tomada en cuenta en la evaluacion técnica de la
Propuesta del Consultor.

(k) “Experto No Clave” significa un profesional individual proporcionado por el Consultor o su
subconsultor para prestar los Servicios o cualquier parte de los mismos segun el Contrato.

(N “Fecha Efectiva” significa la fecha en que este Contrato entre en vigor de acuerdo con la
Clausula CGC 11.

(m) “Gobierno” significa el gobierno del pais del Cliente.

(n) “Ley Aplicable” significa las leyes y cualesquiera otras disposiciones que tengan fuerza de
ley en el pais del Gobierno o en el pais que se especifique en las Condiciones Especiales
del Contrato (CEC) y que de cuando en cuando puedan dictarse y estar en vigencia.

(o)  "Moneda Extranjera” significa cualquier moneda diferente de la Moneda del pais del Cliente.
{p)  “Moneda nacional” significa la Moneda del pais del Cliente.
(q)  “Parte” significa el Cliente o el Consultor, segun sea el caso, y “Partes” significa ambos.

(r)  “Politicas Aplicables” significa Politicas para la Selecciéon v Contratacion de Consultores
Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (GN-2350).
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5.1

6.1

6.2

(s)  "Prestatario” significa el Gobierno, agencia del Gobierno u otra entidad que suscriba el
contrato de préstamo con el Banco.

(ty  “Servicios” significa el trabajo a realizar el Consultor de acuerdo con este Contrato, segun
se describe en el Apéndice a adjunto.

(u)  “Subconsultores” significa una entidad con la que el Consultor subcontrate alguna parte de
los Servicios siendo exclusivamente responsable por la ejecucién del Contrato.

(v)  “Tercero” significa cualquier persona o entidad, excepto el Gobierno, el Cliente, el Consultor
0 un Subconsultor.

Relaciones entre las Partes

Nada de lo que aqui se incluye se interpretara como que se establece una relacién de sefior y
servidor ni de principal y agente entre el Cliente y el Consultor. Sujeto a este Contrato, el Consultor
se encarga completamente de los Experto y Subconsuiltores, si corresponde, que presten los
Servicios y sera totalmente responsable por los Servicios que ellos presten en su nombre de
acuerdo con este Contrato.

Ley que Rige el Contrato

Este Contrato, su significado e interpretacion y la relacion entre las Partes se regira por la Ley
Aplicable.

Idioma

Este Contrato se ha firmado en el idioma sefialado en las CEC, por el que se regiran
obligatoriamente todos los asuntos relacionados con el mismo o con su significado o interpretacion.

Encabezados
Los encabezados no limitaran, alteraran o afectaran el significado de ese Contrato.
Comunicaciones

Toda comunicacion que deba o pueda cursarse o darse en virtud de este Contrato se hara por
escrito en el idioma que se indica en la Clausula CGC 4. Toda notificacidn, solicitud o
consentimiento se considerara dado o hecho cuando el mismo sea entregado personalmente a un
representante autorizado de la Parte a la que se dirige la comunicacién, o cuando sea enviado a
esa parte a la direccién que se indica en las CEC.

Una Parte podrd cambiar su direccién de notificaciones mediante informacion escrita a la otra
Parte sobre dicho cambio de la direccion que se indica en las CEC.

Lugar

Los Servicios se prestaran en los lugares indicados en el Apéndice A y cuando no esté indicado
en doénde habra de cumplirse una tarea especifica, se cumplira en el lugar que el Contratante
apruebe, ya sea en el pais del Gobierno o en otro lugar.

Autoridad del Integrante a Cargo

En caso de que el Consultor sea una APCA, los integrantes autorizan al integrante que se indica
en las CEC para que actie en su nombre y representacién en el ejercicio de todos los derechos y
obligaciones del Consuiltor para con el Cliente de acuerdo con este Contrato, incluido sin limitacion,
recibir instrucciones y pagos del Cliente.

Representantes Autorizados

Toda medida que se deba o pueda adoptar, y cualquier documento que el Cliente o el Consultor
deba o pueda expedir de acuerdo con este Contrato podra tomarse o expedirse por los
funcionarios que se indican en las CEC.

Practicas Prohibidas




10.1

10.2

El Banco exige cumplimiento con su politica con respecto a las Préacticas Prohibidas que se indican
en el Anexo 1 de las CGC.

a. Comisiones y Honorarios

Ei Cliente exige al Consultor revelar todas las comisiones, gratificaciones u honorarios que puedan
haberse pagado o que se vayan a pagar a los agentes o a cualquier otra parte con respecto al
proceso de seleccion o ejecucion del Contrato. Esta informacion debera incluir al menos el nombre
y la direccion del agente o de la otra parte, el monto y la moneda y el propdsito de la comision,
gratificacion u honorario. La falta en revelar dichas comisiones, gratificaciones u honorarios podra
resultar en la terminacion y/o sanciones por parte del Banco.

B. Iniciacion, Ejecucion, Modificacion y Terminacion del Contrato

11.
11.1

12.
12.1

13.
13.1

14,
141

15.
15.1

16.
16.1

16.2

17.

171

Entrada en Vigor del Contrato

Este Contrato entrara en vigor en la fecha (la “Fecha Efectiva”) de la notificacion del Cliente al
Consultor con instrucciones a éste para que comience la prestacion de los Servicios. Esta
notificacion confirmara que se han cumplido Ias condiciones de puesta en vigor que figuran en las
CEC.

Terminacién del Contrato por no Entrada en Vigor

Si este Contrato no ha entrado en vigor dentro del periodo siguiente a la firma del mismo que se
indica en las CEC, cualquiera de las Partes podra, mediante aviso de no menos de 22 dias a la
otra parte, declarar este Contrato nulo e invalido, y en caso de tal declaracién por cualquiera de
las partes, ninguna de las partes podra reclamar contra la otra parte con respecto a lo mismo.

Iniciacion de los Servicios

El Consuitor debera confirmar la disponibilidad de Expertos Clave y comenzarg a prestar Ios
Servicios no mas tarde que el numero de dias siguientes a la fecha Efectiva que se indica en las
CEC.

Vencimiento del Contrato

Salvo terminacion anticipada de acuerdo con la Clausula CGC 19, este Contrato vencera al final
del periodo siguiente a la fecha Efectiva que se indica en las CEC.

Acuerdo Total

Este Contrato contiene todos los convenios, estipulaciones y disposiciones acordados por las
Partes. Ningtin agente o representante de ninguna de las Partes esta autorizado para hacer, y las
Partes no estaran obligadas ni seran responsables por ninguna declaracion, afirmacion, promesa
0 acuerdo que no se contemple aqui.

Modificaciones o Variaciones

Toda modificacion o variacidon a los términos y condiciones de este Contrato, incluida cualquier
modificacion o variacion del alcance de los Servicios, solo podra hacerse mediante acuerdo escrito
entre las Partes. Sin embargo, cada una de las Partes considerara debidamente cualquier
propuesta de modificacién o variacién que haga la otra Parte.

En casos de modificaciones o variaciones sustanciales, se requerira el previo consentimiento
escrito del Banco.

Fuerza Mayor
a. Definicidon

Para los propdsitos de este Contrato, “Fuerza Mayor” significa un evento fuera del control
razonable de una Parte y que no sea previsible, sea inevitable y haga el cumplimiento de las
obligaciones de una Parte imposibles o tan impréacticas como se considere razonablemente segun
las circunstancias, y sujeto a dichos requisitos, incluyen, mas no se limitan a guerra, motines,




disturbios civiles, terremoto, incendio, explosion u otras condiciones climaticas adversas, huelgas,
cierres u otra accién de la industria, confiscacién o cualquier otra accién por parte de agencias del
Gobierno.

17.2  Fuerza Mayor no incluira (i) ningUin evento que sea ocasionado por negligencia o accién intencional
de una Parte o de los Expertos, Subconsultores o agentes o empleados de esa Parte, ni (i) ningtin
evento que una parte diligente podria haber previsto de manera razonable tanto para tener en
cuenta en el momento de la Conclusién de este Contrato, como para evitar o superar el desempefio
y cumplimiento de sus obligaciones segln este Contrato.

17.3  Fuerza Mayor no incluira insuficiencia de fondos ni incumplimiento en hacer ningtin pago requerido
segun este Contrato.

b.  Ninguna violacién del Contrato

17.4  El incumplimiento de una de las Partes de cualquiera de sus obligaciones no sera considerada
una violacion o incumplimiento seglin este Contrato, en la medida que dicha incapacidad surja de
un evento de Fuerza Mayor, siempre y cuando la Parte afectada por dicho evento haya tomado
todas las precauciones razonables, debido cuidado y medidas alternativas razonables, todo con
el objetivo de cumplir con los términos y condiciones de este Contrato.

C. Medidas a Tomar

17.5  Una Parte afectada por un evento de Fuerza Mayor continuara cumpliendo con sus obligaciones
segun el Contrato en la medida que ello sea razonablemente practico, y tomara todas las medidas
razonables para minimizar las consecuencias de cualquier evento de Fuerza Mayor.

17.6  Una Parte afectada por un evento de Fuerza Mayor deberd notificar a la otra Parte dicho evento
tan pronto como sea posible, y en cualquier caso, no después de 14 dias calendario siguientes al
suceso, suministrara las pruebas de la naturaleza y causa de dicho evento, e igualmente dard
aviso escrito de la restauracion de las condiciones normales tan pronto como le sea posible.

17.7  Cualquier periodo dentro del cual una Parte, segun este Contrato, termine cualquier accion o tarea,
sera prorrogado por un periodo igual al tiempo durante el cual esa Parte no haya podido realizar
tal accion como resultado de la Fuerza Mayor.

17.8 Durante el periodo de su incapacidad en prestar los Servicios como resultado de un evento de
Fuerza Mayor, el Consultor, por instrucciones del Cliente debera:

(a) desmovilizarse, en cuyo caso, se reembolsara al Consultor por concepto de costos adicionales
en que razonable y necesariamente haya incurrido, y si asi lo exige el Cliente, en reactivar los
Servicios; o

(b) continuar con los Servicios en la medida razonablemente posibie, en cuyo caso, se continuara
pagando al Consultor de acuerdo con los términos y condiciones de este Contrato y se le
reembolsaran los costos en que razonable necesariamente haya incurrido.

17.9  En caso de desacuerdo entre las Partes en cuanto a la existencia o alcance de la Fuerza Mayor,
el asunto sera transado de acuerdo con las Clausulas CGC 44 y 45,

18. Suspension

18.1 Mediante notificacion escrita de suspensién al Consultor, el Cliente podra suspender todos los
pagos bajo este Contrato si el Consultor no cumple con cualquiera de sus obligaciones bajo el
mismo, incluida la prestacion de los Servicios, siempre y cuando dicha notificacién de suspension
(i) especifique la naturaleza del incumplimiento, y (i) solicite al Consultor remediar dicho
incumplimiento dentro de un periodo que no exceda 30 dias calendario siguientes a que éste reciba
dicha notificacion.

19. Terminacion

U




19.1

Este Contrato podra ser terminado por cualquiera de las partes de acuerdo con las disposiciones
que se contemplan a continuacion:

a. Por el Cliente

19.1.1.

19.1.2.

El Cliente podra terminar este Contrato en caso de que suceda cualquiera de los eventos
que se indican en los paragrafos (a) a (f) de esta Clausula. En tal caso, el Cliente debera
dar al Consultor aviso escrito con al menos 30 dias de antelacion en caso de los eventos
referidos en los literales (a) a (d); aviso escrito con al menos 60 dias calendario de
antelacion en caso del evento referido en el literal (e); y aviso escrito con al menos 5
dias calendario en caso del evento referido en el literal (f):

(a) Si el Consultor no subsana un incumplimiento de sus obligaciones segun se indica
en una notificacion de suspension de acuerdo con la Clausula CGC 18;

(b) Si el Consultor queda (o, si el Consultor consiste de mas de una entidad, si alguno
de sus miembros queda) insolvente o en quiebra, o celebra acuerdos con sus
acreedores para el alivio de deudas, o si aprovecha alguna ley en beneficio de
deudores o si entra en liquidacion o custodia, bien sea obligatoria o voluntaria;

(c} Siel Consultor incumple con cualquier decision final que se llegue como resultado
de una accion de arbitramento de acuerdo con la Clausula CGC 45.1;

(d) Si, como resultado de un evento de Fuerza Mayor, el Consultor no puede cumplir
con una porcion material de los Servicios por un periodo no menor de 60 dias
calendario;

(e) Si el Cliente, a su exclusiva discrecion y por cualquier motive, decide terminar este
Contrato;

(fy Si el Consultor no confirma disponibilidad de los Expertos Clave de acuerdo con la
Clausula CGC 13.

Ademas, si el Cliente establece que el Consultor ha cometido practicas corruptas,
fraudulentas, colusorias, coercitivas u obstructivas para realizar o ejecutar el Contrato,
entonces el Cliente, mediante notificacion escrita con 14 dias de antelacién al Consultor,
podra terminar la contratacion del Consultor bajo ese Contrato.

b. Por el Consultor

19.1.3.

El Consultor podra terminar este Contrato mediante notificacion escrita al Cliente con no
menos de 30 dias calendario, en caso de que suceda alguno de los eventos sefialados
en los paragrafos (a) a (d) de esta Clausula.

(a) Si el Cliente no paga alguna suma adeudada al Consultor de acuerdo con este
Contrato y que no sea objeto de discrepancia de acuerdo con las Clausulas CGC
45.1 dentro de 45 dias calendario siguientes a que reciba la notificacion escrita del
Consultor de que dicho pago esta vencido.

(b) Sicomo resultado del evento de Fuerza Mayor, el Consultor no puede proporcionar
una porcion material de los Servicios por un periodo no menor de 60 dias calendario.

(c) Si el Cliente no cumple con alguna decisién final como resultado del arbitramento
de acuerdo con la Clausula CGC 45.1.

(d) Si el Cliente comete una violacion material de sus obligaciones conforme a este
Contrato y no ha subsanado la misma dentro de 45 dias (o un periodo mas largo
que el Consultor haya aprobado por escrito) luego de que el Cliente reciba
notificacién del Consultor donde indique dicha violacién.

C. Cesacion de Derechos y Obligaciones




18.1.4.  Una vez termine este Contrato de acuerdo con las Clausulas CGC 12 o CGC 19 del
mismo, o cuando venza este Contrato de acuerdo con la Clausula CGC 14, cesaran
todos los derechos y obligaciones de las Partes, (excepto) (i) los derechos y obligaciones
que puedan haberse causado en la fecha de terminacién o expiracién, (ii) la obligacion
de confidencialidad que se indica en la Clausula CGC 22, (iii) la obligacién del Consultor
de permitir inspeccién, copa y auditoria de sus cuentas y registros segln se indica en la
Clausula CGC 25, y (iv) cualquier derecho que una Parte pueda tener segin la Ley
Aplicable.

d. Cesacion de Servicios

19.1.5.  Mediante terminacion de este Contrato por notificacién de cualquiera de las Partes a la
otra, conforme a las Clausulas CGC 19a o CGC 19b, el Consultor, inmediatamente
despache o reciba dicha notificacién, debera tomar todas las medidas necesarias para
cerrar los Servicios en forma pronta y ordenada y hara todo lo que esté a su alcance por
mantener a un minimo los gastos para este propdsito. Con respecto a documentos
elaborados por el Consultor y equipo y materiales entregados por el Cliente, el Consultor,
procederéa segun se estipula, respectivamente, por las Clausulas CGC 27 o CGC 28.

e. Pago a la Terminacion

19.1.6. Cuando termine este Contrato, el Cliente debera hacer los siguientes pagos al
Consultor:

(a) pago por concepto de servicios prestados a satisfaccidén antes de la fecha efectiva
de la terminacién; y

(b) en el caso de terminacién de acuerdo con los paragrafos (d) y (e) de la Clausula
CGC 19.1.1, el reembolso de cualquier costo razonable incidental a la terminacion
pronta y ordenada de este Contrato, incluido el costo de viaje de regreso de los
Expertos.

C. Obligaciones del Consultor

20. General
a. Estandar de Cumplimiento

20.1  El Consultor prestara los Servicios y los desempefiara con toda la debida diligencia, eficiencia y
economia, de acuerdo con normas y précticas profesionales generalmente aceptables, y
observara practicas de gestion sélidas y empleara una tecnologia apropiada y equipo, maquinaria,
materiales y métodos seguros y efectivos. Con respecto a cualquier asunto relacionado con este
Contrato o los servicios, el Consultor actuara siempre como un asesor leal al Cliente y apoyara y
protegera en todo momento los intereses legitimos del Cliente en tratos con terceros.

20.2  El Consultor empleara y suministrara los Expertos y Subcontratistas con experiencia que se
requieran para la prestacion de los Servicios.

20.3  El Consultor podra subcontratar parte de los Servicios hasta un grado y con los Expertos Clave y
subcontratistas que el Cliente apruebe previamente. No obstante dicha aprobacion, el Consultor
conservara la plena responsabilidad de los Servicios.

b. Ley Aplicable a los Servicios

20.4  El Consultor prestara los Servicios de acuerdo con el Contrato y la Ley Aplicable y tomara todas
las medidas practicas para garantizar que cualquiera de sus Expertos y subconsultores cumplan
con la Ley Aplicable.

20.5 Durante la ejecucion del Contrato, el Consultor debera cumplir con las leyes sobre prohibicion de
importacion de bienes y servicios en el pais del Cliente cuando
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(a) como materia de ley o normas oficiales, el pais del prestatario prohiba relaciones comerciales
con ese pais; o

{b) por un acto de cumplimiento con una decision del Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas tomada segiin el Capitulo VIl de la Carta de las Naciones Unidas, el Pais del
Prestatario prohiba la importacién de bienes de ese pais o pagos a cualquier pais, persona o
entidad en ese pais.

20.6  El Cliente notificara por escrito al Consultor las costumbres habituales relevantes, y el Consultor,
luego de dicha notificacion, debera respetar dichas costumbres.

21. Conflicto de Interés

211 El Consultor debera mantener los intereses del Cliente como de suprema importancia, sin ninguna
consideracion por trabajos futuros, y evitara estrictamente conflicto con otros trabajos o con sus
intereses corporativos.

a. El Consultor no sacara provecho de Comisiones, Descuentos, etc.

21.1.1.  El pago del Consultor de acuerdo con CGC F (Clausulas CGC 38 a 42) constituira el
tnico pago del Consultor en relacién con este Contrato, y sujeto a la Clausula de CGC
21.1.3, el Consultor no aceptara para su provecho, ninguna comisién, descuento o pago
similar en relacion con las actividades segun este Contrato, nien el cumplimiento de sus
obligaciones bajo el mismo, y el Consultor hara todo lo que esté a su alcance por
garantizar que los Subconsultores, asi como los Expertos y los agentes de cualquiera
de ellos, igualmente no reciban ningtn dicho pago adicional.

21.1.2.  Ademas, si el Consultor, como parte de los Servicios, es responsable de asesorar al
Cliente sobre la adquisicion de bienes, trabajos o servicios, el Consultor debera cumplir
con las Politicas Aplicables del Banco y en todo momento gjercera dicha responsabilidad
en los mejores intereses del Cliente. Cualquier descuento o comision que el Consultor
obtenga en ejercicio de dicha responsabilidad sera por cuenta del Cliente.

b.  El Consultor y sus afiliadas no se podran ocupar en ciertas actividades

21.1.3.  El Consultor acuerda que, durante la vigencia de este Contrato y luego de su
terminacién, ély cualquier entidad afiliada al mismo, asi como cualquier Subconsultor y
cualquier afiliada a éste, sera descalificado de proveer bienes, trabajo o servicios que
no sean de consultoria, que resulten de o que tengan relacién directa con los Servicios
del Consultor para la preparacion o ejecucion del proyecto, salvo las CEC indiquen otra
cosa.

C. Prohibicion de Actividades Conflictivas

21.1.4.  El Consultor no se podra ocupar, y hara que sus Expertos y sus Subconsultores no se
ocupen, bien sea directa o indirectamente, en ninguna actividad comercial o profesional
que pueda entrar en conflicto con las actividades que le sean asignadas segun este
Contrato.

d. Estricto deber de Divulgar actividades Conflictivas

21.1.5.  El Consultor tiene una obligacién y garantizara que sus Expertos y Subconsultores
tengan la obligacion de revelar cualquier situacion de conflicto real o potencial que tenga
impacto en su capacidad de servir en los mejores intereses de su Cliente, o que
razonablemente pueda percibirse como que tenga este efecto. El no revelar dichas
situaciones podra llevar a la descalificacion del Consultor o a la terminacién de su
Contrato.

22. Confidencialidad

22.1 Salvo con el previo consentimiento escrito del Cliente, el Consultor y los Expertos no podran
comunicar a ninguna persona o entidad ninguna informacién confidencial que adquiera en el curso
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de los Servicios, ni el Consultor y los Expertos podran hacer plblicas las recomendaciones
formuladas en el curso de, o como resultado de los Servicios.

Responsabilidad del Consultor

Sujeto a las disposiciones adicionales a que haya lugar sefialadas en las CEC, la responsabilidad
del Consultor conforme a este Contrato seran segtin lo contemplen Ia Ley Aplicable.

Seguros a ser tomados por el Consultor

El Consultor (i) debera tomar y mantener, y hara que los Subconsultores tomen y mantengan por
su cuenta (o por cuenta de los Subconsultores, segin corresponda) pero de acuerdo con los
términos y condiciones que apruebe el Cliente, polizas de seguro contra los riesgos y para los
amparos que se especifiquen en las CEC, y (i) a solicitud del Cliente, debera entregar evidencia
de que se ha tomado y mantenido dicho seguro y de que se han pagado las respectivas primas.
El Consultor garantizara que se haya tomado dicho seguro antes de iniciar los Servicios segln se
indica en la Clausula CGC 13.

Contabilidad, Inspeccion y Auditoria

El' Consultor deberd mantener y hara todo lo que esté a su alcance por hacer que sus
Subconsuitores mantengan cuentas y registros fieles y sistematicos, y en la forma y detalle que
identifiquen claramente las variaciones de tiempo y costos.

El Consultor permitird y hara que sus Subconsultores permitan al Banco y/o a las personas que el
Banco nombre, inspeccionar el Lugar y/o las cuentas y registros relacionados con el cumplimiento
del Contrato y la presentacion de la Propuesta para la prestacién de los Servicios, y hara que
dichas cuentas y registros sean auditados por auditores nombrados por el Banco, si asi lo solicita
el Banco. Se solicita atencion del Consultor a la Clausula CGC 10 la cual contempla, entre otras
cosas, que acciones cuya intencién sea impedir materialmente el ejercicio de los derechos de
inspeccién y auditoria del Banco de acuerdo con esta Clausula CGC25.2 constituye una practica
prohibida sujeto a terminacion del Contrato (asi como a una decisién de no elegibilidad de acuerdo
con los procedimientos vigentes de sanciones del Banco)

Obligaciones para producir Reportes

El Consultor entregara al Cliente los informes y documentos que se indican en el Apéndice A, en
la forma, nimeros y dentro de los plazos que se indique en dicho Apéndice.

Derechos de propiedad del Cliente en Reportes y Registros

Salvo que las CEC dispongan otra cosa, todos los informes y datos relevantes e informacién tales
como mapas, diagramas, planos, bases de datos, otros documentos y software, registros/archivos
de soporte o material recopilado o elaborado por el Consultor en el curso de los Servicios seran
confidenciales y seran y quedaran de propiedad absoluta del Cliente. A mas tardar cuando este
Contrato venza o termine, el Consultor debera entregar al Cliente todos dichos documentos, junto
con un inventario detallado de los mismos. El Consultor podra conservar una copia de dichos
documentos, datos y/o software pero no los podra utilizar para propésitos que no tengan relacion
con este Contrato sin la previa aprobacion escrita del Cliente.

Si para propésitos de desarrollo de los planos, dibujos, especificaciones, disefios, bases de datos,
otros documentos y software son necesarios o indicados contratos de licencia entre el Consultor y
terceros, el Consultor debera obtener la previa aprobacién escrita del Cliente en dichos contratos y
el Cliente podra, a su discrecion, exigir la recuperacion de los gastos relacionados con el desarrollo
del/los respectivo(s) programa(s). En las CEC se especificaran otras restricciones acerca del futuro
uso de estos documentos y software a que hubiere lugar.

Equipo, Vehiculos y Materiales

El equipo, vehiculos y materiales que el Cliente ponga a disposicion del Consultor, total o
parcialmente con recursos suministrados por el Cliente seran de propiedad del Cliente y seran
identificados como tales. Cuando este Contrato termine o expire, el Consultor pondréa a disposicion




28.2

del Cliente un inventario de dicho equipo, vehiculos y materiales y dispondra de tal equipo,
vehiculos y materiales de acuerdo con instrucciones del Cliente. Mientras que dicho equipo,
vehiculos y materiales estén en poder del Consultor, y salvo instrucciones al contrario por parte
del Cliente, los asegurara a cargo del Cliente por un monto equivalente a su valor de reemplazo
total.

Todo equipo o materiales que el Consultor o sus Expertos ingresen al pais del Cliente para ser
utilizados bien sea para el proyecto o para uso personal seran de propiedad del Consultor o de los
Expertos, seglin corresponda.

D. Expertos y Subconsultores del Consultor
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Descripcion de Expertos Clave

En el Apéndice B se describen los cargos, las funciones y calificaciones minimas de los Expertos
Clave del Consuiltor, asi como el tiempo estimado durante el que se prestaran los Servicios.

Reemplazo de Expertos Clave
Salvo segln el Cliente acuerde otra cosa por escrito, no se haran cambios en los Expertos Clave.

No obstante lo anterior, la sustitucién de Expertos Clave durante la ejecucién del Contrato podra
considerarse Unicamente con base en la solicitud escrita del Consultor y debido a circunstancias
fuera del control razonable del Consultor, incluida, mas no limitada a la muerte o incapacidad fisica
de este. En tal caso, el Consultor debera proveer de inmediato como reemplazo, a una persona
de calificaciones y experiencia equivalentes o mejores y por la misma tarifa de remuneracion.

Remocién de Expertos o Subconsultores

Si el Cliente encuentra que alguno de los Expertos o el Subconsultor ha cometido una falta grave
0 ha sido acusado de haber una accion criminal, o si el Cliente determina que el Experto o
Subconsultor del Cliente ha estado implicado en practicas corruptas, fraudulentas, colusorias u
obstructivas durante la prestacién de los Servicios, a solicitud escrita del Cliente, el Consultor
debera proveer un reemplazo.

En caso de que el Cliente encuentre que alguno de los Expertos Clave, Expertos No Clave o
Subconsultores es incompetente o incapaz de cumplir con los deberes que les hayan sido asignados,
indicando las bases para ello, el Cliente podra solicitar al Consultor que provea un reemplazo.

Todo reemplazo de los Expertos o Subconsultores removidos debera poseer mejores
calificaciones y experiencia y debera ser aceptable al Cliente.

El Consultor debera asumir los costos que resulten o que sean incidentales a la remocion y/o
reemplazo de dichos Expertos.

E. Obligaciones del Cliente
32.
32.1
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Asistencia y Exenciones

Salvo que las CEC indiquen otra cosa, el Cliente hara todo lo que posible con el fin de lograr que
el Gobierno o sus agencias:

(a) Otorgue al Consultor los permisos de trabajo y demas documentos necesarios para que
pueda prestar los Servicios.

(b)  Facilite prontamente a los Expertos, y si corresponde, a sus familiares a cargo elegibles, la
provisién de visas de entrada y salida, permisos de residencia, autorizaciones de cambio de
moneda y demas documentos requeridos para su permanencia en el pais del Cliente durante
el tiempo que dure la prestacién de fos Servicios.

(c)  Facilite el pronto despacho de aduana de todos los bienes que se requieran para la prestacion
de los Servicios y de los efectos personales de los Expertos y de sus familiares a cargo
elegibles.
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(d) Imparta a los funcionarios, agentes y representantes del Gobierno todas las instrucciones
necesarias o pertinentes para la pronta y eficaz ejecucion de los Servicios.

(e) Exima al Consultor y a los Expertos y a los Subconsultores que emplee el Consultor por
concepto de los Servicios de cualquier requisito de registro o de obtencién de cualquier
permiso para ejercer su profesion o para establecerse bien sea en forma independiente o
como entidad corporativa de acuerdo con la Ley Aplicable del pais del Cliente.

() Autorice, conforme a la Ley Aplicable, al Consultor, cualquier Subconsultor y a los Expertos
de cualquiera de ellos el privilegio de ingresar al pais del Cliente, sumas razonables de
moneda extranjera para propésitos de los Servicios o para uso personal de los Expertos, asi
como de retirar de dicho pais las sumas que los Expertos puedan haber devengado alli por
concepto de la prestacién de los Servicios.

(g) Proporcione al Consultor cualquier otra asistencia segun se indique en las CEC.
Acceso a los Sitios del Proyecto

El Cliente garantiza que el Consultor tendra acceso libre y gratuito al sitio del proyecto con respecto
al cual se requiera acceso para la prestacion de los Servicios. El Cliente sera responsable por los
dafos que el mencionado acceso pueda ocasionar al sitio del proyecto o a cualquier bien del
mismo, e indemnizara al Consuitor y a cada uno de los Expertos con respecto a la responsabilidad
de cualquier dicho darfio, salvo que el mismo sea causado por falta voluntaria o negligencia del
Consultor o de cualquiera de los Subconsultores o los Expertos de cualquiera de ellos.

Cambio en la Ley Aplicable relacionada con Impuestos y Derechos

Si con posterioridad a la fecha de este Contrato se produce algtin cambio en la Ley Aplicable en
pais del Cliente con respecto a impuestos y derechos que aumente o reduzca el costo incurrido
por el Consultor en la prestacion de los Servicios, entonces la remuneracién y gastos
reembolsables que de otra forma serian pagaderos al Consultor bajo este Contrato sera
aumentada o reducida de conformidad mediante acuerdo entre las Partes, y se haran los
correspondientes ajustes a los montos méximos que se indican Clausula CGC 38.1.

Servicios, Instalaciones y Bienes del Cliente

El Cliente facilitara al Consultor y a los Expertos, para los fines de los Servicios y libres de todo
cargo, los servicios, instalaciones y bienes que se indican en el los Términos de Referencia
(Apéndice A) en el momento y en la forma que se especifican alli.

Personal de la Contraparte

El Cliente pondra a disposicion del Consultor sin costo alguno el personal profesional y de apoyo
de la Contraparte, a ser nombrado por el Cliente con la asesoria del Consultor, si asi se dispone
en el Apéndice A.

El personal profesional y de apoyo de la Contraparte, excluido el personal de coordinacion del
Cliente, trabajara bajo la direccién exclusiva del Consultor. En caso de que algun integrante del
personal de la Contraparte no cumpla satisfactoriamente con alguna parte del trabajo que el
Consultor encomiende a dicha parte y acorde con el cargo que ocupe dicho integrante, el Consultor
podra solicitar el reemplazo de dicho integrante y el Cliente no podré negarse sin razon, a tomar
las medidas pertinentes frente a tal peticion.

Obligacion de Pago

En consideracion de los Servicios que el Consultor preste de acuerdo con este Contrato, el Cliente
efectuara dichos pagos al Consultor en la forma que se contempla en las CGC siguientes.

F. Pagos al Consultor

38.
38.1

Precio del Contrato

El Precio del Contrato es fijo y es el que se contempla en las CEC.
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Todo cambio al Precio del Contrato que se indique en la Clausula 38.1 puede hacerse solo si las
Partes han acordado el alcance revisado de los Servicios de acuerdo con la Clausula CGC 16 y
han modificado por escrito los Términos de Referencia en el Apéndice A.

Impuestos and Derechos

El' Consultor, los Subconsultores y los Expertos son responsables por atender todas las
obligaciones fiscales que surjan del Contrato, salvo que las CEC indiquen otra cosa.

Como excepcion a lo anterior y seglin se indica en las CEC, todos los impuestos indirectos
identificables (detallados y finalizados en las Negociaciones del Contrato) seran reembolsados al
Consultor o pagados por el Cliente en nombre del Consultor.

Moneda de Pago

Todo pago bajo este Contrato se hara en la(s) moneda(s) que se indican en el mismo, salvo que
las CEC indiquen otra cosa.

Modo de Facturacion y Pago

Los pagos totales bajo este Contrato no podran exceder el Precio del Contrato que se indica en la
Clausula CGC 38.1.

Los pagos bajo este Contrato se haran en pagos de suma global contra los entregables que se
indican en el Apéndice A. Los pagos se haran de acuerdo con el cronograma de pagos que figura
en las CEC.

41.2.1.  Pago Anticipado: Salvo que las CEC indiquen otra cosa, un anticipo se hara contra una
garantia bancaria de pago anticipado aceptable al Cliente por una suma (o sumas) y en
la moneda (o monedas) que se indica en las CEC. Dicha garantia (i) sera vélida hasta
que el pago anticipado sea compensado completamente, y (i) sera en la forma que el
Cliente haya aprobado por escrito. Los anticipos seran compensados por el Cliente en
porciones iguales contra los pagos de suma global que se indican en las CEC hasta que
dichos pagos anticipados sean compensados en su totalidad.

41.2.2.  Pagos de Suma Global. El Cliente pagara al Consultor dentro de sesenta (60) siguientes
a que el Cliente reciba los entregables y la facture por concepto del respectivo pago de
suma global. El pago podra retenerse si el Cliente no aprueba el/los entregable(s) como
satisfactorios, en cuyo caso, el Cliente deberd enviar comentarios al Consultor dentro
del mismo periodo de sesenta (60) dias, luego de lo cual, el Consultor debera hacer las
correcciones necesarias y subsiguientemente se repetira el proceso.

41.2.3.  Pago Final El pago final que se dispone en esta Clausula se hara solamente después de
que el Consultor haya entregado el informe definitivo y una factura final, identificada como
tal, y aprobada a satisfaccion del Cliente. Se considerara que los Servicios han sido
terminados y finalmente aceptados por el Cliente. El ultimo pago de la suma global se
considerara aprobado para pago por parte del Cliente dentro de noventa (90) dias calendario
luego de que éste reciba el informe final, salvo que dentro de dicho periodo de noventa (90)
dias, el Cliente de aviso escrito al Consultor donde especifique las deficiencias en los
Servicios. Luego de lo cual, el Consultor hara las correcciones necesarias vy
subsiguientemente se repetira el proceso. Todos los pagos bajo este Contrato se haran
a las cuentas del Consultor que se indican en las CEC.

41.2.4.  Excepto el pago final segtin 41.2.3 anterior, los pagos no constituyen aceptacién de los
Servicios ni eximen al Consultor de ninguna de sus obligaciones en virtud de este
Contrato.

Intereses sobre Pagos en Mora

Si el Cliente ha demorado los pagos mas de quince (15) dias después de la fecha de vencimiento
que se indica en la Clausula CGC 41.2.2, se pagaran intereses al Consultor sobre cualquier monto




adeudado y no pagado en dicha fecha de vencimiento por cada dia de mora, a la tasa anual que
se indica en las CEC.

G. Equidad y Buena Fe

43.
43.1

Buena Fe

Las Partes se comprometen a actuar de buena en cuanto a los derechos de ambas Partes en
virtud de este Contrato y a adoptar todas las medidas razonables para garantizar el cumplimento
con los objetivos del mismo.

H. Resolucién de Conflictos

44,
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Conciliacién Amigable
Las Partes buscaran resolver cualquier conflicto en forma amigable mediante consultas mutuas.

Si alguna de las Partes objeta a alguna accion o inaccién de la otra Parte, la Parte que objeta
podra radicar una Notificacion de Discrepancia escrita a la otra Parte, donde haga un resumen
detallado de la base de la discrepancia. La Parte que reciba la Notificacion la considerara y
respondera por escrito dentro de catorce (14) dias siguientes al recibo. Si esa Parte no responde
dentro de catorce (14) dias, o si la controversia no puede arreglarse en forma amigable dentro de
catorce (14) dias siguientes a la respuesta de esa Parte, se aplicara la Clausula CGC 45.1.

Resolucién de Conflictos

Toda controversia entre las Partes relativa a cuestiones que surjan o que tengan relacion con este
Contrato que no pueda arreglarse en forma amigable podréa ser referida a
adjudicacion/arbitramento por cualquiera de las Partes de acuerdo con lo dispuesto en las CEC.

. Elegibilidad
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Elegibilidad

Los Consultores y sus Subcontratistas cumplen con los criterios de elegibilidad en los siguientes
casos:

(@) Una persona natural se considera nacional de un pais miembro del Banco si cumple con
cualquiera de los siguientes requisitos:

(i) si es ciudadano de un pais miembro: o

(i)  si ha establecido su domicilio en un pais miembro como residente “bona fide” y esta
legalmente facultado para trabajar en el pais de domicilio.

(b) A Una persona juridica se considera que tiene la nacionalidad de un pais miembro si
cumple con los dos siguientes requisitos:

(i) si esta legalmente constituida o incorporada de acuerdo con las leyes de un-~pais
miembro del Banco; y

(i) si mas del cincuenta por ciento (50%) del capital de la firma es de propiedad de
personas o firmas de paises miembro del Banco.

Todos los integrantes de una APCA y todos los Subcontratistas deberan cumplir con los criterios
de nacionalidad que se indican arriba.

En caso de que el Contrato de Servicios de Consultoria incluya el suministro de bienes y servicios
afines, todos dichos bienes y servicios afines tendran como origen cualquier pais miembro del
Banco. Los bienes tienen origen en un pais miembro del Banco, si han sido concebidos, cultivados,
cosechados o producidos en un pais miembro del Banco. Un bien ha sido producido cuando
mediante manufactura, procesamiento o ensamble resulta otro articulo comercialmente
reconocido que se diferencie sustancialmente sus caracteristicas basicas, funcién o propésito de
utilidad de sus partes o componentes. Para un bien que conste de varios componentes que
requieran ser interconectados (bien sea por el proveedor, el comprador o_un tercero) para que sea
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operativo e independientemente de la complejidad de la interconexidn, el Banco considera que
dicho bien es elegible para financiar si el ensamble de los componentes tuvo lugar en un pais
miembro, independientemente del origen de los componentes. Cuando el bien sea un conjunto de
varios bienes individuales que normalmente son empacados y vendidos comercialmente como una
sola unidad, se considera que el bien se origina en el pais donde el conjunto fue empacado y
despachado al comprador. Para propositos de origen, los bienes rotulados “hecho en la Unidn
Europea” seran elegibles sin necesidad de identificar el pais especifico correspondiente de Ia
Unién Europea. El origen de los materiales, partes o componentes de los bienes o la nacionalidad
de la firma que produzca, ensamble, distribuya o venda los bienes no determina el origen de los
mismos.




Anexo 1: Politica del Banco — Fraude y Corrupcién y Practicas Prohibidas
Fraude y Corrupcion
[Clausula exclusiva para contratos de préstamo firmacos bajo la politica GN-2350-7]

1.1 El Banco exige a todos los prestatarios (incluyendo los beneficiarios de donaciones), organismos
ejecutores y organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o personas Oferentes por
participar o participando en proyectos financiados por el Banco incluyendo, entre otros, solicitantes,
Oferentes, contratistas, consultores y concesionarios (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados
y representantes), observar los mas altos niveles éticos y denuncien al Banco todo acto sospechoso de
fraude o corrupcién del cual tenga conocimiento o sea informado, durante el proceso de seleccién vy las
negociaciones o la ejecucion de un contrato. Los actos de fraude y corrupcién estan prohibidos. Fraude y
corrupcion comprenden actos de: (a) practica corruptiva; (b) practica fraudulenta; (c) practica coercitiva; y
(d) practica colusoria. Las definiciones que se transcriben a continuacion corresponden a los tipos mas
comunes de fraude y corrupcién, pero no son exhaustivas. Por esta razon, el Banco también adoptara
medidas en caso de hechos o denuncias similares relacionadas con supuestos actos de fraude y
corrupcion, aunque no estén especificados en la lista siguiente. El Banco aplicara en todos los casos los
procedimientos establecidos en el parrafo (c) siguiente.

(a) ElBanco define, para efectos de esta disposicién, los términos que figuran a continuacion:

0] Una practica corruptiva consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, algo
de valor para influenciar indebidamente las acciones de otra parte;

(i) Una préactica fraudulenta es cualquier acto u omision, incluyendo la tergiversacion de hechos y
circunstancias, que deliberadamente o por negligencia grave, engaiie, o intente engafar, a
alguna parte para obtener un beneficio financiero o de otra indole o para evadir una obligacion;

(i) Una préctica coercitiva consiste en perjudicar o causar dafio, o amenazar con perjudicar o causar
dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte 0 a sus bienes para influenciar en forma
indebida las acciones de una parte; y

(iv)  Una préactica colusoria es un acuerdo entre dos o més partes realizado con la intencion de
alcanzar un proposito indebido, incluyendo influenciar en forma indebida las acciones de otra
parte.

(b) Si el Banco comprueba que, de conformidad con los procedimientos administrativos del Banco,
cualquier firma, entidad o persona actuando como Oferente o participando en un proyecto financiado
por el Banco incluyendo, entre otros, prestatarios, Oferentes, proveedores, contratistas,
subcontratistas, consultores y concesionarios, organismos ejecutores U organismos contratantes
(incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y representantes) ha cometido un acto de fraude
o corrupcion, el Banco podra:

0] decidir no financiar ninguna propuesta de adjudicacion de un contrato o de un contrato
adjudicado para la adquisicion de bienes, la contratacion de obras o servicios de consultoria
financiadas por el Banco;

(i) suspender los desembolsos de la operacion, si se determina, en cualquier etapa, que existe
evidencia suficiente para comprobar el hallazgo de que un empleado, agencia o
representante del Prestatario, el Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante ha
cometido un acto de fraude o corrupcion;

(i)~ cancelar y/o acelerar el pago de una parte del préstamo o de la donacién relacionada
inequivocamente con un contrato, cuando exista evidencia de que el representante del
Prestatario, o Beneficiario de una donacién, no ha tomado las medidas correctivas
adecuadas en un plazo que el Banco considere razonable y de conformidad con las
garantias de debido proceso establecidas en la legislacion del pais Prestatario;

(iv)  emitir una amonestacion en el formato de una carta formal de censura a la conducta de Ia
firma, entidad o individuo;




(v)  declarar a una persona, entidad o firma inelegible, en forma permanente o por determinado
periodo de tiempo, para que se le adjudiquen o participen en contratos bajo proyectos
financiados por el Banco, excepto bajo aquellas condiciones que el Banco considere ser
apropiadas;

(vi) remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de hacer cumplir las leyes; y/o

(vii) imponer otras sanciones que considere ser apropiadas bajo las circunstancias del caso,
incluyendo la imposicidén de multas que representen para el Banco un reembolso de los
costos vinculados con las investigaciones y actuaciones. Dichas sanciones podran ser
impuestas en forma adicional o en sustitucién de otras sanciones.

(c) El Banco ha establecido un procedimiento administrativo para los casos de denuncias de fraude y
corrupcion dentro del proceso de adquisiciones o la ejecucién de un contrato financiado por el Banco,
el cual esta disponible en el sitio virtual del Banco (www.iadb.org). Para tales propésitos cualquier
denuncia deberd ser presentada a la Oficina de Integridad Institucional del Banco (Oll) para la
realizacion de la correspondiente investigacion. Las denuncias podran ser presentadas confidencial o
anonimamente;

(d) Los pagos estaran expresamente condicionados a que la participacién en el proceso de adquisiciones
y las negociaciones o la ejecucion de un contrato de quienes soliciten dichos pagos se haya llevado de
acuerdo con las politicas del Banco aplicables en materia de fraude y corrupcion que se describen en
esta Clausula, y

(e) La imposicion de cualquier medida que sea tomada por el Banco de conformidad con las provisiones
referidas en el literal b) de esta Clausula podra hacerse de forma publica o privada, de acuerdo con las
politicas del Banco;

1.2 El Banco tendra el derecho a exigir que en los contratos financiados con un préstamo o donacion del
Banco, se incluya una disposicidon que exija que los Oferentes, proveedores, contratistas, subcontratistas,
consultores y concesionarios permitan al Banco revisar sus cuentas y registros y cualquier otros
documentos relacionados con la presentaciéon de propuestas y con el cumplimiento del contrato y
someterios a una auditoria por auditores designados por el Banco. Para estos efectos, el Banco tendra el
derecho a exigir que se incluya en contratos financiados con un préstamo del Banco- una disposicion que
requiera que los Oferentes, proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores y concesionarios: (i)
conserven todos los documentos y registros relacionados con los proyectos financiados por el Banco por
un periodo de tres (3) afios luego de terminado el trabajo contemplado en el respectivo contrato; vy (ii)
entreguen todo documento necesario para la investigacion de denuncias de fraude o corrupcién, y pongan
a disposiciébn del Banco los empleados o agentes de los oferentes, proveedores, contratistas,
subcontratistas, consultores y concesionarios que tengan conocimiento del proyecto financiado por el
Banco para responder las consultas provenientes de personal del Banco o de cualquier investigador,
agente, auditor o consultor apropiadamente designado para la revision o auditoria de los documentos. Si
el Oferente, proveedor, contratista, subcontratista, consultor o concesionario incumple el requerimiento del
Banco, o de cualquier otra forma obstaculiza la revision del asunto por parte del Banco, el Banco, bajo su
sola discrecién, podra tomar medidas apropiadas contra el Oferente, proveedor, contratista, subcontratista,
consultor o concesionario.

1.3 Los Proponentes declaran y garantizan:

(a) que han leido y entendido la prohibicidén sobre actos de fraude y corrupcion dispuesta por el Banco y
se obligan a observar las normas pertinentes;

(b) que no han incurrido en ninguna infraccién de las politicas sobre fraude y corrupcion descritas en este
documento;

(c) que no han tergiversado ni ocultado ninglin hecho sustancial durante los procesos de adquisicion
0 negociacion del contrato o cumplimiento del contrato;

(d) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas principales han sido declarados inelegibles
para que se les adjudiquen contratos financiados por el Banco, ni han sido declarados culpables de
delitos vinculados con fraude o corrupcion;




(e} que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas principales han sido director, funcionario o
accionista principal de ninguna otra compafiia o entidad que haya sido declarada inelegible para
que se le adjudiquen contratos financiados por el Banco o ha sido declarado culpable de un delito
vinculado con fraude o corrupcion;

(f) que han declarado todas las comisiones, honorarios de representantes, pagos por servicios de
facilitacion o acuerdos para compartir ingresos relacionados con el contrato o el contrato financiado por
el Banco;

(g) que reconocen que el incumplimiento de cualquiera de estas garantias constituye el fundamento
para la imposicién por el Banco de cualquiera o de un conjunto de medidas que se describen en la
Clausula 1.1 (b).

0]
1. Practicas Prohibidas
[Clausula exclusiva para contratos de préstamo firmados bajo la politica GN-2350-9]

1.1. El Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo los beneficiarios de donaciones), organismos
ejecutores y organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o individuos oferentes por
participar o participando en actividades financiadas por el Banco incluyendo, entre otros, solicitantes,
oferentes, proveedores de bienes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas,
subconsultores, proveedores de servicios y. concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios,
empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implicitas), observar los mas altos
niveles éticos y denuncien al Banco' todo acto sospechoso de constituir una Practica Prohibida del cual
tenga conocimiento o sea informado, durante el proceso de seleccion y las negociaciones o la ejecucion
de un contrato. Las Practicas Prohibidas comprenden actos de: (i) practicas corruptivas; (ii) practicas
fraudulentas, (iii) practicas coercitivas; y (iv) practicas colusorias y (v) practicas obstructivas. El Banco ha
establecido mecanismos para la denuncia de la supuesta comision de Practicas Prohibidas. Toda denuncia
debera ser remitida a la Oficina de Integridad Institucional (Oll) del Banco para que se investigue
debidamente. El Banco también ha adoptado procedimientos de sancién para la resolucién de casos y ha
celebrado acuerdos con otras Instituciones Financieras Internacionales (IF1) a fin de dar un reconocimiento
reciproco a las sanciones impuestas por sus respectivos érganos sancionadores.

(a) El Banco define, para efectos de esta disposicién, los términos que figuran a continuacion:

0] Una practica corruptiva consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente,
cualquier cosa de valor para influenciar indebidamente las acciones de otra parte;

(iiy  Una practica fraudulenta es cualquier acto u omisidn, incluida la tergiversacion de hechos y
circunstancias, que deliberada o imprudentemente, engafien, o intenten engafar, a alguna parte
para obtener un beneficio financiero o de otra naturaleza o para evadir una obligacién;

(ifiy  Una practica coercitiva consiste en perjudicar o causar dafio, o amenazar con perjudicar o causar
dano, directa o indirectamente, a cualquier parte 0 a sus bienes para influenciar indebidamente
las acciones de una parte; y

(iv) Una practica colusoria es un acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencion de
alcanzar un propésito inapropiado, lo que incluye influenciar en forma inapropiada las acciones
de otra parte; y

(v)  Una practica obstructiva consiste en:

a.a. destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente evidencia significativa para la
investigacioén o realizar declaraciones falsas ante los investigadores con el fin de
impedir materialmente una investigacion del Grupo del Banco sobre denuncias de una
practica corrupta, fraudulenta, coercitiva o colusoria; y/o amenazar, hostigar o

1 En el sitio virtual del Banco {www.iadb.org/integrity) se facilita informacion sobre cémo denunciar la supuesta comision de
Practicas Prohibidas, las normas aplicables al proceso de investigacion y sancidon y el convenio que rige el reconocimiento
reciproco de sanciones entre instituciones financieras internacionales.
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(b)

(©

(d)

(e)

intimidar a cualquier parte para impedir que divulgue su conocimiento de asuntos que
son importantes para la investigacion o que prosiga la investigacién, o

b.b. todo acto dirigido a impedir materialmente el ejercicio de inspeccién del Banco y los
derechos de auditoria previstos en el parrafo 1.1 (e) de abajo.

Si se determina que, de conformidad con los Procedimientos de sanciones del Banco, cualquier
firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando en una actividad financiada por el
Banco incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores, contratistas, consultores,
miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de bienes o servicios,
concesionarios, Prestatarios (incluidos los Beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores u
organismos contratantes (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya
sean sus atribuciones expresas o implicitas) ha cometido una Practica Prohibida en cualquier etapa
de la adjudicacién o ejecucion de un contrato, el Banco podra:

0] no financiar ninguna propuesta de adjudicacién de un contrato para la adquisicion de bienes
o servicios, la contratacién de obras, o servicios de consultoria;

(i) suspender los desembolsos de la operacion, si se determina, en cualquier etapa, que un
empleado, agencia o representante del Prestatario, el Organismo Ejecutor o el Organismo
Contratante ha cometido una Practica Prohibida;

(iiiy  declarar una contratacién no elegible para financiamiento del Banco y cancelar y/o acelerar el
pago de una parte del préstamo o de la donacion relacionada inequivocamente con un
contrato, cuando exista evidencia de que el representante del Prestatario, o Beneficiario de
una donacién, no ha tomado las medidas correctivas adecuadas (lo que incluye, entre otras
cosas, la notificacidon adecuada al Banco tras tener conocimiento de la comisién de la Practica
Prohibida) en un plazo que el Banco considere razonable;

(iv) emitir una amonestacion a la firma, entidad o individuo en el formato de una carta formal de
censura por su conducta;

(v) declarar a una firma, entidad o individuo inelegible, en forma permanente o por determinado
periodo de tiempo, para que (i) se le adjudiquen contratos o participe en actividades
financiadas por el Banco, y (ii) sea designado? subconsultor, subcontratista o proveedor de
bienes o servicios por otra firma elegible a la que se adjudique un contrato para ejecutar
actividades financiadas por el Banco;

(vi) remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de hacer cumplir las leyes; y/o;

(vii) imponer otras sanciones que considere apropiadas bajo las circunstancias del caso,
incluyendo la imposicién de multas que representen para el Banco un reembolso de los costos
vinculados con las investigaciones y actuaciones. Dichas sanciones podran ser impuestas en
forma adicional o en sustitucién de las sanciones arriba referidas.

Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) del parrafo 1.1 (b) se aplicara también en casos en los que las
partes hayan sido temporalmente declaradas inelegibles para la adjudicacién de nuevos contratos
en espera de que se adopte una decision definitiva en un proceso de sancidn, o cualquier otra
resolucion.

La imposicién de cualquier medida que sea tomada por el Banco de conformidad con las provisiones
referidas anteriormente sera de caracter publico.

Asimismo, cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando en una
actividad financiada por el Banco, incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores de
bienes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores,
proveedores de servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los beneficiarios de donaciones),

2 Un subconsultor, subcontratista o proveedor de bienes o servicios designado (se utilizan diferentes apelaciones dependiendo
del documento de licitacién) es aquel que cumple una de las siguientes condiciones: (i) ha sido incluido por el oferente en su
oferta o solicitud de precalificacién debido a que aporta experiencia y conocimientos especificos y esenciales que permiten al
oferente cumplir con los requisitos de elegibilidad de la licitacidn; o (i} ha sido designado por el Prestatario.




organismos ejecutores o contratantes (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados vy
representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implicitas) podra verse sujeto a sancién de
conformidad con lo dispuesto en convenios suscritos por el Banco con otra Institucién Financiera
Internacional (IFI) concernientes al reconocimiento reciproco de decisiones de inhabilitacion. A
efectos de lo dispuesto en el presente parrafo, el término “sancidén” incluye toda inhabilitacion
permanente, imposicion de condiciones para la participacién en futuros contratos o adopcion publica
de medidas en respuesta a una contravencion del marco vigente de una Institucion Financiera
Internacional (IF!) aplicable a la resolucion de denuncias de comision de Practicas Prohibidas.

H El Banco exige que los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes,
contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de
servicios y sus representantes, y concesionarios permitan al Banco revisar cualesquiera cuentas,
registros y otros documentos relacionados con la presentacion de propuestas y con el cumplimiento
del contrato y someterlos a una auditoria por auditores designados por el Banco. Todo solicitante,
oferente, proveedor de bienes y su representante, contratista, consultor, miembro del personal,
subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios y concesionario debera prestar plena asistencia
al Banco en su investigacion. El Banco también requiere que solicitantes, oferentes, proveedores
de bienes y sus representantes, contratistas, consuliores, miembros del personal, subcontratistas,
subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios: (i) conserven todos los documentos y
registros relacionados con actividades financiadas por el Banco por un periodo de siete (7) afios
luego de terminado el trabajo contemplado en el respectivo contrato; y (ii) entreguen todo documento
necesario para la investigacion de denuncias de comision de Practicas Prohibidas y (iii) aseguren
que los empleados o agentes de los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus
representantes, contratistas, consultores, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios
y concesionarios que tengan conocimiento de las actividades financiadas por el Banco estén
disponibles para responder a las consultas relacionadas con la investigacidon provenientes de
personal del Banco o de cualquier investigador, agente, auditor, o consultor apropiadamente
designado. Si el solicitante, oferente, proveedor de bienes y su representante, contratista, consultor,
miembro del personal, subcontratista, subconsultor proveedor de servicios ¢ concesionario se niega
a cooperar o incumple el requerimiento del Banco, o de cualquier otra forma obstaculiza la
investigacion por parte del Banco, el Banco, bajo su sola discrecién, podra tomar medidas
apropiadas contra el solicitante, oferente, proveedor de bienes y su representante, contratista,
consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios, ©
concesionario.

(g) Cuando un Prestatario adquiera bienes, servicios distintos de servicios de consultoria, obras o
servicios de consultoria directamente de una agencia especializada, todas las disposiciones
contempladas en el parrafo 1.1 y ss. relativas a sanciones y Practicas Prohibidas se aplicaran
integramente a los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas,
consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios,
concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus
atribuciones expresas o implicitas), o cualquier otra entidad que haya suscrito contratos con dicha
agencia especializada para la provision de bienes, obras o servicios distintos de servicios de
consultoria en conexion con actividades financiadas por el Banco. El Banco se reserva el derecho
de obligar al Prestatario a que se acoja a recursos tales como la suspension o la rescisién. Las
agencias especializadas deberan consultar la lista de firmas e individuos declarados inelegibles de
forma temporal 0 permanente por el Banco. En caso de que una agencia especializada suscriba un
contrato o una orden de compra con una firma o individuo declarado inelegible de forma temporal o
permanente por el Banco, el Banco no financiara los gastos conexos y se acogera a otras medidas
que considere convenientes.

1.2. Los Consultores declaran y garantizan:

0] que han leido y entendido las definiciones de Practicas Prohibidas del Banco y las sanciones
aplicables a la comision de las mismas que constan de este documento y se obligan a
observar las normas pertinentes sobre las mismas;

(i) que no han incurrido en ninguna Practica Prohibida descrita en este documento;
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(iii)

(iv)

v)

(vi)

(vii)

que no han tergiversado ni ocultado ningin hecho sustancial durante los procesos de
seleccion, negociacion, adjudicacion o ejecucién de un contrato;

que ni ellos ni sus agentes, personal, subcontratistas, subconsultores, directores,
funcionarios o accionistas principales han sido declarados por el Banco o por otra
Institucion Financiera Internacional (IF1) con la cual el Banco haya suscrito un acuerdo para
el reconocimiento reciproco de sanciones, inelegibles para que se les adjudiquen
contratos financiados por el Banco o por dicha IFl, o culpables de delitos vinculados con la
comision de Practicas Prohibidas;

que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas principales han sido director,
funcionario o accionista principal de ninguna otra compaiiia o entidad que haya sido
declarada inelegible por el Banco o por otra Institucién Financiera Internacional (IFl) y con
sujecion a lo dispuesto en acuerdos suscritos por el Banco concernientes al reconocimiento
reciproco de sanciones para que se le adjudiquen contratos financiados por el Banco o
ha sido declarado culpable de un delito vinculado con Practicas Prohibidas;

que han declarado todas las comisiones, honorarios de representantes, pagos por servicios
de facilitacién o acuerdos para compartir ingresos relacionados con actividades financiadas
por el Banco;

que reconocen que el incumplimiento de cualquiera de estas garantias constituye el
fundamento para la imposicién por el Banco de una o mas de las medidas que se describen
en la Clausula 1.1 (b).




lll. Condiciones Especiales de Contrato

Numero de
Clausula CGC

Modificaciones y Suplementos a las Clausulas en las Condiciones
Generales de Contrato

CEC 1.1(n) y CEC
3.1

El Contrato sera interpretado de conformidad con las leyes de la Republica
del Peru.

CEC 4.1 El Idioma es: Espafiol
CE-C6.1y6.2 Las direcciones son:
Cliente: Av. General Trinidad Moran N° 955, del Distrito de Lince,
Provincia y Departamento de Lima, Peru
Atencion: Julio Pesantes, Director de Administracion
Teléfono: 51-1-4194640
E-mail: jpesantes@uegps.gob.pe
Consultor: Camino Real N° 159, Oficina N° 300, Piso 3, Distrito de San
Isidro, Provincia y Departamento de Lima, Pert
Atencion: Gustavo Maccarini
Teléfono: +54 11 4852 8700
E-mail: gustavo.maccarini@telespazio.com
CEC 91 Los Representantes Autorizados son:
Por el Cliente: Sr. Julio Pesantes, Director de Administracion.
Por el Consultor: Sr. Gustavo Maccarini, Director de Proyecto.
CEC 11.1 La notificacion sera realizada via notarial.

Las condiciones de vigencia son las siguientes:

1. Aprobacién del Contrato por parte del Banco.

2. Confirmacién de la disponibilidad de los Expertos Clave, por parte del
Consultor.

3. Pago del anticipo.

La notificacién por parte del Cliente, de comin acuerdo entre las partes no
podra ser anterior al dia 8 de enero de 2018.
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CEC 121

Resolucién del Contrato por no entrada en vigor: 30 dias calendario

La resolucion operaré de manera automatica y sera comunicada via notarial.

CEC 13.1

La confirmacion de la disponibilidad de los Expertos Clave para comenzar los
Trabajos debera presentarse al Cliente por escrito en forma de declaracion
escrita firmada por cada Experto Clave.

El Consultor debera comenzar a prestar los servicios una vez recibida la
respectiva notificacién por parte del Cliente.

CEC 141

Vencimiento del Contrato:

El plazo sera de 960 dias calendario, contados a partir de la fecha de la
entrada en vigencia del Contrato.

CEC 18.1.

Analogamente a las facultades de suspension que las CGC establecen afavor
del Cliente, el Consultor, mediante notificacion escrita de suspension al
Cliente, podra suspender la ejecucién de todas las obligaciones que asume
bajo este Contrato si el Cliente no cumple con cualquiera de sus obligaciones
bajo el mismo siempre y cuando dicha notificacién de suspension (i)
especifique la naturaleza del incumplimiento, y (ii} solicite al Cliente remediar
dicho incumplimiento dentro de un periodo que no exceda 30 dias calendario
siguientes a que éste reciba dicha notificacién.

CEC 19.1.1 (e)

No aplica.

CEC 19.1.6 (b)

Los costos razonables no podran exceder de la suma total de Diez Mil Ddlares
Americanos y deberan ser acreditados con los comprobantes de pago
respectivos.

CEC 21 (b) El Cliente se reserva el derecho de determinar sobre base caso por caso si
el Consultor debe ser descalificado de suministrar bienes, obras o servicios
que no sean de consultoria debido a un conflicto de la naturaleza que se
describe en la CGC 21.1.3
Si_X No

CEC 23.1 Sera de exclusiva responsabilidad del Consultor:

a) La comision de algin delito o infraccion o los dafios causados a terceros,
durante la vigencia del presente Contrato, por parte de su personal,
incluyendo el de las empresas subcontratadas, ya sea por dolo, culpa
inexcusable o culpa leve.

b) La presentacién de informacion falsa, incompleta o inexacta, por parte de
su personal, incluyendo el de las empresas subcontratadas, en virtud de las
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obligaciones contempladas en el presente Contrato, ya sea por dolo, culpa
inexcusable o culpa leve.

¢) Cualquier incumplimiento de sus obligaciones en el presente Contrato o su
cumplimiento parcial, tardio o defectuoso, por causas atribuibles a las
entidades involucradas en el proceso de catastro, titulacién y registro, tales
como los Gobiernos Regionales, el Instituto Geografico Nacional, la
Superintendencia Nacional de los Registros Publicos y las demas entidades
gue correspondan, de acuerdo a la normatividad vigente.

CEC 24.1

El seguro contra los riesgos sera el siguiente:

(a) Seguro de responsabilidad profesional, con una cobertura minima del
100% del monto total del Contrato y un vencimiento de por lo menos un
afio posterior al vencimiento del mismo.

(b) Seguro de vehiculos automotores de terceros con respecto a vehiculos
automotores que el Consultor o sus Expertos o Subcontratistas operen en
el pais del Cliente, con una cobertura minima de Quinientos Mil Ddlares
Americanos;

{c) Seguro de responsabilidad civil por dafios a terceros, con una cobertura
minima de Un Millén de Délares Americanos;

(d) Seguro patronal y de accidentes de trabajo con respecto a los Expertos y
Subconsultores de acuerdo con las disposiciones relevantes de la Ley
Aplicable en el pais del Cliente, asi como con respecto a dichos Expertos,
el seguro de vida, salud, accidentes, viaje u otros seguros segun sea
apropiado; y

{e) Seguro contra pérdida o dafio a bienes del Consultor utilizados en la
prestacion de los Servicios.

El Consultor queda obligado incondicionalmente a mantener indemne y a
salvo al Cliente frente a reclamos laborales, civiles, penales, administrativos o
de cualquier otra indole, cubriendo multas, indemnizaciones y gastos de
defensa legal.

CEC 271

No hay excepciones.

CEC 27.2

El Consultor no podra exigir recuperacion de gastos relacionados con la
adquisicion o uso de licencias de software de terceros que utilice para el
desarrollo de los servicios.

CEC 32.1 (c)

Todos los gastos por concepto de internamiento de equipos, aranceles o
cualquier gasto relacionado con temas aduaneros seran asumidos por el
Consultor.

CEC 331

En caso se identifiquen zonas de trabajo inseguras, riesgosas y/o con
presencia de actividades ilicitas, que pongan en riesgo la realizacion de las
actividades objeto de este Contrato, previa presentaciéon de un Informe de
sustento por parte del Consultor, con la conformidad del Gobierno Regional
respectivo, dentro de un plazo maximo de 30 dias calendario, contados desde
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la presentacién del referido Informe, se acordara el reemplazo de los predios
y comunidades ubicados en dichas zonas, por otras dentro de los
Departamentos conformantes del Lote 3 del Proyecto, sin modificar las
cantidades totales de predios y comunidades a titular (5 Comunidades
Nativas, 123 Comunidades Campesinas y 100,000 Predios Rurales
Individuales).

Asimismo, en caso la cantidad total de predios y comunidades a ftitular,
resultante del diagndstico o de los trabajos de levantamiento catastral, sea
inferior a la sefialada en los Términos de Referencia, previa conformidad del
Gobierno Regional respectivo, se acordara el reemplazo de dichos predios y
comunidades, por otros dentro de los Departamentos conformantes del Lote
3 del Proyecto, sin modificar las cantidades totales de predios y comunidades
a titular (5 Comunidades Nativas, 123 Comunidades Campesinas y 100.000
Predios Rurales Individuales).

Sin perjuicio de lo sefialado en el parrafo anterior, producto de sus actividades
de supervision, el Cliente podra incrementar las zonas de intervencion
descritas en el Anexo 2 de los Términos de Referencia, con otras ubicadas
dentro de los Departamentos conformantes del Lote 3 del Proyecto, a fin de
asegurar un numero suficiente de predios y comunidades a titular.

CEC 38.1

El precio del contrato es de USD 14.006.600 —Ddlares Americanos catorce
millones seis mil seiscientos e incluye todos los impuestos de la Republica del
Peru.

CEC 39.1y CEC
39.2

El Cliente efectuara las retenciones y detracciones (Impuesto a la Renta e
Impuesto General a las Ventas), segun sea el caso, establecidas por la Ley
Peruana, las que se pagaran directamente a la Administracion Tributaria del
Peru.

CEC 40.1

La moneda de pago sera la siguiente: Dolares Americanos y/o su equivalente
en Soles al tipo de cambio promedio ponderado venta, publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP de la Republica del Pert,
correspondiente al dia de la fecha en que el Cliente procesa el pago. El plazo
transcurrido entre la fecha en que el Cliente procesa el pago y la fecha en que
dicho pago es abonado en la cuenta del Consultor no podra exceder de cuatro
(4) dias habiles.

Los pagos realizados en Soles, de acuerdo a lo indicado en el parrafo anterior,
no podran exceder del 53% del Precio del Contrato.

CEC 41.2

1. Cronograma de pagos:

Los pagos se realizaran de acuerdo al siguiente cronograma:




Porcentaje
Pago del g;fcm Forma de Pago
Contrato
Primero 20% ;\)I/a?)entrega y conformidad de los Productos 1,
Segundo 10% ,g\ Ig %ntrega y conformidad de los Productos 4,
A la entrega y conformidad de los Productos
[¢)
Tercero 10% 7.1.,9.1y 10.1
A la entrega y conformidad de los Productos 7.2
0,
Cuarto 20% 9.2y 10.2
Quinto 12% C;a()e:sntrega y conformidad de los Productos 9.3
Sexto 19% C;%intrega y conformidad de los Productos 9.4
Sétimo 16% cg%e;trega y conformidad de los Productos 9.5

Los pagos se realizaran por transferencia bancaria en la moneda de pago
requerida por el Consultor en su Propuesta, considerando lo siguiente:

Nombre y direccion del Banco: BBVA Continental
Nombre del titular de la cuenta: Telespazio Argentina S.A.
Numero de Cuenta Interbancario: 011 586 000100042689 58 (en USD)

Las facturas deben ser emitidas a nombre de la “Unidad Ejecutora 001631:
Gestion de Proyectos Sectoriales”, cuyo nimero de RUC y domicilio se
indican en la introduccién del presente Contrato.

Los pagos se realizaran previa validacion de los Gobiernos Regionales y
conformidad del Cliente.

2. Penalidad:

a) Para iniciar la prestacién del servicio, es responsabilidad del
Consultor contar con el personal clave completo. La inobservancia de
lo dispuesto en la presente clausula sera causal de resolucion del
contrato por incumplimiento.

El cambio de personal clave solo procedera en caso de
muerte/fallecimiento del titular y con autorizacion escrita del Cliente.

En caso que el Consultor solicite cambio de personal clave por otras
causas, el Cliente aplicara una penalidad equivalente al 0.5% del
monto del contrato por cada cambio. Cuando el monto aplicado por
estos cambios alcance un acumulado equivalente al 10% del monto
del contrato, el Cliente podra proceder a resolver el contrato.

Asimismo, durante todo el periodo que dure dicho reemplazo, el
Cliente deducira al Consultor el monto de la retribuciéon econémica
del personal clave ausente, toda vez que no hubo prestacion de
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servicios. Para efectos de la deduccion se contabilizara a prorrata
desde el primer dia de ausencia del personal a reemplazar y hasta la
fecha en que se haga efectivo el reemplazo.

En caso se detecte cambio de personal clave sin autorizacion del
Cliente, éste ademas de no proceder al pago por los servicios
brindados por el personal no autorizado, podra proceder a la
resolucion de contrato, desconociendo todo el trabajo efectuado por
personal no autorizado a brindar servicios.

De detectarse ausencia del personal clave, igualmente se procedera
a efectuar al Consultor las deducciones correspondientes por dicho
personal, a prorrata por los dias de ausencia.

b) En caso de retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones
objeto del presente contrato, se aplicara al Consultor una penalidad
por cada dia calendario de atraso, deducible, previa comunicacion, de
los pagos pendientes. La penalidad se empezard a aplicar
transcurridos 10 dias calendario desde la fecha limite para la
presentacion del entregable correspondiente.

La penalidad por mora se aplicara y calculara de acuerdo a la
siguiente férmula:

Penalidad diaria = 0.10 x Monto del Entregable

0.25 x Plazo en dias de la consultoria

La penalidad sera aplicada hasta por un monto maximo equivalente
al diez por ciento (10%) del monto contractual. Cuando se alcance el
monto maximo de la penalidad, el Cliente podra resolver el contrato
por incumplimiento.

La penalidad establecida en la presente clausula se aplicara sin perjuicio de
la obligacion del Consultor de responder por los dafios y perjuicios que
pudieran derivarse de su incumplimiento o de las demas sanciones que
pudieran corresponder.

CEC 41.21

Se otorgara un anticipo equivalente al 20% del Precio del Contrato en la
moneda de pago, dentro de los 10 dias habiles siguientes a la suscripcion del
Contrato y contra la presentacion de una Carta Fianza ().

(*) Carta Fianza de Adelanto: En caso el Consuitor solicite el anticipo debera
presentar una Carta Fianza Bancaria emitida por idéntico monto. La Carta
Fianza no podra ser exceptuada en ningln caso y debera considerar lo
siguiente:

e La Cartas Fianzas que se presenten deben ser bancarias, con
caracteristicas de incondicionales, solidarias, irrevocables y de realizacidon
automatica en el pais, a solo requerimiento del Cliente. Asimismo, deben
ser emitidas por empresas bancarias que se encuentren bajo la
supervision directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones del Pert, que se
encuentren autorizadas a emitir Cartas Fianzas; o por entidades
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extranjeras consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de
primera categoria que periddicamente publica el Banco Central de
Reserva del Peru.

CEC 41.2.3 Los pagos se efectuaran en la cuenta que se indica en la Clausula CE 41.2

CEC 421 La tasa de interés es: la tasa de interés legal efectiva en moneda extranjera,
fijada por el Banco Central de Reserva del Pert.

CEC 45.1 Los conflictos seran resueltos mediante arbitraje, de acuerdo con las

siguientes disposiciones:

1.

Seleccién de Arbitros. Toda discrepancia que una Parte someta a

arbitraje sera conocida por un solo arbitro o por un tribunal arbitral
compuesto por tres (3) arbitros, de acuerdo con las siguientes
disposiciones:

(a)

(b)

(c)

Cuando las Partes acuerden que la discrepancia se refiere a un
aspecto técnico, las Partes podran acordar nombrar a un solo arbitro,
o si no llegan a un acuerdo sobre la identidad de dicho arbitro en un
término de 30 dias siguientes a que la otra Parte reciba la propuesta
de un nombre para tal cargo por la Parte que inicié las diligencias,
cualquiera de las Partes podra solicitar a la Federation Internationale
des Ingenieurs-Conseil (FIDIC) of Lausana, Suiza, para una lista no
menor de cinco (5) nominados, y cuando reciba dicha lista, las Partes
suprimiran alternadamente los nombres, y el nominado que quede de
ultimo en la lista sera el Unico arbitro quien dirimira la discrepancia. Si
en un plazo de sesenta (60) dias siguientes a la fecha de la lista no
se ha determinado el ultimo nominado, la Federation Internationale
des Ingenieurs-Conseil (FIDIC) of Lausana, Suiza, debera nombrar, a
solicitud de cualquiera de las Partes y tomado de dicha lista o de otra
forma, a un solo arbitro para que dirima la discrepancia.

Cuando las Partes no estén de acuerdo que la discrepancia se refiere
a un aspecto técnico, el Cliente y el Consultor nombrara cada uno a
un (1) arbitro, y estos dos arbitros nombraran conjuntamente a un
tercer arbitro, quien presidira el panel. Si los arbitros nombrados por
las Partes no logran ponerse de acuerdo para nombrar a un tercer
arbitro dentro de un plazo de treinta (30) dia siguientes a que se haya
nombrado el Gltimo de los dos (2) arbitros, el tercer arbitro, a solicitud
de cualquiera de las Partes, serd nombrado por el Secretario General
del Centro Internacional para la Resolucién de Disputas sobre
Inversiones, Washington, D.C.

Si, en una discrepancia sujeta al paragrafo (b) anterior, una de las
Partes no nombra a su arbitro dentro de treinta (30) dias siguientes a
que la otra Parte haya nombrado a su arbitro, la Parte que haya
nombrado un arbitro podra solicitar al Secretario General del Centro
Internacional para la Resolucién de Disputas sobre Inversiones,
Washington, D.C. que nombre un solo arbitro para el asunto en
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disputa, y el arbitro nombrado de acuerdo a dicha solicitud sera el solo
arbitro para la discrepancia.

Reglas de Procedimiento. Los procedimientos del arbitraje seran
realizados de acuerdo con las reglas de procedimiento de arbitraje de la
Comision de las Naciones Unidas sobre Derecho Comercial Internacional
(UNCITRAL) vigentes en la fecha de este Contrato.

Arbitros Sustitutos. Si por alguna razén un arbitro no puede desempenar
su funcién, se nombrara un sustituto de la misma manera que el arbitro
original.

Nacionalidad v Calificaciones de los Arbitros. El nico arbitro o el tercer
arbitro nombrado de acuerdo con los paragrafos 1(a) a 1(c) anteriores
debera ser un perito técnico o legal reconocido internacionalmente con
vasta experiencia en relacion con el asunto en disputa y no podra ser un
connacional del pais de origen del Consultor o del pais del Cliente. Para
los propésitos de esta Clausula, “pais de origen” significa cualquiera de:

(a) el pais de constitucién del Consultor; o

(b) el pais donde esta situado el lugar principal de negocios del Consultor;
o}

(c) el pais de nacionalidad de los accionistas mayoritarios del Consultor;
o}

(d) el pais de nacionalidad de los Subconsultores involucrados, donde la
discrepancia involucre un subcontrato.

Varios. En cualquier proceso de arbitraje:

(a) salvo que las Partes acuerden otra cosa, el juicio arbitral tendra lugar
en la ciudad de Washington, D.C., de los Estados Unidos de América;

(b) la ley aplicable al procedimiento arbitral sera la de la Republica del
Perd.

(c) el idioma espafiol sera el idioma oficial para todos los propdsitos; y

(d) la decisién del Unico arbitro o de una mayoria de los arbitros (o del
tercer arbitro si no hay tal mayoria) sera definitiva y obligatoria y
tendra mérito ejecutorio en cualquier tribunal de jurisdiccion
competente, y por el presente, las Partes renuncian a cualquier
objecién o reclamacion de inmunidad con respecto a dicho mérito
ejecutorio.
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CONTRATO DE PRESTAMO No. 3370/0C-PE

(TERMINOS DE REFERENCIA PARA SERVICIOS DE CONSULTORIA)

SERVICIO DE CONSULTORiA PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE
“CATASTRO, TITULACION Y REGISTRO DE PREDIOS RURALES Y DE
COMUNIDADES EN LAS REGIONES DE APURIMAC, CUSCO Y PUNO”

1. Unidad Ejecutora: Unidad Ejecutora — Gestién de Proyectos Sectoriales (UE
GPS)

2. Coordinacion Técnica: Unidad Coordinadora del Proyecto PTRT3

3. Componente 1: Levantamiento Catastral, Titulacidon y Registro de Tierras
Rurales

4. Nombre de Actividad y/o Servicio: Servicio de Consultoria para la ejecucién
de actividades de catastro, titulacion y registro de predios rurales y de
comunidades en las Regiones de Apurimac, Cusco y Puno

5. Tipo de Proceso: SBCC

6. Responsables: Unidad Coordinadora del Proyecto PTRT3, DIGESPACR,
UEGPS




TERMINOS DE REFERENCIA

SERVICIO DE CONSULTORiA PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE
“CATASTRO, TITULACION Y REGISTRO DE PREDIOS RURALES Y DE
COMUNIDADES EN LAS REGIONES DE APURIMAC, CUSCO Y PUNO”

J=—

ANTECEDENTES

El 03 de octubre del 2014, mediante Informe Técnico No. 038-2014-MINAGRI-
OGPP/OPI, la Oficina de Programacion de Inversiones (OPI Agricultura) del MINAGR,
aprobo el Estudio de Pre-inversion a nivel de factibilidad del proyecto “Catastro,
Titulacion y Registro de Tierras Rurales en el Pert, Tercera Etapa - PTRT3". El 31 de
octubre del 2014, con el Informe No. 063-2014-EF/63.01, la Direccién General de
Inversion Publica (DGIP) del Ministerio de Economia y Finanzas (MEF), declara la
viabilidad del Proyecto de Inversion Publica (PIP) “Catastro, Titulacion y Registro de
Tierras Rurales en el Pert, Tercera Etapa - PTRT3”, mediante Informe Técnico No. 063—
2014-EF/63.01.

El 13 de febrero de 2015, se suscribe el Contrato de Préstamo No. 3370/OC-PE, enire
la Republica del Peri y el Banco Interamericano de Desarrollo BID, para la
implementacion del proyecto “Catastro, Titulacion y Registro de Tierras Rurales en el
Perd, Tercera Etapa - PTRT3", con el objeto de mejorar la seguridad de la tenencia de
la tierra rural, mediante el apoyo a la formalizacién de la propiedad rural, en zonas de
Ceja de Selva, Selva y zonas focalizadas de la Sierra, cuya funcién le corresponde a los
Gobiernos Regionales de todo el pais a favor de los cuales se ha transferido la funcién
de saneamiento fisico legal de la propiedad agraria, prevista en el literal n) del articulo
51 de la a Ley N° 27867, Ley Organica de los Gobiernos Regionales.

El PTRTS tiene tres componentes:

Componente 1: Levantamiento Catastral, Titulacion y Registro de Ti_er?as Rurales,
con el objetivo de formalizar la propiedad de predios ruralé’s;[ndiyi,duéles (PRI y
las tierras de las comunidades campesinas (CC.CC) y nativ'as':(CC.NN), teniendo
como meta titular 403 CC.NN, 190 CC.CC y 283,400 titulos de PRI, en los &mbitos
establecidos en el proyecto, mediante la contratacion de servicios especializados
de consultoria, a base de los siguientes subcomponentes:

« Cartografia y campanas masivas del barrido integral de catastro, titulacion y
registro de predios rurales individuales (PRI).

« Demarcacion, titulacion colectiva y registro de las tierras de las comunidades
nativas (CC.NN).

» Deslinde, titulacion colectiva y registro de las tierras de las comunidades
campesinas (CC.CC).




Componente 2: Desarrollo_de la Plataforma Tecnolégica para el Catastro,

_ Titulacion y Registro, con el objeto de desarrollar una plataforma tecnologica
necesaria para facilitar la ejecucion de los procesos de catastro, titulacion y
registro de predios rurales, orientados a agilizar dichos procesos, mejorando su
calidad, reduciendo plazos y costos, entre otros, a base de los siguientes
subcomponentes:

- Soporte geodésico para la formacion del catastro y la titulacion de tierra rural.

« Implantacién del Sistema de Administracion de Catastro Predial.

Componente 3: Fortalecimiento de la _Capacidad Institucional y del Marco de
Politicas, con el objeto de fortalecer a la Direccién de Saneamiento de la
Propiedad Agraria y Catastro Rural, hoy Direccion General del MINAGRI en sus
funciones de rectoria y a los GORE para que puedan ejercer cabalmente las
funciones transferidas en materia de saneamiento legal, catastro y titulacion de
predios rurales, comunidades campesinas y nativas. También se buscara
organizar y consolidar la legislacion para adaptarla a las necesidades actuales y
producir directivas y manuales operativos de detalle que permitan estandarizar los
procesos en materia de saneamiento fisico - legal, catastro y titulacion de predios
rurales, comunidades campesinas y nativas. Este componente se ejecutara a
través de los siguientes subcomponentes:

- Apoyo a la consolidacion del marco legal, institucional y de politicas de catastro
y titulacion de tierras rurales.

. Fortalecimiento institucional para catastro, titulacién y registro de tierras rurales.
- Mejorar los servicios de mantenimiento de la formalidad de la propiedad rural.

El 9 de junio de 2015, mediante Resolucion Ministerial No. 0260-2015-MINAGRI, se crea
la Unidad Ejecutora de Gestion de Proyectos Sectoriales (UEGPS), la cual se encuentra
adscrita al Despacho Viceministerial de Desarrollo e Infraestructura Agraria y Riego, .-
Pliego 013: Ministerio de Agricultura; y de acuerdo con el articulo 1 de la Resolucion '
Ministerial N° 0521-2015-MINAGRI, constituye, a través de su Director Ejecutivo, la
maxima autoridad técnico administrativa, responsable de la conduccion, y la ejecucion
en todos los niveles de la organizacién de las actividades y presupuestos de los
Programas y Proyectos que estan enmarcados en la UEGPS, y dirige asi mismo la
planificacién y la organizacion del conjunto de las actividades de los proyectos, entre
otros, del proyecto “Catastro, Titulacion y Registro de Tierras Rurales en el Pert, -
ercera Etapa - PTRT3”, controlando su ejecucion en todos los niveles de la -
brganizacion para lograr los objetivos y resultados propuestos.

La ejecucién del PTRT3, comprende la intervencion de diversas entidades y
dependencias de los niveles de gobierno nacional y regional, asi como instancias de
participacién ciudadana a nivel nacional y regional, quienes de acuerdo a sus roles y/o
funciones claramente definidas en sus documentos de gestion institucional interactGan
en la ejecucion de las metas y actividades del PTRT3. Estas son los siguientes:




El BID, quien en virtud del Contrato de Préstamo No. 3370/0C-PE con el Gobierno
Peruano, es la entidad cooperante para la ejecucion del Proyecto Catastro, Titulacion

y Registro de Tierras Rurales en el Per(, quien otorgara los recursos del préstamo al
MINAGRI, a través de la UEGPS.

(ii) Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI):
EIMINAGRI es el organismo del Poder Ejecutivo que tiene bajo su responsabilidad el
disefio, establecimiento, ejecucién y supervision de las politicas nacionales y
sectoriales en materia agraria; la rectoria, supervision de su cumplimiento por los tres
niveles de gobierno, Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiemos Locales
Yy, entre sus competencias exclusivas, la conduccién de la rectoria de tierras.

(iii)La Unidad Ejecutora de Gestién de Proyectos Sectoriales (UEGPS)

La Unidad Ejecutora Gestion de Proyectos Sectoriales (UEGPS), fue creada mediante
Resolucion Ministerial N° 0260-2015-MINAGRI el 9 de junio de 2015, con el objetivo
de gestionar y ejecutar programas y proyectos de inversién publica de gran
especializacion y cobertura nacional, financiados total o parcialmente con recursos
extemos provenientes de convenios de préstamo o donacién, asi esta encargada de
gestionar y ejecutar el Contrato de Préstamo N° PE-L1026 “Proyecto de Catastro,
Titulacién y Registro de Tierras Rurales en el Pert, Tercera Etapa — PTRT III”, de
conformidad a sus funciones y atribuciones segin Resolucién Ministerial N° 0521-
2015-MINAGRI.

(iv)Direccion General de Saneamiento de la Propiedad Agraria y Catastro Rural
(DIGESPACR)

La Direccién General de Saneamiento de la Propiedad Agraria y Catastro Rural es el
6rgano de linea encargado de promover el saneamiento fisico - legal y la formalizacion
de la propiedad agraria, en concordancia con la Politica Nacional Agraria y la
normatividad vigente. Tiene entre sus principales funciones, vinculadas a la ejecucion
de los procesos de formalizacion y catastro a cargo de los GORE, las siguientes

- Elaborar y proponer planes, estrategias, normas, directivas, lineamientos y
estandares para el saneamiento fisico - legal y la formalizacion de la propiedad
agraria, comprendiendo las tierras de las comunidades campesinas vy
comunidades nativas, y para la administracion del catastro rural, en
concordancia y en coordinacion con las entidades que forman parte del Sistema
Nacional Integrado de Informacion Catastral y Predial.

Administrar la base de datos del catastro rural; asi como facilitar el acceso de
este a los 6rganos, unidades organicas, programas, proyectos especiales,
organismos publicos adscritos al Ministerio y gobiernos regionales, en
concordancia con el Sistema Nacional Integrado de Informacién Catastral y
Predial, y la normatividad vigente.

Elaborar normas y especificaciones técnicas para la realizacion de las
actividades de fotogrametria, topografia y geodesia, cartografia y catastro,
sistemas de informacién geografica y procesamiento de imagenes satelitales, en
concordancia con el Sistema Nacional Integrado de Informacion Catastral y_[
Predial. "

proyecios especiales del Ministerio y sus organismos publicos adscritos, de
acuerdo a las especificaciones técnicas que se requiera.

Prestar asesoramiento técnico - legal a los gobiemos regionales para el
cumplimiento de las funciones en materia de saneamiento fisico - legal,
formalizacion y catastro rural, en coordinacién con el 6rgano competente'».'

Consolidar la informacion catastral que generen los 6rganos, programas, . =



En cuanto al Proyecto, el MINAGRI, a través de la DIGESPACR (Ex -DISPACR), debera
cumplir con las siguientes funciones y responsabilidades:

Disefnar, planificar y coordinar con la UEGPS a través de la UCP y otras

instituciones involucradas, mediante acuerdos de cooperacion
interinstitucional; las metas, objetivos, actividades vy resultados de manera
periédica.

- Coordinar con la UEGPS a través de la UCP los contenidos y requerimientos
técnicos necesarios para una adecuada implementacion y ejecucion del proyecto
acorde a los objetivos y metas establecidas en el estudio de factibilidad
declarado viables.

- Monitorear e inspeccionar, la coordinacién con la UCP, el trabajo de supervision
técnica que realicen los GORE a las firmas contratadas para el proceso de
diagnostico, catastro y titulacion, segin corresponda.

- Coadyuvar en la implementacion de los instrumentos necesarios para la
ejecucion del proyecto (Reuniones de coordinacion y trabajo con las diferentes
instituciones involucradas en los procesos de saneamiento fisico legal tales
como, SUNARP, IGN, GORE, SERFOR, ANA, DGAA, Ministerio de Cultura).

(v) El Gobierno Regional (GORE)
El GORE es una persona juridica de derecho publico, con autonomia politica,
economica y administrativa en asuntos de su competencia. Su misién consiste en
organizar y conducir la gestién publica regional de acuerdo a sus competencias
exclusivas, compartidas' y delegadas, en el marco de las politicas nacionales y
sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la regién.

Entre las funciones especificas en materia agraria que la Ley N°. 27867, Ley
Organica de Gobiernos Regionales, le asigna estd la de promover, gestionar y
administrar el proceso de saneamiento fisico-legal de la propiedad agraria, con la
participacion de actores involucrados y cautelando las tierras de las comunidades
campesinas y nativas.

(vi)Comité Consultivo Nacional

El Comité Consultivo Nacional del Proyecto “Catastro, Titulacion y Registro de
Tierras Rurales en el Per(, Tercera Etapa — PTRT 37, se establece como instancia
de participacion, coordinacion y articulacion de las entidades publicas involucradas
en la ejecucién del proyecto y los representantes de las organizaciones de los
beneficiarios, asi como por instituciones de la sociedad civil especializadas en los
procesos de formalizacion de la propiedad rural.

dvii) Comités Regionales de Monitoreo Participativo o
Los “Comités Regionales de Monitoreo Participativo”, se establecen como
instancias de participacién ciudadana en cada una de las regiones donde se
gjecuta el PTRT3, se encuentra conformada por instituciones publicas,
organizaciones representativas de los beneficiarios e instituciones civiles, -
especializadas en la formalizacion de la propiedad rural. Tiene como fin monitorear
participativamente el proyecto asi como entre otros, la funcion de revisar y discutir
N las .qu.ejas y consultas que formulen los beneficia.fios del I‘:’r.oy.ecto y difundir y.

o ocializar los resultados del Proyecto en la poblacidn beneficiaria e Implementar

juntamente con la Unidad Coordinadora del Proyecto PTRT3 — UCP, el Plan



(viii) Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP)
La UCP es el érgano responsable de la gestion y conduccnon técnica del Proyecto.
Tiene dependencia de la Direccién Ejecutiva de la UEGPS y una relacion funcional
con el MINAGRI a través de la DIGESPACR (Ex DISPACR).

La UCP esta bajo la responsabilidad de un Coordinador General, quien actuara
como interlocutor con todas las prerrogativas y facultades, para asumir la
responsabilidad por la emision de toda la documentacién técnica, acciones y
coordinaciones con el BID, MINAGRI, GORE, SUNARP, IGN.

La UCP cuenta con un responsable por cada componente del Proyecto,
responsables de la supervision técnica y apoyo en el disefio de términos de
referencia, de los procesos de seleccion y contratacion de firmas y consultores, y
seguimiento y supervision técnica de los contratos y convenios especificos.

(ix) Los Beneficiarios finales
Constituido por los agriculiores y comunidades nativas y campesinas cuyos
predios y territorios sean titulados con cargo a los recursos del “Proyecto Catastro,
Titulacion y Registro de Tierras Rurales en el Pert, Tercera Etapa — PTRT 3”
financiado parcialmente por el BID.

El ambito ejecucion del “Proyecto Catastro, Titulacion y Registro de Tierras Rurales en
el Perd, Tercera Etapa — PTRT 3", comprende zonas focalizadas de la sierra, selva y
ceja de selva de las siguientes Regiones, agrupadas en cuatro Lotes:

Lote 1: Amazonas, Cajamarca, y San Martin.
Lote 2: Huanuco, Ucayali, y Junin.

Lote 3: Apurimac, Cusco y Puno.

Lote 4: Loreto.

Grafico No. 1
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El servicio de Consultoria solicitado se desarrollara en el Lote 3 (Regiones de Apurimac,
Cusco y Puno), para coadyuvar la formalizacién de la propiedad de no menos de cinco
(05) comunidades nativas (CC.NN), ciento veintitrés (123) comunidades campesinas
(CC.CC.) y 100,000 predios rurales individuales (PRI), mediante la contratacion de
servicios especializados de consultoria.

Para ello, considerando que segun el estudio de factibilidad del PTRT3, existe
insuficiente informacion sobre la cantidad, localizacién y situacidn socio ambiental de
los predios rurales individuales comprendidos en las Unidades Territoriales (UT),
comunidades nativas y comunidades campesinas susceptibles de ser tituladas; la
ejecucién del servicio de consultoria requerido, se realizara en dos etapas:

La primera etapa, permitira identificar (localizar) y definir las UT en las que estan
comprendidos los predios rurales individuales y el territorio de las comunidades nativas
y campesinas a ser trabajadas, asi como efectuar el diagndstico fisico legal y socio
ambiental'de las unidades territoriales y de los territorios de las comunidades
involucradas.

La segunda etapa, supeditada a los resultados de la ejecucion del diagnéstico fisico
legal, comprende la formalizacion, titulacion y registro de predios rurales individuales y
del territorio de comunidades nativas y campesinas.

Como quiera que la funcién de saneamiento fisico legal de la propiedad agraria de
predios rusticos y de comunidades nativas y campesinas le corresponde ser ejecutada
a las dependencias de los Gobiernos Regionales a cargo de los procedimientos
vinculados al ejercicio de la mencionada funcion, en el marco de las facultades
delegadas a la UEGPS mediante Resolucion Ministerial N° 0722-2015-MINAGRI, se
suscribiran convenios marco y especificos con los Gobiernos Regionales de Apurimac,
Cusco y Puno, los cuales aseguraran la participacion efectiva de las entidades
competentes en cada una de las etapas de los procedimientos involucrados en la
ejecucién de los servicios, mecanismos que permitiran a la firma consultora ejecutar los
objetivos y actividades previstas en el presente documento.

Contratar los Servicios de Consultoria para ejecutar actividades correspondientes a los -
procesos de formalizacion (saneamiento fisico legal) para la titulacion de los territorios
de Comunidades Nativas (CC.NN.), Comunidades Campesinas (CC.CC), y Predios
Rurales Individuales (PRI) ubicados en zonas focalizadas de la sierra, ceja de selva y
selva de las Regiones de Apurimac, Cusco y Puno para apoyar a los Gobiernos
jonales encargados del ejercicio de la mencionada funcion.

BJETIVOS ESPECIFICOS
nte Consultoria tiene los siguientes objetivos especificos:




2.2.1 Ejecutar-los procesos de demarcacion, titulacion y registro ‘del territorio de
Comunidades Nativas (CC. NN), identificadas en los &mbitos de intervencion de
las Regiones de Apurimac, Cusco y Puno

2.2.2 Ejecutar los procesos de deslinde, titulacion y registro del territorio de
Comunidades Campesinas (CC.CC). identificadas en los &ambitos de
intervencién de las Regiones de Apurimac, Cusco y Puno.

2.2.3 Ejecutar los procesos de catastro, titulaciéon y registro de los Predios Rurales
Individuales (PRI) ubicados en los ambitos de intervencién previamente
identificados en las Regiones de Apurimac, Cusco y Puno, de acuerdo a las
etapas previstas en la normativa vigente para los procedimientos de
formalizacion y ftitulacién de predios risticos de propiedad del Estado y
declaracién de propiedad por prescripcion adquisitiva de dominio.

El listado de CC.NN. y CC.CC y los ambitos de intervencion de PRI se describen en el
Anexo 2, el cual forma parte integrante del presente documento.

3 ALCANCE Y ENFOQUE

El presente servicio comprende la ejecucién de actividades correspondientes a los
procedimientos de formalizacién y titulacion del territorio de comunidades nativas y
campesinas y de predios rurales individuales ubicados en los ambitos de sierra, ceja de
selva y selva de las Regiones de Apurimac, Cusco y Puno. El servicio se desarrollara
en treinta y dos (32) meses, en dos etapas claramente definidas:

i) Primera etapa: que comprende las actividades de levantamiento de
informacion y diagnéstico fisico legal, que se complementara con un
diagnéstico socio ambiental en las dreas priorizadas de los ftres
departamentos comprendidos en este lote; y,

ii) Segunda etapa que comprende las actividades de saneamiento, titulacion y
registro de por lo menos tres (03) Comunidades Nativas, ciento veintitrés
(123) Comunidades Campesinas y 100,000 predios rurales individuales?.

Respecto de los alcances del servicio, para la primera etapa se prevé la ejecucién de
dos actividades:

e El levantamiento de informacion, que permitira identificar las potenciales UT a
ser trabajadas, la ubicacién de las comunidades campesinas y comunidades
nativas. El resultado de esta actividad proveera de informacioén necesaria para
el diagnoéstico fisico legal y socio ambiental. ‘

» La elaboracion del diagnéstico fisico legal de cada una de las UT y de las -
comunidades involucradas.

Para efectos de la presente Consultoria, el diagnéstico también contempla una
evaluacic')n socio- ambiental en los émbitos de intervencion, en el cual se analizarén |as

pueda implicar transgresiones contra las salvaguardias del BID?, los derechos de las
comunidades y generar o favorecer la deforestacion y afectacion sobre los ecosistemas.
Asimismo, se realizara el analisis antropolégico del territorio consuetudinario integral de

’Estas cifras pueden ser ajustadas en base a los resultados de la ejecucion del dlagnostlco fisico
legal a cargo de la firma consultora

3http://wvs.'w.iadb.or:z/es/ace.rca-del—bid/politicas—operativas-sectoriales,6 194 html.




las comunidades nativas, cuya informacién sera considerada para el proceso de
titulacién correspondiente. El diagndstico socio ambiental se ejecutara considerando las
pautas que correspondan del Anexo 3.

Al respecto, la UEGPS entregara a la firma consultora un instructivo para el
cumplimiento de las Salvaguardias Ambientales y Sociales. En base al instructivo y los
resultados del diagnéstico la firma consultora elaborard una Estrategia para el
cumplimiento de Salvaguardias Ambientales y Sociales que bajo un solo documento
especifique las acciones socio ambientales a realizarse en cada zona intervenida.

La ejecucién de la segunda etapa comprende los procesos de saneamiento, catastro,
titulacién y registro de territorios de las CC.NN., CC.CC. y PRI, los cuales se ejecutaran
en el marco de las obligaciones especificas contempladas en los convenios marco y
especificos suscritos entre la UEGPS y los GORE Apurimac, Cusco y Puno.

La UEGPS en base a los resultados de la ejecucion del diagnéstico definira en
coordinaciéon con la GORE las CC.NN, CC.CC. y UT que pasaran la segunda etapa.

Todas las actividades que se ejecuten en la presente Consultoria se realizan de acuerdo
a la normativa vigente e involucran la participacién de los representantes de las
comunidades nativas, de las comunidades campesinas y, de los propietarios,
posesionarios, ocupantes o terceros legitimados de los predios rurales individuales
involucrados, asi como de los funcionarios o servidores acreditados de los GORE.

La firma consultora tomara en cuenta los acuerdos establecidos en el proceso de
negociacion realizado entre el Ministerio de Agricultura, el BID a través de su Mecanismo
Independiente de Consulta e Investigacion (MICI) y la Asociacion Interétnica de
Desarrollo de Selva Peruana (AIDESEP), para su planificacion y preparacién de reportes
correspondientes. '

4 METODOLOGIA

La firma consultora preparara una propuesta metodologica para ambas etapas del
proceso. Esta propuesta debe sustentarse en las etapas previstas en las normas

Los criterios que minimamente debe tomar en para estructurar su propuesta
metodoldgica son:

ara la ejecucion de la etapa 1, que comprende el levantamiento de informacion y la
jecucion del diagnostico fisico legal de CC. NN, CC.CC y PRI, la firma consultora
HAebera tener en cuenta las acciones requeridas para el levantamiento de informacion a
fin de determinar las posibles UT vy localizacion de las CC.NN y CC.CC en funcion al
croquis del territorio comunal y documentacion del expediente de reconocimiento.
Terminado el relevamiento de informacién se ejecutara el diagndstico fisico legal.

Para el diagndstico fisico legal y socio ambiental de CC.NN.y CC.CC

La contratista debe considerar en su propuesta metodolégica las acciones para recopilar
de la informacién cartografica catastral, el analisis técnico legal del expediente de
reconocimiento de la comunidad y otros documentos relacionados, a fin de determinar
si sobre el territorio existen derechos de propiedad del Estado o de terceros; asi como
identificar cualquier otra condicidon que podria tener incidencia en el proceso de




titulacién, asi como aspectos socio ambientales. Siendo asi la propuesta debe
minimamente contener: '

- Los estudios técnico — legales de la informacién recopilada sobre la
comunidad que incluye evaluacion de antecedentes dominiales,
registrales, verificacion de inexistencia de superposicién con otros
derechos o de areas que son materia de exclusion segiin normatividad.

- El estudio de la documentacién del expediente de reconocimiento de la
comunidad y la evaluacién antropolégica para CC. NN

- La evaluacién socioambiental sobre las situaciones ambientales y sociales
que inciden directamente al desarrollo de los procesos de titulacién y, la
estrategia para el cumplimiento con las politicas de salvaguardia del BID

- La ldentificacién de los sitios o zonas arqueoldgicas, areas naturales
protegidas, BPP, fajas marginales, concesiones forestales, la zonificacion
ecolégica econdmica, y otras que incidan en el resultado de la titulacion.

Para el diagnostico fisico legal y socio ambiental de PRI

La contratista debera considerar en su propuesta metodoldgica las acciones
correspondientes para ejecutar el diagnéstico fisico legal de las UT determinadas, con
la finalidad de establecer el entorno de los predios rurales, definir las condiciones de
riesgos naturales que podrian afectarla, ademas identificar los sitios o zonas
arqueoldgicas, areas naturales protegidas, BPP, Concesiones, Zonificacion ecoldgica
economica, y otro tipo de zonificaciéon especial y cualquier otra condicién que podria
tener incidencia en el proceso de formalizacion rural, considerando lo dispuesto por el
articulo 3 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1089. Siendo asi la propuesta debe
minimamente contener:

- Los estudios fisicos y legales de la UT, que incluye evaluaciéon de
antecedentes dominiales, registrales, la verificacién de inexistencia de
superposicién con otros derechos o de areas que son materia de exclusién
por el articulo 3 del Decreto Supremo N° 032-2008-VIVIENDA.

- Ladeterminacion del entorno de la UT, referido a las condiciones de riesgo
que podrian afectarla.

- La ldentificacion de los sitios o zonas arqueoldgicas, areas naturales
protegidas y la zonificacion ecolégica econémica.

- La Identificacion del territorio de las Comunidades Campesinas y
Comunidades Nativas, inscritas o no, incluyendo los territorios de
comunidades reconocidas, asi como las areas de ampliacién solicitadas
por las comunidades, a efectos de garantizar que no se aplique sobre dicho
territorio los procedimientos de titulacion de PRI.

- La verificacién de la existencia de titulos de propiedad de los predios
ubicados en la UT en estudio, que no se encuentren inscritos en el Registro
de Predios (RdP). ‘

- Laevaluacién agrologica y la clasificacion por su capacidad de uso mayor
con fines de titulacion que se efectuara por unidades territoriales :

- La evaluacién socio-ambiental sobre las situaciones ambientales y
sociales que inciden directamente al desarrollo de los procesos de
titulacion en la UT y, la estrategia para el cumplimiento con las politicas de
salvaguardia del BID.

- La Identificacion de la existencia de cualquier otra condicién que podria
tener incidencia en el proceso de formalizacion rural.

ara la ejecucion de la Etapa 2, la firma consultora debera tener en consideracién para
estructurar su propuesta metodoldgica lo siguiente:
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Para el procedimiento demarcacion, titulacion y registro de CC.NN la propuesta
metodoldgica debera comprender las siguientes fases: Fase Preliminar (que
comprende las acciones que la firma consultora realizard para la
implementacion del diagnostico, Evaluacion de la Solicitud, Recopilacion de
informacién técnico legal, planificacion del trabajo, conformacion de equipo de
trabajo integrado por equipo técnico-legal, difusion y notificacion a la comunidad
y colindantes (propietarios, posesionarios y comunidades); Fase de Campo (que
comprende la visita inspectiva con participacion de la Comunidad Nativa
solicitante, y de colindantes, la demarcacion del perimetro del territorio comunal
y georeferenciacion con equipos de medicion directa -GPS submétrico, la
monumentaciéon y posicionamiento de hitos, recopilaciéon de la informacion
toponimica, entre otros; y Fase Post campo o de procesamiento de informacion
(la cual comprende la elaboracién del plano de demarcacion, requerimiento de
informacién sobre superposicion con ANP y BPP; los tramites realizados con la
CC.NN para la emision del acta y aprobacién del plano por la Asamblea de la
Comunidad; la elaboracién de memoria descriptiva; la elaboracion de informe de
campo; la emision de informes técnico y legal; los trémites a ser efectuados con
la Direccion Regional de Agricultura para la emision del Informe y Resolucion
de aprobacién de la Demarcacion, la conformacion del expediente principal y de
los expedientillos de titulacion para su Inscripcion en los RR.PP).

Para el procedimiento de deslinde y titulacién del territorio de CC.CC la
propuesta metodologica debera contemplar las siguientes fases: Fase Preliminar
(que comprende las acciones que ejecutara la firma consultora para la
implementacion del diagnostico, evaluacion de la solicitud de titulacion de la
CC.CC, la recopilacién de informacién técnico legal, la planificacion del trabajo
de campo, la conformacion de equipo de trabajo integrado por equipo técnico-
legal, difusién y notificacion a la comunidad y colindantes (propietarios,
posesionarios y comunidades) y publicacién por tnica vez en el Diario Oficial El
Peruano; Fase de Campo (que comprende la visita inspectiva con participacion
de la CC.CC solicitante, y de colindantes, la determinaciéon de las lineas de
colindancia del territorio comunal con equipos de medicion directa - GPS
submeétrico, el levantamiento y suscripcion de actas de colindancia, entre otros;
y Fase Post campo o de procesamiento de informacion (que comprende la
elaboracion del Pilano de Conjunto Definitivo, de la memoria descriptiva, la
elaboracién del informe de campo, la conformacion del expediente principal y de
los expedientillos de titulacion para su Inscripcion en los RR.PP)

Para el caso del PRI, al contemplar la presente los procedimientos de
Formalizacion y Titulacion de predios de propiedad del Estado y de declaracion
de propiedad pro prescripcion adquisitiva de dominio, la propuesta debera
contemplar ademas de las acciones de saneamiento que resulten necesarias
segun diagnodstico de la UT el cumplimiento de las siguientes etapas:

- Para el procedimiento de Formalizacién y Titulacién, las etapas de

Promocién y difusion, Levantamiento Catastral (Empadronamiento,
Linderacién de los predios y verificacion de la explotacion econdmica),
Elaboracién de Planos, Calificacién, Publicacion de padron de poseedores
aptos; y Titulacién e inscripcion del Titulo en los RR.PP.

Para el procedimiento administrativo de Declaracion de Propiedad por
Prescripcion Adquisitva de Dominio ademas de las etapas antées
mencionadas la etapa de anotacion preventiva de la existencia del
procedimiento de declaraciéon de propiedad por prescripcion adquisitiva de
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dominio, la notificacién al propietario y a terceros, la emision de Resolucién,
Emisidn e Inscripcion de Certificados de Declaracion de Propiedad.

Las normas aplicables en los procesos antes mencionados se detallan en el Anexo 1
del presente documento.

Asimismo, para ambas etapas la propuesta metodolégica debe contemplar las
estrategias generales y las acciones previstas en el Plan de Gestion Ambiental y Social
(PGAS) del Proyecto y las Salvaguardas Ambientales y Sociales del BID aplicables al
Proyecto (véase Anexos 3 y4).

5 ACTIVIDADES O TAREAS A REALIZAR.

5.1 Elaboracion del Plan de Trabajo

La actividades a realizar por parte de la firma consultora deberan estar contempladas
en un Plan de trabajo, que incluya los ajustes necesarios a la estrategia metodologica
propuesta para la elaboracion de las etapas 1 y 2: el diagnostico fisico legal, el
saneamiento, titulacién y registro diferenciada para CC.NN., CC.CC y PRI. Segun los
ambitos de intervencion y listado de comunidades obrantes en el Anexo 2, dicho plan
ademas incluird el cronograma de ejecucion, los formatos a ser utilizados para el
relevamiento y procesamiento de informacion alfa numérica y gréfica; el mapa de
actores involucrados y aliados estratégicos identificados, entre otros.

La firma consultora preparara una propuesta de plan de trabajo, como parte de su oferta
técnica, que incluira: i) hitos; ii) responsables; iii) entrega de informes; y iv) ruta critica.
Producto 1: Plan de Trabajo - Etapas 1y 2

Plan de Trabajo, que contempla la estrategia metodoldgica para la ejecucion de las

etapas 1y 2.

5.2 Etapa 1: Levantamiento de informacién y diagnostico

Corresponde a las actividades que ejecutara la firma consultora, para la definicién de
los ambitos de trabajo, que comprende: El levantamiento en campo de los perimetros
de las unidades territoriales; el procesamiento de la informacion obtenida en campo, la.
elaboracion de los planos y memorias descriptivas de los territorios de CC.NN., CC.CC
y de las UT, la identificacion y sistematizacién de informacion sobre aspectos socio
ambientales.

% .
%90., B WS

gt Solo seran pasibles de levantamiento de informacién las unidades territoriales que no

tienen vocacion forestal, ni cobertura arborea. No se financiara los gastos que incurra la
firma consultora respecto de unidades territoriales que hayan sido deforestadas.

Xcn el caso de CC.NN y CC.CC el levantamiento de informacion se efectuara e_h base a
4 documentacién obrante en los expedientes de reconocimiento.
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Corresponde a la firma consultora realizar las coordinaciones con el GORE para la
revision y aprobacion de los informes de levantamiento de informacion.

Producto 2: Levantamiento de informaciéon de CC.NN., CC.CC. y UT

e Un informe individual por cada CC.NN. y CC.CC. que incluira planos
georeferenciados y cuadro de datos técnicos, el reporte de aspectos
técnicos, legales y socio ambientales relevantes.

e Un informe individual por cada UT, conteniendo planos georeferenciados y
cuadro de datos técnicos, numero estimado de predios que comprende y
reporte de aspectos técnicos, legales y socio ambientales relevantes.

Diagnéstico fisico legal y socioambiental (CC.NN., CC.CC. y PRI)

La consultora efectuara el diagndstico fisico legal de CC.NN., CC.CC. y de las UT
determinadas, con la finalidad de establecer el entomo de los predios y los territorios
comunales en las zonas rurales, definir las condiciones de riesgos naturales que podrian
afectarla, ademas identificar los sitios o0 zonas arqueologicas, areas naturales protegidas
de administracion nacional que conforman el Sistema Nacional de Areas Naturales
Protegidas por el Estado — SINANPE, areas de conservacion regional y areas de
conservaciéon privada, Bosques de Produccién Permanente (BPP), Concesiones,
Zonificaciéon Ecolégica Econdmica (ZEE), y otro tipo de zonificacién especial y cualquier
otra condicién que podria tener incidencia en el proceso de formalizacion rural.

El diagnéstico fisico legal de las unidades territoriales debera incluir el Proceso de
Evaluacion Agrolégica para la capacidad de Uso Mayor PEACUM, por tanto todo el
proceso contemplado en la Resolucion Ministerial N° 194-2017-MINAGRI sera
realizado por la firma consultora, la cual debera determinar la vocacion de los suelos a
nivel de Grupo (A,C,P,F,X), cuyo informe debera ser validado por el GORE.

Efectuada la evaluacion agroldgica con fines de titulacion a nivel de Grupo, se excluiran
del proceso de titulacion los PRI las areas comprendidas en las zonas clasificadas bajo
los Grupos F (Forestal) y X (Proteccion). ,;_.,.»!’"’ Tl

. P T
Adicionalmente, en la ejecucion del diagndstico fisico legal de PRI la firma consultoras '
analizara la cobertura forestal de los predios comprendidos en cada unidad territorial.”
Este analisis comprende la evaluacion cartografica histérica del cambio de uso delsuelo
de los predios por el periodo comprendido del afio 2000 al 2010. De detectarse en la
svaluacion realizada, el cambio de uso del suelo durante el periodo indicado, la firma
onsultora elaborara un listado de los predios a fin de que se excluyan del proceso de
/formalizacion, para su comunicacion a la contratante y al Banco Interamericano de

Desarrollo - BID.

Asimismo, el diagndstico incluira la elaboracién de un informe socio ambiental detallado
sobre las situaciones ambientales y sociales que inciden directamente al desarrollo de
los procesos de titulacion y el cumplimiento con las politicas de salvaguardia del BID
(véase mayores detalles en el anexo 4). Complementariamente la firma consultora
preparara un informe de analisis antropolégico para cada comunidad nativa, de acuerdo




que se este cumpliendo las Salvaguardias del BID en la zona de mtervencnon (ver anexo

3y

La firma consultora debera presentar una propuesta de estrategia para el cumplimiento
de las Salvaguardias Ambientales y Sociales, en funcién de la ejecucion del diagndstico
fisico legal. Una propuesta preliminar que sera evaluada durante a revision de las ofertas

técnicas.

El GORE revisara y aprobara los informes de diagndstico. La firma consultora
presentara los documentos generados regularmente a las autoridades y comunidades,
con apoyo de la UEGPS.

Producto 3: Diagnéstico fisico legal y socio ambiental

Un informe de diagnostico fisico legal y socio ambiental por cada CC.NN.,
CC.CC. y UT, adjuntdndose la base de datos estructurada, mapas e
informacién base recopilada, asi como los mapas de clasificacion de uso
mayor a nivel de grupo por UT.

Informe de evaluacién agrolégica por unidad territorial y mapa de
clasificacion por su capacidad de uso mayor con fines de titulacién a nivel de
Grupo de Capacidad de Uso Mayor (A,C,P,F,X)

Un informe que contenga la estrategia de titulacion por cada CC.NN, CC.CC
y UT, de cumplimiento de las salvaguardias socioambientales y de resolucion
de conflictos y quejas.

Un informe antropolégico por CC.NN, segtn estructura y formatos que le
proporcione la UEGPS.

Listado de predios con analisis de cobertura forestal (cambio de uso del
suelo).

Para la ejecucidn de acciones de levantamiento de informacion y ejecucion del
diagnéstico fisico legal de CC.NN., CC.CC. y PRI, la firma consultora utilizara la
informacion cartogréfica oficial del Instituto Geografico Nacional (IGN), a escala

o lbf
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1/100,000 o 1/50,000 o 1/25,000, informacién cartogréafica catastral de predios rurales

individuales, de comunidades campesinas y comunidades nativas, hojas topogréficas a

¥lescalas 1/25,000 y 1/10,000, del catastro rural antiguo (1970);en caso de no contar con
Ela cartografia base de referencia, se asumira la toma de informacién por el método
A ,.6‘0 directo (GPS), ligadas a las estaciones base de control del IGN y del Proyecto.

‘ Asimismo, se proveera imagenes satelitales SPOT correspondientes al afio 2012,
debiendo considerar para la elaboracién de los mapas tematicos la informacion en

formato CAD o SHAPE de zonas de riesgo, areas naturales protegidas (segtn detalle
obrante en el anexo 3), inventario nacional de bosques, informacion de la red hidrica,
g/ informacién de bosques e informacién de ubicaciones arqueoldgicas.

5.3 Etapa 2: Saneamiento, titulacion y registro

En base al informe de diagnéstico, la UEGPS, en coordinacion con los GORE,
stablecera una lista de predios, CC.NN. y CC.CC. que seran incluidos en la ejecucion
03 elaetapa 2. La flrma consultora iniciara el proceso de saneamiento, titulaciony. reglstro
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Comunidades Nativas

En esta etapa, la firma Consultora, previa a la aprobacion del Plan de Trabajo
actualizado para las CC.NN., ejecutara las acciones de demarcacion, titulacion y registro
de las CC.NN., previstas en la normativa vigente, que minimamente comprende las
siguientes:

a.

P ¢1]

Iniciarlas coordinaciones con las autoridades y organizaciones representativas
de las CC.NN. seleccionadas, utilizando los protocolos apropiados, que
consideren las formas culturales de las comunidades.

Ejecutar la estrategia socio ambiental, que comprende los mecanismos para la
atencion de quejas y solucién de conflictos.

Acompafiar y apoyar a las CC.NN. en el proceso de convocatoria a asamblea
general, elaboracion de actas, designacion del representante de la CC.NN para
la demarcacion del territorio de la Comunidad y firmas de actas, y regularizacion
ante SUNARP de la Junta Directiva de la CC.NN.

Ejecutar el levantamiento georeferenciado del plano de demarcacion del
territorio comunal y la monumentaciéon de hitos en puntos estratégicos de
colindancia.

Elaborar el informe técnico producto de la diligencia de campo.

Elaborar el plano y memoria descriptiva de la CC.NN.

Organizar el expediente administrativo de demarcacion y tltuIaCIon asi como de
ser el caso, conformar los expedientes para el redimensionamiento y exclusion
en caso de superposiciéon con BPP, concesiones forestales y areas naturales
protegidas, procediéndose a la inscripcién de la modificacion y/o carga en las
partidas registrales correspondientes.

Ejecutar el proceso de evaluacion agrologica de las tierras de las comunidades
nativas y la clasificacién por su capacidad de uso mayor a nivel de Grupo con
fines de titulacion.

Elaborar el proyecto de resolucion administrativa de aprobacion del plano de
demarcacion del territorio comunal y, la notificacién del acto administrativo
respectivo.

Elaborar los proyectos de informes legales y resoluciones para la absolucion de
impugnaciones; se brindara el apoyo logistico para el desplazamiento dei .
personal del GORE y demas acciones necesarias. o
Elaborar el proyecto de contrato de cesion de uso y entregarlo a la dependencia
administrativa de!l GORE correspondiente o a SERFOR, para su revision y
aprobacion.

Gestionar ante SUNARP la Inscripcion registral del Titulo de la CCNN.

Evaluar y efectuar el levantamiento de observaciones registrales (catastrales y
legales) a que hubiere lugar, asi como el reingreso de los titulos ante la Oficina
Registral correspondiente.

Plan de Trabajo actualizado que comprenda minimamente: la programacion
de las actividades correspondientes a la ejecucion de la demarcacion,
titulacion y registro de las CC.NN., que incluira el cronograma detallado del
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ambito de trabajo; la organizacion y distribucion de brigadas de campo; el

—cronograma de entrega del producto (titulos inscritos), asi como ‘la
planificacion de las estrategias para el cumplimiento de las salvaguardias del
BID.

Producto 5: Expediente de Demarcacion, Titulo Inscrito de CC.NN.

Un expediente por cada CC. NN, organizado por ambitos geograficos, debe
contener minimamente lo siguiente:

* Informe de la campafa de difusion validado por los GORE que incluya las
reuniones realizadas, debidamente respaldadas con los listados de
asistencia de los beneficiarios y las Actas firmadas de las reuniones
realizadas.

* Archivos de recepcion GPS (crudos) y archivos de post-proceso (corregidos),
archivos de la base GPS utilizada para la correccion, incluyendo la
monografia descriptiva y de ajuste del punto base con las coordenadas
finales; archivos con los resultados estadisticos del ajuste de los puntos
observados; listado de Coordenadas Planas Corregidas (digital y analogico);

» Considerar que las entregas deben incluir: planos de demarcacion (CC.NN),
actas de colindancia suscritas, Memoria Descriptiva, Monografias de los
hitos, Informes de monumentacion de hitos levantados, Informe técnico de
campo validados por los GORE.

* Informe de evaluacién agroldgica de las tierras de las comunidades nativas
y la clasificacion por su capacidad de uso mayor a nivel de grupo, con fines
de titulacion

* Mapa de clasificacion por su capacidad de uso mayor con fines de titulacién
a nivel de Grupo (A, C, P, F, X), que contenga la interpretacion practica de
las caracteristicas edaficas del Mapa Fisiografico definitivo, para la definicion
de las areas para Contrato de Cesién de Uso.

e El expediente debe contener todos los documentos y anexos validados por
los GORE utilizados durante el proceso de titulacion.

+ Bases de datos, gréafica y alfanumérica, resultantes del procesamiento.

Informe sobre la ejecucién de la gestién socio ambiental aplicada, que

comprende los mecanismos para la atencién de quejas y soluciéon de

conflictos. El citado informe debe contener la estructura y formatos
requeridos por la UEGPS.

* Informe sobre la ejecucion de acciones correspondientes a la suscripcion del
contrato de cesion en uso de las areas forestales comprendidas en el
territorio comunal.

o Copia del Titulo de propiedad comunal validado y suscrito por el GORE.

Copia de la partida registral emitidas por SUNARP, donde consta la
inscripcion de la CC.NN.

/
4
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Comunidades Campesinas

En esta etapa, la firma Consultora previa a la aprobacion del Plan de Trabajo actualizado
para las CC.CC., ejecutara las acciones de deslinde, titulacion y regisiro de los
territorios de las CC.CC., previstas en la normativa vigente, que minimamente
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a. Iniciar las coordinaciones con las autoridades y organizaciones representativas
de las CC.CC seleccionadas, utilizando los protocolos apropiados, que
consideren las formas culturales de las comunidades.

b. Ejecutar la estrategia de intervencion socio ambiental, que comprende los
mecanismos para la atencion de quejas y resolucion de conflictos.
c. Acompafiar y apoyar a las CC.CC en la designacion de su representante que

intervendra en el proceso de deslinde de su territorio, la firma de actas de
colindancia y en la regularizacion de la Junta Directiva de las CC.CC

d. Ejecutar el levantamiento georreferenciado del plano de conjunto del territorio
comunal y monumentacion de hitos en puntos estratégicos de colindancia, a
realizarse de forma participativa con la comunidad beneficiada y comunidades
vecinas.

e. Conformar el expediente administrativo de deslinde y titulacion (Plano de
conjunto, acta de colindancia y memoria descriptiva).

f. Elaborar los proyectos de informes legales y resoluciones administrativas de
aprobacion del plano de conjunto y para la absolucion de impugnaciones; se
brindara el apoyo logistico para el desplazamiento del personal y demas
acciones necesarias

g. Gestionar ante SUNARP la Inscripcién registral del Titulo de Propiedad de la
CC.CC.

h. Evaluar y efectuar el levantamiento de observaciones registrales (catastrales y
legales) a que hubiere lugar, asi como el reingreso de los titulos ante la Oficina
Registral correspondiente;

Producto 6: Plan de Trabajo Actualizado para Titulacion de CC.CC.

e Plan de Trabajo actualizado que comprenda minimamente: la programacion
de las actividades correspondientes a la ejecucion de deslinde, titulacion y
registro de las CC.CC., que incluira el cronograma detallado del ambito de
trabajo; la organizacion y distribucion de brigadas de campo; el cronograma
de entrega del producto (titulos inscritos), asi como la planificacion de las
estrategias para el cumplimiento de las salvaguardias del BID.

Producto 7: Expediente de Deslinde y Titulo Inscrito de CC.CC.

El producto 7, comprende 2 sub productos:

Producto 7.1: que corresponde al 40% del total de CC.CC.
Producto 7.2: que corresponde al 60% del total de CC.CC.

Los productos 7.1y 7.2, contienen los expedientes de titulacion por cada CC.CC,
organizado por &mbitos geogréficos y debe contener minimamente lo siguiente:

e Informe de la campafia de difusion validado por los GORE que incluya las
reuniones realizadas, debidamente respaldadas con los listados de-
asistencia de los beneficiarios y las Actas firmadas de las reuniones
realizadas. .

Archivos de recepcién GPS (crudos) y archivos de post-proceso (corregidos), -
archivos de la base GPS utlizada para la correccion, incluyendo la
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monografia descriptiva y de ajuste del punto base con las coordenadas
finales; archivos con los resultados estadisticos del ajuste de los puntos
observados; listado de Coordenadas Planas Corregidas (digital y analégico);

» Expediente Principal y Expedientillos de todas y cada una de las CC.CC
validados por los GORE, con todos los documentos y anexos necesarios del
proceso titulacién.

o Considerar que las entregas deben incluir: planos de conjunto, actas de
colindancia suscritas, Memoria Descriptiva, Monografias de los hitos
monumentados y levantados todos validados por los GORE.

* Bases de datos, grafica y alfanumeérica, resultantes del procesamiento.

* Informe sobre la ejecucién de la gestion socio ambiental aplicada, que
comprende los mecanismos para la atencién de quejas y solucion de
conflictos. El citado informe debe contener la estructura y formatos
requeridos por la UEGPS.

* Titulo de propiedad comunal (plano de conjunto, actas de colindancia y
memoria descriptiva) validado y suscrito por los GORE.

» Copia de las partidas registrales emitidas por SUNARP, donde consta la
inscripcion de las CC.CC.

Predios Rurales Individuales

En esta etapa, la firma consultora ejecutara las acciones de saneamiento, promocion y
difusion, levantamiento catastral, elaboracion de planos, calificacion, titulacién y registro
de los PRI, previstas en la normativa vigente. Esta etapa incluye como minimo:

a.

Ejecutar las acciones de saneamiento que determinen los informes de
diagnéstico fisico legal y el informe socio ambiental por cada UT

Ejecutar la estrategia de intervencién socio ambiental, que comprende los
mecanismos para la atencion de quejas y resolucion de conflictos.

Ejecutar las acciones de promocion y difusién por cada UT.

Ejecutar la etapa de levantamiento catastral que comprende las acciones de
linderacién, empadronamiento y verificacion de la explotacién econémica de los
Predios Rurales Individuales (PRI) involucrados en las UT s.; debiendo enlazar
los poligonos de los PRI a la Red Geodésica del IGN y demas acciones
inherentes que involucren el proceso de levantamiento catastral.

Ejecutar en coordinacion con los GORE y el MINAGRI/DIGESPACR la
conformacion de la Base de Datos Catastrales (grafica y alfanumérica)
integrados y vinculados de acuerdo al sistema del catastro rural.

Elaborar los planos y/o certificados de informacién catastral.

Conformar, pre-evaluar y apoyar en la calificacion de los expedientes de
formalizacién y ftitulaciéon, de declaracion de propiedad por prescripcion
adquisitiva de dominio u otros vinculados con el saneamiento fisico legal de
Predios Rurales Individuales (PRI).
Gestionar ante SUNARP la inscripcién de anotaciones preventivas y demas .
actos registrales que resulten necesarios para el desarrollo de los
procedimientos de formalizacion y titulacién de predios rusticos de propiedad del -
estado y de declaracion de propiedad por prescripcion adquisitiva de dominio.
Publicar los Padrones de Poseedores Aptos y/o Carteles en los predios y lugares
publicos que establezca la normativa, asi como realizar las notificaciones
necesarias con las firmas de los funcionarios responsables de los GORE; y
gestionar sus publicaciones correspondientes en el Diario Oficial El Peruano.
Elaborar los proyectos de informes y de resoluciones para la absolumon de
impugnaciones a que hubiere lugar; en apoyo a los GORE. =
Organizar y conformar los expedientes administrativos de formahzacmn y
titulacién, declaracién de propiedad por prescripcion adquisitiva dominio,
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rectificacion de areas, linderos, medidas perimétricas, ubicacion y otros datos
fisicos de predios rurales inscritos u otros que resulten necesarios para su
inscripcion registral.

|. Evaluar y elaborar los proyectos de informes para el levantamiento de
observaciones registrales (catastrales y legales) a que hubiere lugar, asi como
el reingreso de los titulos ante la Oficina Registral correspondiente.

Producto 8: Plan de Trabajo Actualizado de PRI

e Plan de Trabajo actualizado que comprenda minimamente: la programacion
de las actividades correspondientes a la ejecucion de saneamiento, titulacion
y registro de los PRI, que incluira el cronograma detallado de trabajo en la
UT; la organizacién y distribucidn de brigadas de campo; el cronograma de
entrega del producto (titulos inscritos), asi como la planificacion de las
estrategias para el cumplimiento de las salvaguardias del BID.

Producto 9: Levantamiento Catastral y Expedientes de titulacion de PRI
El producto 9, comprende 5 sub productos:

Producto 9.1: que corresponde al 40% del total de PRI.
Producto 9.2: que corresponde al 15% del total de PRI.
Producto 9.3: que corresponde al 15% del total de PRI.
Producto 9.4: que corresponde al 15% del total de PRI.
Producto 9.5: que corresponde al 15% del total de PRI

Los productos 9.1. 9.2, 9.3, 9.4 y 9.5, deben contener minimamente lo siguiente:

Informe de la campafia de difusién del area de intervencién validado por los
GORE que incluya las reuniones realizadas, debidamente respaidadas con
los listados de asistencia de los beneficiarios;

e Los expedientes generados durante el proceso de campo, deben incluir por
cada UT la informacién de las ortofotos u ortoimagenes, imagenes de
satélites, etc. utilizadas en campo con la delimitacion de los PRI, si es que
no utilizan GPS;

e Por cada PRI, copia de los Archivos de recepcion GPS (data cruda) y
archivos de post-proceso (corregidos), archivos de la base GPS utilizada
para la correccion diferencial, incluyendo la monografia descriptiva y de
ajuste del punto base con las coordenadas finales; archivos con los
resultados estadisticos del ajuste de los puntos observados; listado de
Coordenadas Planas Corregidas (digital y analégico), entregados y validados
por los GORE;

e Por cada UT, copia del Padrén de Poseedores aptos suscrito por los GORE
0, en su caso los listados respectivos correspondientes al procedimiento de
prescripcion adquisitiva.

e Por cada UT, copia del archivo digital de las bases de datos, gréfica y
alfanumérica, resultantes del procesamiento, revisada por las dependencias
técnicas de los GORE.

e Archivo que contenga la digitalizacion de los expedientes de cada uno de los

PRI entregado y validados por los GORE, con todos los documentos y

anexos de calificacion y titulacion, el mismo que debe contener la fichas

Catastrales Rurales levantadas en campo, con la constancia de recepcién

por parte del GORE;
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* [nforme sobre la ejecucion de la gestién socio ambiental aplicada, que

’ comprende los mecanismos para la atencién de quejas™y solucion de

conflictos. El citado informe debe contener la estructura y formatos
requeridos por la UEGPS.

Producto 10: Titulos Inscritos de PRI
El producto 10, comprende 5 sub productos:

Producto 10.1: que corresponde al 40% del total de PRI
Producto 10.2: que corresponde al 15% del total de PRI.
Producto 10.3: que corresponde al 15% del total de PRI
Producto 10.4: que corresponde al 15% del total de PRI.
Producto 10.5: que corresponde al 15% del total de PRI.

Los productos 10.1. 10.2, 10.3, 10.4 y 10.5, deben contener minimamente lo
siguiente:

o Copia digitalizada de los Instrumentos de Formalizacion suscritos por los
GORE (Titulos)
o Copia de las partidas registrales emitidas por SUNARP, donde consta la

inscripcion de los PRI.
6 PRODUCTOS E INFORMES A ENTREGAR Y CALENDARIO
a. PRODUCTOS

En el marco de la presente consultoria, la firma consultora debe cumplir con la
entrega de los siguientes productos:

ETAPA Objetivo Producto Descripcion
Elaboracion del 1 Plan de Trabajo
diagnéstico fisico legal 2 Levantamiento de informacion de
integral (Etapa 1) CC.NN., CC.CC. y UT
1 Diagnostico fisico legal de cada UT,
3 CC.NN. y CC.CC. (incluyendo

informe socio ambiental, analisis
antropoldgico)

Levantamiento 4 Plan de Trabajo Actualizado para
Catastral, Titulacion y Titulacion de CC.NN.
Registro (Etapa 2) 5 Expediente de Demarcacion y Titulo
Inscrito de 100% CC.NN. :
6 Plan de Trabajo Actualizado para.

titulacion de CC.CC.

71 Expediente de Deslinde y Titulo
) Inscrito de 40% CC.CC.

7.2 Expediente de Deslinde y Titulo
) Inscrito de 60% CC.CC. '

8 Plan de Trabajo Actualizado para
Titulacion de PRI ’
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ETAPA Objetivo Producto Descripcion
L evantamiento catastral, \
9.1 expedientes de titulacion del 40%
) del total de los predios previstos a
ser titulados
Levantamiento catastral, y
9.2 expedientes de titulacion del 15%
) del total de los predios previsios a
ser titulados
Levantamiento catastral, y
93 expedientes de titulacion del 15%
’ del total de los predios previstos a
ser titulados
Levantamiento catastral, y
9.4 expedientes de titulacion del 15%
' del total de los predios previstos a
ser titulados
Levantamiento catastral, y
95 expedientes de titulacion del 15%
) del total de los predios previstos a
ser fitulados
10.1 Titulos Inscritos del 40% de PRI
10.2 Titulos Inscritos del 15% de PRI
10.3 Titulos Inscritos del 15% de PRI
10.4 Titulos Inscritos del 15% de PRI
10.5 Titulos Inscritos del 15% de PRI

En caso se determinara alguna observacion de los productos entregados por
parte de la firma consuliora, esta se comunicara a la UEGPS a fin de que se
realicen las acciones correspondientes para la subsanacion respectiva.

b. CALENDARIO DE ENTREGA DE PRODUCTOS

PI de CONFORMIDAD | DIAS
s , 'entfisa-ﬁe i 'CALENDARIO
it | el TR » ~  UEGPS | MAXIMOS
Prodqc tqs 1 De_scrlpcmn = Pyrz;?::tg | (dias calendario : DE;;;JniSD%ELA
catendano) | | CONTRATO
ETAPA 1
1 Plan de Trabajo Hasta 10 Hasta 10 Hasta 20
Levantamiento de Hasta 15 Hasta 95
2 informacion de CC.NN. Hasta 60
CC.CC. y UT.
Diagnostico fisico legal de Hasta 15 Hasta 170
cada UT, CC.NN. y CC.CC. Hasta 60
3 (incluyendo informe socio
ambiental, analisis
antropologico)
ETAPA 2
4 Plan de Trabajo Actualizado Hasta 15 Hasta 10 Hasta 195
para Titulacion de CC.NN. después de
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terminada la

etapa 1
Expediente de Demarcaciony | Hasta 120 Hasta 30 Hasta 345
5 Titulo Inscrito de 100% | después del
CC.NN Prod. 4
Hasta 15 Hasta 10 Hasta 195
6 Plan de Trabajo Actualizado | después de
para titulacion de CC.CC. terminada la
etapa 1
. . Hasta 240
Expediente de Deslinde y .
71 Titulo Inscrito de 40% CC.CC, | 99%Pues de! Hasta 30 Hasta 465
. . Hasta 420 Hasta 575
Expediente de Deslinde y .
72 Titulo Inscrito de 60% CC.CC, | 4%3Pues de! Hasta 30
Hasta 15 Hasta 10 Hasta 195
8 Plan de Trabajo Actualizado | después de
para Titulacién de PRI terminada la
etapa 1
Levantamiento catastral, y Hasta 30 Hasta 405
expedientes de fitulacion del Haste}180
9.1 o . después del
40% del total de los predios Prod. 8
previstos a ser titulados )
Titulos Inscritos del 40% de Hasta' 270 Hasta 15 Hasta 480
101 PRI (expedientes del 9.1) despues del
P : Prod. 8
Levantamiento catastral, y Hasta 300 Hasta 30 Hasta 525
9.2 expedientes de titulacién del después del
) 15% del total de los predios PF;od 8
previstos a ser titulados )
Titulos Inscritos del 15% de | |12sta 390 Hasta 15 Hasta 600
10.2 . después del
PRI (expedientes del 9.2) Prod. 8
Levantamiento catastral, y Hasta 420 Hasta 30 Hasta 645
expedientes de titulacidn del después del
15% del total de los predios P?od 3
previstos a ser titulados )
Titulos Inscritos del 15% de d:Z]SEZSL%I Hasta 15 Hasta 720
PRI (expedientes del 9.3) Prod. 8
Levantamiento catastral, y Hasta 540 Hasta 30 Hasta 765
9.4 expedientes de titulacion del después del
' 15% del total de los predios P
\ . Prod. 8
previstos a ser titulados
10.4 Titulos Inscritos del 15% de dlgz;tjaég?joel Hasta 15 Hasta 840
PRI (expedientes del 9.4) Prod. 8
Levantamiento catastral, vy Hasta 660 Hasta 30 Hasta 885
expedientes de fitulacién del .
9.5 o . después del
15% del total de los predios Prod. 8
previstos a ser titulados )
105 Titulos Inscritos del 15% de dgzstiézz(;l Hasta 15 Hasta 960
) PRI (expedientes del 9.5) P‘:od 8

22




I~

{ee}

. La entrega del producto final (titulo inscrito) de CC.NN., CC.CC. y PRI, realizarse

en forma parcial y progresiva, para lo cual se debera contar con la validacion
correspondiente de las dependencias de los Gobiernos Regionales a cargo de la
funcion transferida establecida en el literal n) del articulo 51 de la Ley N° 27867, Ley
Organica de Gobiemos Regionales.

DURACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA

El plazo de prestacién del servicio es hasta 960 dias, a partir del dia siguiente de la
suscripcién del contrato respectivo, dicho plazo incluye los plazos de revision y
conformidad correspondiente. Lo cual incluye presentacion de productos, plazos de
revision y levantamiento de observaciones.

RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTAS POR LA ENTIDAD
CONTRATANTE

La UEGPS, brindaran las facilidades y coordinara los accesos a la informacion
requerida para la ejecucién de la consultoria.

La UEGPS suscribira las cartas de presentacion para la acreditacion de la firma
consultora y de los profesionales que esta requiera, ante las entidades
correspondientes.

La UEGPS, suscribira el convenio con el GORE correspondiente, para garantizar
que cuente con las facilidades correspondientes para las acciones a su cargo, entre
ellas; la supervisién, revisién, aprobacion de las actuaciones correspondientes a la
ejecucion del proceso.

La UEGPS entregara a la firma consultora en formato CAD o SHAPE informacion
cartogréafica oficial del Instituto Geografico Nacional (IGN), a escala 1/100,000 o
1/50,000 o 1/25,000, informacion cartografica catastral de predios rurales
individuales, de comunidades campesinas y comunidades nativas, hojas
topograficas a escalas 1/25,000 y 1/10,000 del catastro rural antiguo (1970); en
caso de no contar con la cartografia base de referencia, se asumira la toma de
informacioén por el método directo (GPS)

Asimismo, se proveera de imagenes satelitales SPOT correspondientes al afo
2012, mapas de suelos con fines de clasificacion de tierras; e informacion de zonas
de riesgo, areas naturales protegidas, inventario nacional de bosques, informacion
de la red hidrica, informacion de bosques e informacién de ubicaciones
arqueolodgicas.

De requerirse la firma consultora complementara la mencionada informacion en
base a los requerimientos que formule a las dependencias del Gobierno Nacional,
Regional y/o Local debiendo considerar necesariamente informacion oficial y
considerar la fuente en cada caso.

La UEGPS proporcionara copia de los convenios marco y especificos que se haya
suscrito con los Gobiernos Regionales de Apurimac, Cusco y Puno, las normas
legales aplicables a los procesos de formalizacion (saneamiento fisico legal) y
registro de CC.NN, CC.CC y PRIy los manuales para el ingreso a la base de datos
SETy sistema de informacién de CC.NN y CC.CC.
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9 PERFILES DEL PERSONAL CLAVE
9.1 PERFIL DE LA FIRMA CONSULTORA

La firma consultora tendrd experiencia en titulacion o gestion territorial de predios
rurales, asi como con pueblos indigenas y agricultores. Por otra parte, es deseable que
la firma se asocie a firmas u ONG peruanas que tengan experiencia en procesos de
titulacion y gestion territorial, con conocimiento de la geografia, la accesibilidad y las
sociedades de las zonas de intervencion del PTRT3, a fin de mejorar sus calificaciones
y potenciar el desarrollo del proyecto.

Las firmas consultoras se seleccionaran conforme a los procedimientos indicados en las
Politicas para la Seleccion y Contratacién de Consultores financiados por el Banco
Interamericano de Desarrollo (GN-2350-9). Podran participar en la seleccién todas las
firmas consultoras de paises de origen que sean elegibles, segun lo especificado en
dichas politicas. Asimismo, durante la ejecucion de la consultoria, las firmas consultoras
cumplir con las politicas de salvaguarda sociales y ambientales ya citadas en el referido
documento. Para lo cual las firmas consultoras tendran que cumplir con el perfil minimo
siguiente:

Experiencia General

a. Un minimo de cinco (05) afios en servicios generales de consultorias.

Experiencia Especifica

a. Experiencia en frabajos de delimitacién y demarcacién de territorios comunitarios
indigenas.

b. Experiencia en levantamiento catastral rural de CC.NN, CC.CCy PRI.
c. Experiencia en gestién de tierras incluyendo la titulacion rural.

d. Deseable, experiencia de trabajo en temas de ftitulacién y gestion territorial en
comunidades nativas y/o campesinas en los ambitos de la zona a intervenir

9.2 PERSONAL CLAVE

El personal Técnico Principal para la ejecucion de Los servicios de la presente Licitacion
Publica Internacional es el siguiente:

» Director del Proyecto: Tendra a su cargo la direccién general del proyecto;
e Especialista en Catastral: Dirigira el proyecto en el aspecto técnico; -
» Especialista Juridico: Dirigira el proyecto en los aspectos legales de titulacion y g
registro; ‘
Especialista en Sistemas de Informacion Geografica: Sera responsable de
consolidar la informacién grafica y alfanumérica levantada, realizando los
respectivos controles de calidad, automatizando y armonizando la informacién
grafica levantada y cartografica catastral;
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e Especialista Social: Sera responsable de la gestion social del proyecto y el
cumplimiento de las salvaguardias sociales del BID, con enfoque particular en la
titulacién de CC.NN. y CC.CC

o Especialista en Control de Calidad: Proveera apoyo técnico y operativo para la
aplicacién y ejecucion de las politicas de control de calidad propias de la firma
consultora.

En el caso que el personal técnico clave sea de procedencia extranjera , la formacién
académica de ellos debe tener la equivalencia al titulo profesional peruano con carta
simple de pronunciamiento del colegio profesional nacional correspondiente (también se
aceptara DECLARACION JURADA suscrita por el representante legal del oferente
(Anexo TDR 1 al final de los TdR), Declaracién Jurada de equivalencia del Titulo
Profesional del Personal) donde se manifieste y precise la equivalencia de dicha
Profesion, segun modelo que se adjunta, siempre que dicho profesional clave cumpla
con los requisitos minimos solicitados.

No. Designacion Requisito minimo

1 Director del Proyecto | Profesional; experiencia general 20 afios;
experiencia especifica 10 afios en la direccion
o gerencia de proyectos.

Experiencia de haber sido gerente o director
de proyectos cuyos valores acumulados en
los ultimos 10 afos sean igual o mayor al valor
de la presente LPI, entre los cuales debe
existir al menos un proyecto con un valor igual
o mayor al 50% del presupuesto referencial de
la presente Licitacion.

Suficiencia del idioma castellano.

1 Especialista Profesional; experiencia general 10 afios;
Catastral experiencia especifica 5 aflos como Director o
especialista catastral en proyectos de
levantamiento catastral predial, entre los
cuales debe existir al menos 1 proyecto de un
millén de Dolares.

Suficiencia del idioma castellano.

1 Especialista juridico Profesional; experiencia general 10 afos;
experiencia especifica 3 afios como Director o
especialista juridico en proyectos de titulacion
de tierras rurales en Peri,entre los cuales
debe existir al menos 1 proyecto de quinientos
mil Délares.
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No. Designacion Requisito minimo

Suficiencia del idioma castellano.

1 Especialista en Profesional; experiencia general 10 afos;
Sistemas de experiencia especifica 5 afos utilizando
Informacion herramientas SIG, en catastros y/o
Geografica conformacion de bases de datos graficas, en

proyectos entre los cuales debe existir al
menos 1 proyecto de quinientos mil Délares.

Suficiencia del idioma castellano.

1 Especialista Social Profesional en Ciencias Sociales
(antropologia, sociologia, desarrollo rural y
areas afines); experiencia general 10 afos;
experiencia especifica 5 afios en titulacion,
gestion territorial y desarrollo con poblaciones
indigenas y otras poblaciones rurales.
Experiencia con Comunidades Campesinas
del Pert deseable

Suficiencia del idioma castellano. Suficiencia
de un idioma indigena del Peri, deseable.

1 Especialista en Profesional en ingenieria, o economia;
Control de Calidad experiencia general 10 afos; experiencia
especifica 5 afios en control de calidad en
proyectos relacionados en temas de
geoinformacion entre los cuales debe existir al
menos 1 proyecto de quinientos mil Délares.

Suficiencia del idioma castellano.

9.3  PERFILES DEL PERSONAL TECNICO ESPECIALIZADO

La consultora debera contar con el Personal Técnico Especializado en los servicios
objeto de la LPI mismo que sera el primer nivel de apoyo del Personal Técnico Principal:

Profesional especializado en procesos de saneamiento y titulacion de PRI:
Apoyara al Especialista Catastral en los aspectos técnicos;

Profesional en Demarcacién/Deslinde de territorios comunales: Apoyara al
Especialista Catastral en los aspectos técnicos relacionados a comunidades.
Profesional especialista en cartografia de suelos; apoyara al Especialista
catastral y efectuara la supervisién de los procesos de evaluacion agrologica de las
tierras y la clasificacion por su capacidad de uso mayor a nivel de Grupo con fines
de titulacion

Profesional Social en Area relacionamiento comunitario y resolucién de
conflictos: Apoyara al Especialista social y al proyecto en los aspectos relativos a
estrategias de resolucién de conflictos y quejas y, comunicacién y difusién en los -
aspectos relativos a PRI, CC.NN y CC. CC., y a su titulacion.

26



Profesional Ambiental: apoyara a los Especialistas en Levantamiento Catastral,
Difusién, Resolucion de Conflictos, y SIG en los aspectos relativos a la gestion
ambiental (forestal) del Proyecto y su incidencia en la titulacion.

No.

Designacion

Requisito minimo

Profesional especializado
en procesos de
saneamiento y titulacion.

Profesional; experiencia
general 10 ahos;
experiencia especifica 5

afios como Director, Jefe
Regional o coordinador en
proyectos de catasiro, y
titulacion de PRI y/o
Comunidades.

Suficiencia del idioma
castellano.

Profesional especializado
en Demarcacion/Deslinde
de territorios comunales

Profesional experiencia
general 10 anos;
experiencia especifica 5

afios como Jefe Regional o
coordinador en proyectos de
deslinde y/o demarcacion y
titulacion de Comunidades.

Suficiencia del idioma
castellano y de un idioma
indigena del Per.

Profesional especialista en
cartografia de suelos

ingeniero agrbnomo u otro
afin en ciencias agrarias,
colegiado y  habilitado
experiencia general de 10
afios; experiencia especifica
no menor de tres (03) afio en
cartografia de suelos en
cualquier Departamento del
pais

Suficiencia  del  idioma
castellano y de un idioma
indigena del Peru.

Profesional Social

Area relacionamiento
comunitario y resolucion de
conflictos.

Profesional experiencia
general 10 anos;
experiencia especifica 5
afos en relaciones

comunitarias y resolucion de
conflictos con comunidades
indigenas y poblaciones
rurales. Experiencia con
comunidades campesinas
del Pertl deseable.
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Suficiencia  del idioma
casteliano y un idioma
indigena del area de

intervencion.
1 Profesional en el area Profesional en ingenieria
Ambiental forestal, ambiental o areas

afines; experiencia general
10 anos; experiencia
especifica 5 afos en la
gestién de recursos
naturales (forestales),
cambios de cobertura de la
tierra, con cursos de SIG,
Cartografia y Teledeteccion,
con al menos un proyecto en
temas de titulacién y/o
gestion territorial.

Suficiencia del idioma
castellano.

La firma consultora debera contratar preferentemente personal del érea-»giéi"'-“"
intervencion, siempre cuando cumpla con los perfiles adecuados. T. "':l‘ble,n
debera incluir en los equipos de demarcacion y deslinde de CC.NN y, C.CC'
personal técnico (SIG) y de apoyo propio de las comunidades o déf"las

de intervencion. Asimismo, deben considerar en su metodologia y propuesta
técnica un cronograma que priorice el proceso de titulacién de comunidades
nativas.

10 FORMA DE PAGO

; Porcentaje del .
Pago | valortotaldel ~ Forma de pago
A la entrega y conformidad de los |

1 o
Primer Pago 20% Productos 1, 2 y 3
Segundo 10% A la entrega y conformidad de los
Pago ° Productos 4, 5, 6, 8,
A la entrega y conformidad de los
4]
Tercer Pago 10% Productos 7.1., 9.1y 10.1 ,
Cuarto Pago 20% A la entrega y conformidad de los

Productos 7.2,9.2y 10.2
A la entrega y conformidad de los’
Productos 9.3y 10.3

Quinto Pago 12%

A la entrega y conformidad de los
[4)

Sexto Pago 12% Productos 9.4y 10.4

Sétimo Pago 16% A la entrega y conformidad de los

Productos 9.5y 10.5

Los pagos se efectiian previa la validacion de los GORE y conformidad de la UEGPS.
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Los pagos se efectuan previa la validacion de los GORE y conformidad de la UEGPS.

1 MECANISMOS / CRITEVRIO DE SELECCION / EVALUACION

El proceso de seleccion se realizara de acuerdo a los procedimientos
establecidos en las Politicas para la Seleccion y Contratacion de Consultores
Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo GN-2350-9.

La modalidad de contratacion es: Seleccion Basada en Calidad y Costo — SBCC

Se invitara a todas las firmas consultoras elegible que cumplan con el perfil
solicitado a presentar sus expresiones de interés.

Se preparara una lista corta de acuerdo a lo establecido en las Politicas para la
Seleccion referidas.

Se procedera a invitar a participar en el proceso de seleccion a las firmas que
conforman la lista corta, adjuntando la Solicitud de propuestas correspondiente.

12 CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION/ PROPIEDAD INTELECTUAL

La firma consultora no debe divulgar, revelar, entregar o poner a disposicion de
: terceros, dentro o fuera del PTRTS3, salvo autorizacién expresa del mismo, la
. informacién proporcionada por éste para la prestacion de la consultoria y, en
general, toda informacion a la que tenga acceso o la que pudiera producir con
ocasion de la consultoria que presta, durante y después de concluida la vigencia

del contrato respectivo.

La firma consultora se compromete a responder por sus empleados contratados
y en general por cualquiera de las personas a las cuales proporcione la
informacion confidencial relacionada con el objeto del contrato y a tomar todas
las medidas necesarias para que esas personas cumplan con esta disposicion.

13. PROPIEDAD INTELECTUAL

La Entidad tendra todos los derechos de propiedad intelectual, incluidos sin
limitacion, las patentes, derechos de autor, nombres comerciales y marcas
registradas respecto a los productos o documentos y otros materiales que guarden
una relacion directa con la ejecucion del servicio o que se hubiera creado o
producido como consecuencia o en el curso de la ejecucion del servicio.

14. PENALIDAD

En caso de retraso injustificado en la ejecucion de la prestacion objeto del contrato,
la Entidad le aplicara al contratista una penalidad por cada dia de atraso, hasta por
un monto maximo equivalente al 10% del monto del contrato vigente. La penalidad
diaria es igual a (0.10x monto) / F x plazo en dias, donde F=0.40

15. SUPERVISION

La supervision técnica, legal y del control calidad del servicio sera ejecutada por
una Firma Consultora, la cual verificara que se cumpla con la ejecucion de todas
las actividades de diagnéstico, saneamiento, titulacion y registro de CCNN, CC.CC
RI, de conformidad con la normativa aplicable en cada caso y, propuesta
ologia y plan de trabajo presentados por la firma consultora.
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La ejecucién de la consultoria estad sujeta al control de calidad de al menos los
siguientes aspectos:

Las actividades correspondientes a la ejecucion de la etapa 1

e La sistematizacion de la informacién y de la documentacion técnica y legal
recopilada que determine el estado situacional de las CC.NN, CC.CCy UT
que pasaran a la ejecucion de diagnéstico.

o Revision de los documentos legales y técnicos que conforman los
expedientes de diagnostico, verificandose la existencia de informacion
registral.

¢ Revision de los estudios ambientales y sociales, asi como los diagndsticos
antropolégicos de las comunidades nativas.

e Digitalizacion y Georeferenciacion de los Planos perimétricos
proporcionados por ofras entidades.

e Verificacion de la existencia de los planos tematicos y de propiedades
inscritas asi como de las conclusiones obtenidas en relacién al analisis de la
informacién mencionada.

+ Verificacion de la existencia de propuesta de actividades a realizarse en la
etapa de saneamiento.

» Verificacion del cumplimiento de ejecucién de acciones requeridas en el
presente servicio de consultoria, para dar cumplimiento a las salvaguardas
del BID.

Las actividades correspondientes a la ejecucién de la etapa 2, estdn sujetas a la
supervision en campo para la verificacion y conformidad del levantamiento catastral
de PRI, deslinde y titulacién de CC. CC. y demarcacion y titulacion de CC. NN. Estas
actividades comprenden como minimo

Para el caso de PRI
e Empadronamiento:
o Elndmero de la unidad catastral.
o Llenado de la ficha
o Totales de predios empadronados, etc.

e Verificacion de la Explotacion Econdmica:
o Que la descripcién de los cultivos sea clara y corresponda a la
zona geografica donde se halla el PRI.
o Que se hayan definido y registrado apropiadamente los cultivos
existentes, cantidad de ganaderia o crianzas, las instalaciones vy
construcciones existentes en el PRI.

e Actividades de Gabinete (FCR y bases de datos):

o controlar la complecién (cualidad de completo) y coherencia de la
informacidn registrada.

o controla la fidelidad de la digitacién de los datos registrados en la
FCR. ' '

o Lla consistencia e integridad de los datos digitales almacenados (base
de datos). Se ejecutard al 100%. ‘

o controla‘la fidelidad de la digitalizacion de los limites prediales
registrados en la FCR (croquis) y datos GPS, de conformidad .con los .
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instructivos.

o Lla integridad de las bases de datos grafica (CVA)y aifanumérica
(SSET), se determinard mediante la igualdad del nimero de registros
entre ambas y su correlacion se verificara al 100%. (igual nimero de
registros enlazados y correspondencia en las dos bases de datos).

o La consistencia de las bases de datos se verificara al 100% para los
siguientes casos:

*» que todos los poligonos de los predios obrantes en la base de
datos grafica contengan unidad catastral

= verificacidn de la estructura de la base de datos gréfica que
incluye capas y atributos.

» Se verificard al 100% la topologia de la Base de Datos Grafica.

e Actividades de Campo:
o controla la veracidad de la informacion registrada en la FCR.
o controla la veracidad de los limites prediales/comunales levantados en

el campo.
o Controla la precision de los puntos GPS tomados y su correcta

ubicacion en el terrenc.

Para el caso de CC.CC:

¢ Revision de la data cruda y corregida de los equipos de campo (DGPS y/o
Estacion Total).

* Revision de la informacion obrante en la base de datos del sistema de
comunidades campesinas y nativas

+ Verificacion de la existencia de Publicacion en el diario oficial el peruano y
diario local y de oficios de notificacidon a la comunidad y colindantes

» Verificacion de existencia de Actas de colindancia con firmas autorizadas
de los representantes

e Verificacion técnica del Plano de conjunto y memoria descriptiva.

o Verificar la expedicioén de la resolucion administrativa que aprueba el plano
de conjunto y quede firme.

o Verificacion de la conformacién del expedientillo para su presentaciéon a
Registros Publicos, asi como de la constancia de inscripcion
correspondiente.

Para el caso de CC.NN:

» Revision de la data cruda y corregida de los equipos de campo (DGPS y/o
Estacion Total).
Revision de la informacion obrante en la base de datos del sistema de
comunidades campesinas y nativas
Verificacion del Informe del proceso de evaluacién agrolégica con fines de
clasificacién de uso mayor a nivel de grupo :
Verificacion de la existencia del acta de aprobacién de plano comunal por
la asamblea general.
Verificacion resoluciones directorales de aprobacion del plano.
Verificacion del titulo de propiedad.
Verificacién del informe sobre la ejecucion de acciones correspondientes
a la suscripcién del contrato de cesidén en uso
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s Verificacion del expedientiilo conformado para su presentacion a Registros
Publicos, asi como de la Constancia de inscripcion correspondiente.

En cualquiera de los casos, la GORE en su calidad de nivel de Gobierno competente
para el saneamiento fisico legal de la propiedad agraria efectiara de manera
simultanea o posterior las acciones de monitoreo, supervision y controles de calidad
que resulten necesarios para la aprobacion de los actuados de los expedientes que
se conformen. Asimismo, verificara que la informacién alfa numérica y grafica, este
acorde a los requisitos de la normativa vigente y que faciliten el posterior ingreso
depurado de datos, mediante opciones como seleccién multiple, validaciéon de datos,
etc., para la adecuada conformacion de la base de datos.

La supervisiéon de la ejecucion de las acciones vinculadas a dar cumplimiento de la
estrategia socio ambiental, atencién de quejas y soluciéon de conflictos, seran
efectuadas por la firma supervisora en base a la informacion obrante en la estrategia
metodolégica y plan de trabajo presentados por la firma consultora para el
cumplimiento de las salvaguardias del BID, dicha supervisién involucra acciones de
campo y con los actores directamente involucrados.

La Firma consultora encargada de la ejecucidon del presente servicio brindara todas
las facilidades y el acceso necesario al equipo del GORE encargado para las labores
de supervision y control de calidad de los trabajos, asi como al personal de la firma
encargado de la supervision del servicio, debiendo acatar las recomendaciones que
documentadamente se le indiquen, asi como rehacer sin costo adicional alguno los
trabajos y productos que se encuentren observados.

16. CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La conformidad estara a cargo Coordinador General del PTRT3 y del Coordinador
del Componente 1.

17. DETALLE DEL GASTO

g Fuente de Financiamiento: RO y ROOC del PTRT3
% Componente: l

Actividad: 1.1.3

<«

Smgory™

18. ANEXOS

ANEXO 1: NORMAS APLICABLES AL PROCESO DE CATASTRO, TITULACION Y
REGISTRO DE PREDIOS RURALES INDIVIDUALES Y DEL TERRITORIO DE
COMUNIDADES NATIVAS Y CAMPESINAS

ANEXO 2: LISTADO DE COMUNIDADES CAMPESINAS, COMUNIDADES
NATIVAS Y AMBITOS DE INTERVENCION DE PREDIOS RURALES

ANEXO 3: DESCRIPCION DETALLADA DE LOS PROCESOS DE DIAGNOSTICO
FISICO LEGAL, LEVANTAMIENTO CATASTRAL, TITULACION Y REGISTRO DE
PREDIOS RURALES INDIVIDUALES, COMUNIDADES NATIVAS Y CAMPESINAS

ANEXO 4: GESTION SOCIO AMBIENTAL PARA LA TITULACION
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= ANEXO 4.1:LINEAMIENTOS DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL
PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO PTRT3
= ANEXO 4.2: PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL

ANEXO 1: NORMAS APLICABLES AL PROCESO DE CATASTRO, TITULACION Y
REGISTRO DE PREDIOS RURALES INDIVIDUALES Y DEL TERRITORIO DE
COMUNIDADES NATIVAS Y CAMPESINAS

Las normas que se detallan a continuacion son aplicables en tanto se mantengan
vigentes. En caso mediar modificacion o derogacién la firma consultora debera
considerar la normatividad vigente a la fecha de ejecucion del servicio:

NORMAS PREDIOS RURALES

e DECRETO LEGISLATIVO N° 1089, DECRETO LEGISLATIVO QUE ESTABLECE EL
REGIMEN TEMPORAL EXTRAORDINARIO DE FORMALIZACION Y TITULACION DE
PREDIOS RURALES

e DECRETO SUPREMO N° 032-2008-VIVIENDA, APRUEBAN REGLAMENTO DEL
DECRETO LEGISLATIVO N° 1089 - DECRETO LEGISLATIVO QUE ESTABLECE EL
REGIMEN TEMPORAL EXTRAORDINARIO DE FORMALIZACION Y TITULACION DE
PREDIOS RURALES,MODIFICADO POR DECRETO SUPREMO N° 013-2016-
MINAGR! Y DECRETO SUPREMO N° 009-2017-MINAGRI

e RESOLUCION MINISTERIAL N° 0181-2016-MINAGRI, DISPONEN QUE EL
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO ASUME LA TITULARIDAD DE DOMINIO
RESPECTO DE LOS TERRENOS INSCRITOS A NIVEL NACIONAL EN EL REGISTRO
DE LA PROPIEDAD INMUEBLE DE LOS REGISTROS PUBLICOS, ADQUIRIDOS POR
ESTE MINISTERIO EN APLICACION DEL D. LEY N° 17716, LEY DE REFORMA
AGRARIA Y DEL D. LEG. N° 653 :

e RESOLUCION MINISTERIAL N° 0556-2015-MINAGRI, LINEAMIENTOS PARA LA
EJECUCION DE LOS PROCEDIMIENTOS DE FORMALIZACION Y TITULACION DE
PREDIOS RUSTICOS DE PROPIEDAD DEL ESTADO Y DE DECLARACION DE
PROPIEDAD POR PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE DOMINIO

e RESOLUCION MINISTERIAL N° 0711-2015-MINAGRI, APRUEBAN LINEAMIENTOS
PARA LA INMATRICULACION DE PREDIOS A NOMBRE DEL ESTADO PARA ASUMIR
TITULARIDAD SOBRE PREDIOS INSCRITOS A NOMBRE DE CUALQUIER ENTIDAD
ESTATAL, CON FINES DE FORMALIZACION Y TITULACION DE LA PROPIEDAD
AGRARIA

e RESOLUCION MINISTERIAL N° 0111-2016-MINAGRI, APRUEBAN “LINEAMIENTOS
PARA LA EJECUCION DEL PROCEDIMIENTO DE RECTIFICACION DE AREAS,
LINDEROS, MEDIDAS PERIMETRICAS, UBICACION Y OTROS DATOS FiSICOS DE
PREDIOS RURALES INSCRITOS”

e RESOLUCION MINISTERIAL N° 0242-2016-MINAGRI, LINEAMIENTOS PARA LA
EJECUCION DE LA ETAPA DE CALIFICACION EN LOS PROCEDIMIENTOS DE
FORMALIZACION Y TITULACION DE PREDIOS RUSTICOS

e RESOLUCION MINISTERIAL N° 194-2017-MINAGRI, LINEAMIENTOS PARA LA
EJECUCION DEL PROCESO DE EVALUACION AGROLOGICA DE LAS TIERRAS DE
LAS COMUNIDADES NATIVAS Y LA CLASIFICACION POR SU CAPACIDAD DE USO
MAYOR A NIVEL DE GRUPO, CON FINES DE TITULACION.
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DECRETO SUPREMO N° 008-91-TR, APRUEBAN REGLAMENTO DE LA LEY
GENERAL DE COMUNIDADES CAMPESINAS

LEY N° 24657, DECLARAN DE NECESIDAD NACIONAL E INTERESES SOCIALEL
DESLINDE Y LA TITULACION DEL TERRITORIO DE LASCOMUNIDADES
CAMPESINAS

RESOLUCION MINISTERIAL N° 0468-2016-MINAGRI, LINEAMIENTOS PARA EL
DESLINDE Y TITULACION DEL TERRITORIO DE COMUNIDADES CAMPESINAS

NORMAS DE COMUNIDADES NATIVAS

DECRETO LEY N° 22175, LEY DE COMUNIDADES NATIVAS Y DE DESARROLLO
AGRARIO DE LA SELVA 'Y CEJA DE SELVA

DECRETO SUPREMO N° 003-79-AA, APRUEBAN REGLAMENTO DE LA LEY DE
COMUNIDADES NATIVAS Y DE DESARROLLO AGRARIO DE LAS REGIONES DE
SELVAY CEJA DE SELVA

RESOLUCION MINISTERIAL N° 0547N°0547-2014-MINAGRI, PRECISAN QUE LA
DEMARCACION Y TITULACION DE COMUNIDADES NATIVAS A CARGO DE LOS
GOBIERNOS REGIONALES, PREVISTO EN EL D. LEY N° 22175 Y SU
REGLAMENTO, APROBADO POR D.S. N° 003-79-AA, NO PODRA QUEDAR
SUSPENDIDO POR SUPERPOSICION CON AREAS DE LOS BOSQUES DE
PRODUCCION PERMANENTE - BPP

RESOLUCION MINISTERIAL N° 0435-2016-MINAGRI, LINEAMIENTOS PARA LA
EJECUCION DEL PROCEDIMIENTO DE RECONOCIMIENTO E INSCRIPCION
ADMINISTRATIVA DE LA PERSONERIA JURIDICA DE COMUNIDADES NATIVAS"
RESOLUCION MINISTERIAL N° 0589-2016-MINAGRI, MODIFICACION DE LOS
LINEAMIENTOS PARA LA EJECUCION DEL PROCEDIMIENTO DE
RECONOCIMIENTO E INSCRIPCION ADMINISTRATIVA DE LA PERSONERIA
JURIDICA DE COMUNIDADES NATIVAS Y ANEXOS

RESOLUCION MINISTERIAL N° 194-2017-MINAGRI, LINEAMIENTOS PARA LA
EJECUCION DEL PROCESO DE EVALUACION AGROLOGICA DE LAS TIERRAS DE
LAS COMUNIDADES NATIVAS Y LA CLASIFICACION POR SU CAPACIDAD DE USO
MAYOR A NIVEL DE GRUPO, CON FINES DE TITULACION.

NORMAS REGISTRALES

RESOLUCION DEL SUPERINTENDENTE NACIONAL DE LOS REGISTROS
PUBLICOS N° 126-2012-SUNARP-SN, APRUEBAN TEXTO UNICO ORDENADO DEL
REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICO

RESOLUCION DEL SUPERINTENDENTE NACIONAL DE LOS REGISTROS
PUBLICOS N° 097-2013-SUNARP/SN, APRUEBAN EL REGLAMENTO DE
INSCRIPCIONES DEL REGISTRO DE PREDIOS DE LA SUNARP.

RESOLUCION DEL SUPERINTENDENTE NACIONAL DE LOS REGISTROS
PUBLICOS N° 122-2013-SUNARP-SN, APRUEBAN LA “DIRECTIVA QUE REGULA LA
INSCRIPCION DE LOS ACTOS Y DERECHOS DE LAS COMUNIDADES NATIVAS”.
RESOLUCION DEL SUPERINTENDENTE NACIONAL DE LOS REGISTROS
PUBLICOS N° 343-2013-SUNARP-SN, APRUEBAN “DIRECTIVA QUE REGULA LA
INSCRIPCION DE LOS ACTOS Y DERECHOS DE LAS COMUNIDADES
CAMPESINAS”

RESOLUCION DEL SUPERINTENDENTE NACIONAL DE LOS REGISTROS
PUBLICOS N° 345-2013-SUNARP-SN, APRUEBAN LA GUIA GENERAL PARA LA
INSCRIPCION DE LOS ACTOS Y DERECHOS DE LAS COMUNIDADES NATIVAS.
RESOLUCION DEL SUPERINTENDENTE NACIONAL DE LOS REGISTROS
PUBLICOS N° 189-2014-SUNARP-SN, APRUEBA DIRECTIVA N° 003-2014-
SUNARP/SN, LA CUAL PRECISA LOS ACTOS INSCRIBIBLES EN EL REGISTRO DE .-
PREDIOS Y EN OTROS REGISTROS QUE REQUIERAN INFORME PREVIO DEL
AREA DE CATASTRO PARA ACCEDER A SU INSCRIPCION.

RESOLUCION DEL SUPERINTENDENTE NACIONAL DE LOS REGISTROS
PUBLICOS N° 227-2016-SUNARP/SN, APRUEBA LA GUIA GENERAL PARA LA
INSCRIPCION DE LOS ACTOS Y DERECHOS DE LAS COMUNIDADES
CAMPESINAS.
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ANEXO 2: LISTADO DE COMUNIDADES CAMPESINAS, COMUNIDADES NATIVAS
Y AMBITOS DE INTERVENCION DE PREDIOS RURALES

DEPARTAMENTO DE CUSCO

LISTADO DE COMUNIDADES CAMPESINAS

: CONOCIMIE e
1 ACOMAYO |Acomayo Ccollpa RD. 0341-86-DRA-XX 11/06/1986
San Isidro de
2 |ACOMAYO |Pomacanchi |Ttio RD. 204-95-DRA-C 31/08/1999
3 |ACOMAYO |Pomacanchi | Toccorani RD. 007-90-DUAD 22/01/1990
4 |ANTA Ancahuasi | Chamancalla R.D. 074-DRA-RI 29/04/1996
5 |ANTA Ancahuasi Huillque R.D. 0249-85-DRA-XX 31/07/1985
6 |ANTA Ancahuasi San Rafael R.D. 0056-96-DRA-RI 15/04/1996
R.D. N° 074-OAJAF-
7 |CALCA Calca Ttio ORAMS-VII-76 28/05/1976
Valle Sagrado
8 |CALCA Calca de Huaran R.D. 0178-88-DUAD-XX | 22/06/1988
Janac R.D. 156- -DRA-CTAR-
9 |CALCA Lamay Chuquibamba |C 30/10/2000
10 |CALCA Lares Hualla R.S. 13 24/02/1960
11 |CALCA Lares Sauqui R.D. 431-84-DRA-XX 23/11/1984
12 |CALCA Lares Suyo R. 0184-88-DUAD-XX-C | 22/06/1988
i 13 | CANAS Checca Alto Sausaya R.D. 281-98-DRA-R! 12/11/1998
‘ 14 | CANAS Checca Consapata R.D. 456-87-DRA-XX 27/11/1987
15 | CANAS Checca Soromisa R.D. 049-99-DRA-RI 05/02/1999
Tacomayo
16 | CANAS Checca Rosassani R.D. 261-98-DRA-RI 29/10/1998
17 | CANAS Yanaoca Jilanaca R.S. 006 10/01/1966
18 | CANAS Yanaoca Jilayhua R.S. 294 16/08/1965
19 | CANCHIS Checacupe |Mukko R.S. 240 04/07/1966
20 | CANCHIS Checacupe |Paccobamba R.S. 0042-TC 26/02/1968
sﬁ*“"“"i’“'ar% 21 | CANCHIS Combapata |Chiara R.S. s/n 30/09/1927
‘ y 2 R. 193-77-AE-AJAF- |
%ﬁ 22 | CANCHIS Pitumarca Phinaya ORAMG-VII 02/09/1977
o, ,«@“% o Patasuyo }
gt 23 | CANCHIS Sicuani Capillani R.D. 0068-87-DRA-XX 13/02/1987
“‘ CHUMBIVIL Tincurca »
Chamaca Lacaya R.D. 0001-87-DRA-XX 22/01/1987
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COMUNIDAD

~_ RESOLUCION
- RECONOCIMIENTO | -
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CAS Livitaca Huancahuire R.S. s/n 13/09/1929

CHUMBIVIL Ccollpa

CAS Liusco Ccasahui R.D. 0164-96-DRA-RI 20/06/1996

CHUMBIVIL Casa Blanca

CAS Velille Pisacapita R.D. 0398-86-DRA-XX 26/06/1986

CHUMBIVIL

CAS Velille Urazana R.D. 0400-86-DRA-XX 02/07/1986

ESPINAR Espinar San Martin R.D. 0464-87-DRA-XX 03/12/1987

ESPINAR Pallpata Cruzpampa RD. 471-97-DRA-RI 04/11/1997
Huacroyuta

ESPINAR Pallpata Marquiri R.D. 346-91-DRA-RI 17/10/1997

ESPINAR Pichigua Ccahuaya R.S. s/n 03/08/1928

ESPINAR Pichigua Pichigua R.D. 0067-87-DRA-XX 13/02/1987

R.D. 00154-2002-DRA-

PARURO Huanoquite |Huaylloncca CTAR-C 13/08/2002

PARURO Huanoquite | Qquenaparo R.D. 0448-87-DRA-XX 27/11/1987
Virgen del

PARURO Huanoquite |Carmen R.D. 794-91-D-S-R-A-C | 23/11/1991
Ccoypa

Paccaretam |Ayusbamba
PARURO bo Urbis R.D. 0525-84-DRA-XX 28/12/1984
Paccaretam |San Martinde |R.D. 0502-80-DUAD-

PARURO bo Urbis XX-C 28/06/1990

PAUCARTA R.D. 0037-89-DUAD-

MBO Colquepata | Mikaypata XX-C 17/04/1989

PAUCARTA Agua dulce de |RD.0187-2008-GR-

MBO Colquepata | Roquechiri CUSCO/DRAC 26/05/2008

PAUCARTA Huayna Ccapac

MBO Huancarani |Huata Grande |R.D. 668-90-DUAD-XXC | 26/07/1990

PAUCARTA San Isidro de R. 121-AE-AJAF-

MBO Huancarani |Ninamarca ORAMS-VIil-78 31/05/1978

PAUCARTA | Paucartamb

MBO 0 Mallomarca RD. 0106-80-DR-AA 17/03/1980

PAULARTA | Pavcartamd | b, pacalla R.D. 0265-79-DR-IX 25/10/1979

QUISPICAN Ccasapata R.D. 269-98-DRA-

CHI Ccarhuayo |lIntipucllarina CTAR-C 11/12/1998

QUISPICAN R. 158-AE-AJAF-

CHI Ccatca Chichina ORAMS-VII-78 13/07/1978

QUISPICAN

CHI Ccatca Lloqueta R.D. 0071-87-DRA-XX 13/02/1987

QUISPICAN '

CHI Ccatca Querora R.D. 0340-86-DRA-XX 11/06/1986

QUISPICAN

CHI Lucre Pacramayo R.D. 092-01 15/05/2001

QUISPICAN Pucara de ‘

CHI Lucre Colcaqui R.D. 0006-81-DR-AA 20/01/1981

QUISPICAN B

CHI Urcos Occoran 17/09/1986

R.D. 0536-86-DRA-XX
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N RROVINGIA . DISRITO | COMUNIDAD RECONOCIMIENTO{QQZ, - RECHA
52 JURUBAMBA | Chinchero Huila Huila R D. 089-01 10/05/2001
53 |URUBAMBA | Chinchero Ocotuan R.D. 108-01 18/09/2001

R.D. 0272-88-DUAD-
54 | URUBAMBA | Chinchero Tangabamba XX-C 08/11/1988
Huayllabamb | Nueva Luz de |R.D. 0157-89-DUAD-
55 |URUBAMBA |a Huayllabamba | XX-C 20/06/1989
56 |URUBAMBA | Chillca Chillca R.D. 0248-87-DRA-XX 11/06/1987
57 |URUBAMBA | Huilloc Huilloc R.D. 282-95-DRA-RI 13/11/1995
58 |URUBAMBA |patacancha |Patacancha R.D. 101-96-DRA-RI 23/05/1996

DEPARTAMENTO DE APURIMAC
LISTADO DE COMUNIDADES CAMPESINAS

NI [RD.DE ena | HAS.
~ [Reconocimiento | FECHA Ippsy
22
1 1 CHINCHEROS Uranmarca Huancane |R.S. S/N 03/05/1948
18.00
2 |CHINCHEROS |Uranmarca g’a”marc R.S. 50 17/09/1957 | 1929.00
3 | CHINCHEROS Uranmarca Tancayllo |R.S. S/N 19/09/1947 | 2174.00
4 |CHINCHEROS | Uranmarca y“ﬁap“” R.S. 205 24/05/1965 | 735.00
San
5 | CHINCHEROS | Chincheros Miguel de |R.D. 024-84-DR-XIX-A | 30/04/2004 | 486.00
LLimpe
6 | CHINCHEROS |Ongoy Ongoy R.S. S/N 28/10/11935 | 4738.00
7 | ANDAHUAYLAS | Turpo SanJduan o5 054 94 DRALW | 20/05/1994 | 1283.00
de Occollo T :
ANDAHUAYLAS | Kishuara Rosaspata | R.D. 008-84-DR-XIX-A | 10/01/1984 | 2346.00
Tambo de
ANDAHUAYLAS | Huancarama | Carhuaca SQRAQ&;'%OAJAF' 02/0511977 | 498.00
hua - .
San Mateo
AYMARAES Tintay Taquebam | R.S. 36 30/09/1958 | 8635.00
ba
Andrés
. 055-2016-
COTABAMBAS | Mara A\{ehno GR.APURIMAC/GRDE
Caceres
. Huancacal | RGR.N° 223-2014-GR- g
COTABAMBAS | Haquira la APURIMAC/GRDE 30/09/2014 | 1747.14
Huaraccop
ata- RGR.N° 225-2014-GR- ’
COTABAMBAS | Tambobamba |55 | 10 on o0 en o 01/09/2014 | 758.37
N o
oA
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TRGRN® 212.2014-GR- B
14 | COTABAMBAS | Tambobamba | Pamparqui APURIMAC/GRDE 11/09/2014 | 1926.04
. Cconchay | RGR.N° 224-2014-GR-
15 | COTABAMBAS | Haquira o0 APURIMAC/GRDE 30/09/2014 | 1718.85
Challhuahuach | Chontahuil | RGR.N° 213-2014-GR-
16 | COTABAMBAS o lque APURIMAC/GRDE 11/09/2016 | 775.65
Challhuahuach | Patabamb | RGR.N° 214-2014-GR-
17 | COTABAMBAS o a APURIMAC/GRDE 11/09/2016 | 1065.30
18 | COTABAMBAS Challhuahuach | Queuilaba 1612.89
o] mba
Marjupata- o
RGR.N° 010-2014-GR-
19 | ABANCAY Cachora :;J:mancc APURIMAC/GRDE 13/03/2017 479.12
Mariscal CCAHUA | RD. N° 55-2010-
20 | GRAU Gamarra NAT] DRAG/AP 22/02/2010 | 1100.00
Juan
21 | Grau Progreso Velazco | RD-080-2005- 21-07-05
DRAG/ap
Alvarado
22 | Aymaraes Tapayrihua I:pay”h RS S/IN PE11000719 | 21-05-90
. RD.N°189-2008-
23 | Aymaraes Lucre Sicuna DRAG/AP N/P
RE.088-2000- 24-10-
24 | Antabamba Antabamba Curanco DRAG/AP 2000
"y RD.N°102-2000 21-11
42 25 | Antabamba Antabamba Mollocco DRAG/AP 2000

DEPARTAMENTO DE PUNO
LISTADO DE COMUNIDADES CAMPESINAS

1 | AZANGARO | ACHAYA PELIPELINE R.D. 0703-86-RA-XXI-P- | 34/19/1986

DRAYAR

2 | AZANGARO | ACHAYA ZE!SXEZQ}Q‘O R.D. 0246-88-UAD-XXI-P | 30/05/1988

3 | AZANGARO | ASILLO éﬁkﬂé\HCLxéLﬁlY E}S'R%Z;{BZ’RA'XX" 30/12/1982
ANEXO PACCOLLI

4 | AZANGARO |ASILLO PUCA CANCHA E}B&?KSG'RA“XX" 02/12/1986

5 | AZANGARO | ARAPA gﬁr\é;g/s\rz DE |
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MERCEDES
R.D. 0508-86-RA-XXI-
7 | AZANGARO | POTONI HUAYRAPATA Ay 10/10/1986
8 | AZANGARO | POTONI LOURDES R.D. 0142-90-UAD-XXI-P | 07/05/1990
9 | AZANGARO | AZANGARO | CULLCO BELEN R.D. 91-91-GR-JCM/INDEC | 22/07/1991
CCONRA CONGA  |R.D. 0334-87-RA-XXI-
10 | AZANGARO | CAMINACA | SO A 23/06/1987
11 | AZANGARO |CAMINACA | YOCAMALLA R.J. 005-77-AE-ORAMS-VIIl | 02/02/1977
12 | CARABAYA | CORANI CORANI ACONSAYA | R.J. 003-77-AE-ORAMS-VII | 27/01/1977
R.D. 0732-86-RAXXI-
13 | CARABAYA |CRUCERO | URINSAYA R D078zt 31/12/1986
14 | CARABAYA |ITUATA QQUETE R.S. s/n 25/05/1928
HUAYLLUMMA R.D. 0164-86-RAXXI-
15 | CARABAYA |MACUSANI | HAYLLEM At 12/04/1986
R.D. 0289-87-RAXXI-
16 | CARABAYA |MACUSANI  |JORGE CHAVEZ | SDo 200 16/06/1987
17 | CARABAYA |MACUSANI | PACAJE R.S. 50 17/12/1959
R.D. 0367-86-RAXXI-
18 | CARABAYA |MACUSANI  |TUPAC AMARU RD- 0307 30/07/1986
R.D.R. 0107-97-DRA-
19 | CARABAYA |OLLACHEA  |PALCA (5) B ! 30/09/1997
20 [CHUCUITO | KELLUYO SACACANI HUMA
CARIQUE
21 | CHUCUITO | KELLUYO R Lo R.D. 0272-88-UAD-XXI-P  |30/05/1988
R.D. 055-91-GR-
22 | cHUCUITO | KELLUYO TULACOLLO Do 13/05/1991
23 |CHUCUITO | ZEPITA ALTO ISANI
24 |CHUCUITO | ZEPITA VILLA CHIMU
JOSE CARLOS
25 | CHUCUITO | ZEPITA MARIATEGUI DE | R.D. 80-91-GR-JCM-INDEC | 25/06/1991
TISTACA
EL COLLAO SAN JOSE DE RDR. N°090-2000-DRA-P/O
26 | | AVE ILAVE CHACAMARCA PETT ER 30/05/2000
EL COLLAD SAN MIGUEL DE
27 | |LAVE ILAVE ALPACOLLO
| 28 | HUANCANE | VILQUEGHICO | SENOR CALVARIO
% 29 | HUANCANE | PUSI CHUJUNI
/5% | 30 |HUANCANE |VILQUECHICO | ANEARAT
' SAN HUANCO-LLUSCO ‘ .
31| 2AN AN caBaNILLA | RUANED: R.D. 0183-88-UAD-XXI-P | 30/05/1988
AN ICHURASI ,
32 | AN N CABANILLA | HUAYLLAMACATA |R.D.0109-88-UAD-XXI-P  |17/05/1988
s,c;s“"“;‘:‘"ar% PUCACOYLLOR
N° £) SAN SACASCO
g / "3 33| Rowan CABANILLA | SACASCO R.D. 0282-88-UAD-XXI-P | 30/05/1988
2/ 73
Gt || 34 |MELGAR  |MACAR ALTO COLLANA 1 R b 0152-88-UAD-XXI-P | 30/05/1988
St QUILCA
35 |MELGAR | MACARI SANTA CRUZ (12) gUDN%NOOQ’”'ZO%'DRA 23/10/2006
- R.D. 0203-89-UNA-XXI-
MOHO NURUNI IO 20/12/1989
MOHO PAJCHANI R.D. 0259-88-UAD-XXI-P | 30/05/1988

AZANGARO

AZANGARO

ALIANZA VILLA
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R.D. 089-91-GR-

38 | PUNO ACORA VILLA SOCCA R et 24/06/1991
39 | PUNO PUNO CHIMU R D D3I GT-RAXKE 23/06/1987
40 | PUNO CHUCUITO | CUSIPATA R D O30 BTRAXA- 23/06/1987
41 | PUNO PLATERIA  |LACCONI R Doy SaRAX 20/12/1984
42 | PUNO PLATERIA | o AR e 220%%" 11710312005
43 | PUNO PLATERIA  |TITILACA ';}Sl;{(}gfg’;{%‘m‘xx" 05/12/1986
44 |PUTINA  |PUTINA f\'[ESgA%AHU A ~.D- 062-90-DRA-ICMICR- | 6310611996
45 |PUTINA | PUTINA MO R.D. 0283-88-UAD-XXI-P | 30/05/1988
46 |[PUTINA  |PUTINA CHEJTACOLLO gigéie;si\%s-m-xxp 22/05/1986
47 |PUTINA | PUTINA SAN FRANCISCO | R.D. 24-91-GR-JCM/INDEC | 09/01/1991
sg |puTiNg | JUILCAPUNG Heompuco o J0DRA 03/06/1996 |
49 gg':ﬂ Ay |CABANA KHESCANI R.D. 0286-88-UAD-XXI-P | 30/05/1988
50 | oA | JULIACA COJELA N D DT RA 16/06/1987
51|y |JULIACA TACAMANI R.D. 0148-88-UAD-XXI-P | 30/05/1988

sanpia |AU10 - |c.c.iparo

sanpia  [1U10 - |c.C. PALMERA
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AMBITOS DE INTERVENCION PREDIOS RURALES INDIVIDUALES

DEPARTAMENTO DE CUSCO

| TEFLQ!;:III{‘)(?AL PROVINCIA | DISTRITO |  SECTOR  |PREDIOS ﬁii'i"“;
1 CANAS Langui Chanine 90 632.065
2 LA CONVENCION Ocobamba | Potosi 40 919.939
3 LA CONVENCION Ocobamba | Tablahuasi 15 715.670
4 LA CONVENCION | Ocobamba |Cruzpata 20 851.231
5 LA CONVENCION | Ocobamba |Plateria 20 5228.900
6 LA CONVENCION | Ocobamba L‘Z‘g;‘;‘;zrtgba Alta- 50 236.218
7 LA CONVENCION Ocobamba |Belen Pata 40 658.507
8 LA CONVENCION Ocobamba |Buenavista 18 82.816
9 LA CONVENCION | Ocobamba |Munaypata 30 833.332
10 LA CONVENCION Ocobamba |Pampa Huasi 40 1043.970
11 LA CONVENCION Quellouno | Sirpiyoc 0 0.000
12 LA CONVENCION Quellouno | Penetracion 150 749.539
13 LA CONVENCION Quellouno | Tupac Amaru 16 1142.280
14 LA CONVENCION Quellouno | San Pedro 20 107.844
15 LA CONVENCION Quellouno | Pampa Blanca 75 2042.200
L 16 LA CONVENCION Quellouno | Pifia Mayo 75 826.567
17 LA CONVENCION | Quellouno 82‘1’;?122?(') 4 35573
18 LA CONVENCION Quellouno | Sacramento 1 35 961.102
19 LA CONVENCION Quellouno | Sacramento 2 35 1034.690
Pamparqui -
CANAS Pampamarca Chospecgni ! 10.000
Monte Cirialo (valla
LA CONVENCION | Quellouno LLacco) ( 30 272.890 |
Chaupichullo,
] Bellavista y 60 688.140
LA CONVENCION | Quellouno Yuracmayo
LA CONVENCION | Quellouno Esmeranda 80 179.330
Rosario, La Victoria,
LA CONVENCION | Quellouno | Alto Javiteni. 1500 | 2396.420
Alto y Bajo
LA CONVENCION | Quellouno Mapi)’:unajri 180 2107.460
San Martin Carmen
LA CONVENCION | Quellouno Alto,Esparta,.... 1400 1808.880
Tungquimayo,
LA CONVENCION | Queliounc | Santa Herminia 40 1991.110
LA CONVENCION | Quelloung Concebidayoc 21
LA CONVENCION | Quellouno Huertapata 15
30 LA CONVENCION | Quellouno Putucusi 90
31 LA CONVENCION | Quellouno Mision Huaycco 15
32 LA CONVENCION | Quellouno Ipal 28
33 LA CONVENCION | Quellouno Quesquento 150
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‘| Ccorimayo, Zona
Huaynapata,
34 CALCA Yanatile Chaquimayo, 200 16500.000
Pacchac,
Chintapata.
35 CALLCA Yanatile Riobamba 15
36 CAILCA Yanatile Colca 80
37 CALCA Yanatile Yanatile 9
38 CALCA Yanatile Combapata 6
39 CALCA Yanatile Pasto Grande 7
40 CALCA Yanatile Barrial 60
41 CALCA Yanatile Torreblanca 10
42 CALCA Yanatile Muiraflores 40
43 CALCA Yanatile Korimayo Colca 40
44 CALCA Yanatile Luy Luy 30
45 CALCA Yanatile Quinuayarcca 10
46 LA CONVENCION | Inkahuasi géﬁ@?&: vergen 7S 535.690
47 LA CONVENCION | Inkahuasi 2?%25 Yerecha 100 719.010
Hatumpampa
48 LA CONVENCION | Inkahuasi marger? izqzi‘eirdla” | 100 | 9980

DEPARTAMENTO DE CUSCO
LISTADO DE COMUNIDADES NATIVAS

N° |PROVINCIA |DISTRITO |COMUNIDAD Sgg?&?_”
1 |donvencion | Pichart | Quepitoshiari o Dervaroacion
§§§ 2 |donvencion | Pichar | Shimashirinkani o Dorraroain
(%’o?’ 3 |Convencion | Pichari | Union Santa Fé e Dernaroacion
" 4 | donvencion | Piehari  |Kepiosh do Doraroasion
5 |CONVENCION | Pichari | Maguireni dg%lt:rr?e:(r)g:c?ign
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] DEPARTAMENTO DE PUNO
AMBITOS DE INTERVENCION PREDIOS RURALES INDIVIDUALES

1 PUNO Capachica Liachon 12600 924 901
2 PUNO Capachica Yapura 2200 175.606
3 LAMPA Cabanilla Quisachata 964 1463.054
4 LAMPA Lampa Lampa 1460 8788.694
5 SAN ROMAN | Cabanillas Taya Taya 706 617.538
6 PUNO Atuncolla Umayo 316 312.078
7 SAN ROMAN | Cabana Collana 736 3796.263
8 AZANGARO |Saman Jasana Grande 1590 341.254
9 AZANGARO |Caminaca San Bartolomé 150 1226.059
10 AZANGARO |Caminaca Collana 830 2728.853
11 MELGAR Ayaviri Vallecito 476 1527.352
12 MELGAR Ayaviri Versalles 120 891.309
13 MELGAR Ayaviri Huaraconi 40 832.326
14 MELGAR Ayaviri San Antonio 50 2432.086
15 MELGAR Umachiri Collana Uma 420 3876.429
16 PUNO Acora Cocosani 2920 361.689
17 PUNO Acora Milloraya 420 553.223
Cachicollo
18 PUNO Acora Barrio Marginal 10660 4224 296
19 PUNO Acora Villa Socca 6630 485.592
20 PUNO Puno Thunuhuiri 1405 525.034
21 YUNGUYO Unicachi Lajje Marcaja 4000 1344..696
22 YUNGUYO |Ollaraya Ollaraya 6240 3470.678
23 YUNGUYO | Yunguyo gme”c? 810 204.732
callasi
24 MOHO Tilali Tilali 17150 2738.802
25 MOHO Conima Conima 6300 7595.269
26 MOHO Moho Moho 23120 7296.794
27 HUANCANE | Vilquechico Coasia 480 634.539
28 HUANCANE |Huancané Jorata 380 821.233
29 HUANCANE |Huancané Yapupampa 500 79.370
30 HUANCANE |Huancané Lirita 450 60.715
31 HUANCANE |Huancané Cotapata 1050 82.098
32 HUANCANE |Huancané Huarisani 1200 133.034
33 HUANCANE |Huancané Piata 2250 245.390
34 S o5 Putina Pifiuni 70 344.121
35 gl/j\TIEli Putina Quianori 50 95.909
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S.A.DE .
36 PUTINA Putina Husunta 20 145.'000
S.A. DE .
37 PUTINA Putina Huancarani 15 1183.204
38 gtﬁ\lei Quilcapunco | Chicasci 200 672.451
39 EL COLLAO illave Ticuyo 2750 1075.763 |
40 EL COLLAO |[llave Inchupalla 6000 393.957
41 EL COLLAO |Pilcuyo Layopongo 400 93.813
42 EL COLLAO |llave Lacotuyo 510 257.418
43 EL COLLAO |llave Chico 2420 6549241
Quellicani
44 EL COLLAO | Conduriri Quequesana 120 10462.740
45 EL COLLAO | Conduriri Sicuni Camani 55 2399.333
46 CHUCUITO |Pomata Tococahua 1550 877.572

, DEPARTAMENTO DE APURIMAC
AMBITOS DE INTERVENCION PREDIOS RURALES INDIVIDUALES

Cocharcas Cedrospampa y otros 182.200
2| cuinHEROS | Porventr orop e 550 | 1723200
3 |ANDAHUAYLAS |Talavera Bellavista Baja 400 323327 -
4 ANDAHUAYLAS |Kaquiabamba | Cocairo 800 1142.100
5 ANDAHUAYLAS | Huancarama Karhuakahua Aita 400 103.500
6 COTABAMBAS | Mara Mara 300 206.08
7 Andahuaylas Talavera Orccomarca 200 275.50
8 Aymaraes Capaya Mosecca 250 4¢9.58
9 Cotabambas Mara Huaruma 125 545
10 Cotabambas Mara Pitic 300 301.48
11 Cotabambas Mara Mara |l 450 400
12 Abancay Curahuasi | Uchupata 300 125
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ANEXO 3

DESCRIPCION DETALLADA DE LOS PROCESOS DE DIAGNOSTICO FiSICO
LEGAL, LEVANTAMIENTO CATASTRAL, TITULACION Y REGISTRO DE PREDIOS
RURALES INDIVIDUALES, COMUNIDADES NATIVAS Y CAMPESINAS

DIAGNOSTICO FiSICO LEGAL, LEVANTAMIENTO CATASTRAL, TITULACION Y
REGISTRO DE PREDIOS RURALES

Se debera considerar el cumplimiento de las siguientes actividades previstas en el
marco legal vigente las cuales se describen a continuacion:

Levantamiento de informacién

El levantamiento de informacién permitira identificar los potenciales CC.NN,CC.CCy UT
a ser trabajadas. El resultado de esta actividad proveera de informacion gréfica e
informacion técnica, legal y socio ambiental.

Este proceso comprende:

o Ladeterminacion de unidades territoriales, la elaboracién de planos perimétricos
de las UT y definicion estimada de niimero de predios rurales.

e El levantamiento de informacion socio — ambiental a nivel preliminar, el cual
comprende la evaluacion de la existencia de conflictos socio ambientales que
involucren las zonas de intervencién (sobre recursos naturales, tierras y
territorios, linderos comunales, etc.); la identificacion preliminar de los sectores
involucrados con deforestacion posteriores al afio 2010 en base a los mapas de
cobertura vegetal clasificados por afo; los sitios ambientalmente degradados
involucrados en las areas de intervencion; la existencia o no de areas naturales
protegidas y/o de importancia nacional e internacional® que involucren las zonas
de intervencion; asi como la recoleccion de informacién secundaria sobre zonas
de migracién y colonizacion, trafico de tierras, e invasiones a terrenos
comunales; actividades ilegales (mineria, tala, explotacion de biodiversidad,
etc.).

N
2. El procesamiento de la informacion considerada en lineas arriba permitira a la firma
consultora identificar a nivel preliminar las UT, que presenten riesgos que pueden

‘,
T s>
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“Entre las areas naturales protegidas y/o de importancia nacional e internacional que
deben ser evaluadas por parte de la firma consultora se encuentran las siguientes: Areas
Naturales Protegidas (ANP) nacionales dentro del SINANPE, incluyendo zonas de
amortiguamiento: Reservas Nacionales, Parques Nacionales, Bosques de Proteccion,
Cotos de caza, Reservas Comunales, Reservas Paisajisticas, Santuarios Historicos,
Santuarios nacionales, Refugios de Vida Silvestre y Zonas Reservadas; Areas de
Conservacion Regional (ACRs); Areas de Conservacion privada (ACPs); Areas e
Conservacion Municipal; Bosques de Produccidon Permanente (BPP); Areas de
importancia internacional, tales como Humedales RAMSAR, Areas de Importancia para
Aves (IBAs), Sitios de Alliance for Zero Extinction (AZE), Key BiodiversityAreas (KBAs).
Reservas Territoriales o Reservas Indigenas para Pueblos en aislamiento y contacto
inicial asi como areas con estudio previo de reconocimiento para creacion de reserva

indigena.
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implicar el incumplimiento de lasPoliticasde Pueblos Indigenas y Politica de Operativa
de Medioambiente del BID. '

Diagnostico fisico, legal y socioambiental de la unidad territorial PRI.

El diagnéstico fisico legal de las UT’ tiene por finalidad establecer el entorno de los
predios ubicados en las zonas rurales, definir los riesgos e impactos sociales y
ambientales que podrian resultar de la titulacion de PRI en las UT, ademas identificar
los sitios 0 zonas arqueolégicas, areas naturales protegidasy/o de importancia nacional
e internacional, Concesiones, Zonificacidn Ecologica Econdémica (ZEE), y otro tipo de
zonificacion especial, asi como la presencia de comunidades nativas y campesinas por
reconocer, por titular y con solicitud de ampliaciéon del territorio, y cualquier otra
condicién que podria tener incidencia en el proceso de formalizacion rural. Para lo cual,
se debera tener en cuenta lo siguiente:

» Debe efectuarse el reconocimiento general de la zona, ademas de difundir y recabar
informacion de las autoridades locales, organizaciones agrarias, propietarios y
poseedores respecto a los propodsitos del levantamiento catastral, los beneficios de

la titulacién y el programa de trabajo a ejecutarse, con el objeto de que brinden el
apoyo hecesario.

Se coordinara y recabara la informacion de los Registros Pablicos y otras entidades
del estado, el archivo de la nacién, notarias y otras entidades vinculadas al proceso,
con la finalidad de obtener la informacién grafica y/o textual de lo siguiente: de
propiedad privada individual inscrita o no inscrita; de propiedad comunal, inscrita o
no inscrita, incluyendo comunidades no reconocidas y con solicitud de ampliacion
del territorio; zonas arqueoldgicas; areas destinadas a la defensa y seguridad
nacional, areas naturales protegidas y/o éareas de importancia nacional e
internacional (segun lo descrito anteriormente); clasificacién de suelos por su uso
capacidad de uso mayor, areas forestales; areas de dominio publico del Estado;
areas de dominio privado del Ministerio de Agricultura y Riego; areas de dominio
privado de otras entidades del Estado; areas intangibles (riberefias al mar, dentro
de los cauces y fajas marginales de los rios, lagos, y vasos de almacenamiento,
etc.); zona urbana y de expansion urbana, que ha sido zonificada para fines distintos
al agricola.

Elaboracion del mosaico de propiedades inscritas y no inscritas y el mapa tematico
que sera necesario en la ejecucion del frabajo de campo. Identificadas las areas se
elabora un mapa tematico definitivo, que sirve para delimitar las zonas en las cuales
se ejecutara las acciones de saneamiento fisico legal de los predios, las mismas
que - seran sectorizadas para las acciones de foto-identificacién, levantamiento y
empadronamiento a ser ejecutados por las brigadas de campo.

Elaboracién del informe que contenga el resultado del proceso de evaluacion
agrologica vy la clasificacion por su capacidad de uso mayor a nivel de Grupo (A,
C, P, F, X) con fines de titulacién, el cual comprende la recopilacién, analisis,
clasificacion y seleccidon de la informacion cartografica tematica existente en
estudios 0 mapas publicados por el Ministerio del Ambiente , el Servicio Nacional
Forestal y de Fauna Silvestre, el Servicio Nacional de Areas Naturales Protegidas
u otras entidades que administren o manejen informacioén territorialque involucre el
ambito de la zona de evaluacién. Asimismo, para éstos efectos se utilizaran
imagenes satelitales con resolucidbn espacial adecuada, debidamente
georeferenciadas y ortorectificadas; con uso del Mapa de Cartografia Base
preparado, asi como la elaboracion del mapa fisiografico y de pendientes.No se
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efectuara el saneamiento fisico legal de predios individuales que tengan aptitud
forestal (F) o de proteccion (X), ni de aquellos que hayan cambiado de uso o se
encuentren comprendidos en procedimientos de cambio de uso.La firma consultora
establecera la cobertura vegetal(forestal) de cada predio o comunidad, con la Ultima
informacién disponible en el Ministerio del Ambiente del Perd. Si el predio no tiene
cobertura vegetal(forestal) y se clasifica como grupo A, C o P, es necesario
establecer el momento en que cambio la cobertura del suelo, esta revisioén se hara
por el periodo comprendido del afio 2000 al 2010.

« En el analisis, por predio, si la cobertura vegetal (forestal) cambi6 entre el momento
de analisis y el 2010, este predio quedaréa fuera del proceso. La firma consultora
elaborara la lista de predios en funcion de la cobertura vegetal (forestal) y el afio en
el que fue cortado. La firma consultora iniciar4 el proceso de saneamiento y
titulacién en aquellos predios que no tienen problemas de cambio de cobertura
vegetal (forestal). Los predios para los cuales se observa un cambio en la cobertura
vegetal (forestal), entre el momento de anélisis y el afio 2010, seré revisados por la
UEGPS y el BID, caso por caso, para establecer si pueden entrar en el proceso de
saneamiento o titulacién en funcion del cumplimiento de las salvaguardas del BID.

En esta fase se realizaran las siguientes actividades, alineadas a las politicas de
salvaguardias del BID: 1) Identificacién de areas a excluirse del proceso de titulacion por
riesgo de afectaciéon a areas naturales protegidas y/o de importancia nacional e
internacional, para lo cual se efectuaran cruces de informacién cartografica y de ser
necesario las evaluaciones en campo y/o gabinetepertinentes para definirlas. No se
titularan PRI en areas y/o de importancia nacional e internacional;ll) Identificacion de
areas a excluirse del proceso de titulacién por tener incidencia significativa de invasion
a tierras comunales; Ill) caracterizaciéon de demogréfica de la poblacion: procedencia,
actividades econémicas. 1V) inventario y analisis de conflictos de tierras y recursos
naturales. V) andlisis sobre la colonizacion, flujos migratorios y trafico de tierras en las
localidades intervenidas. VI) presencia de actividades ilegales (cultivos ilicitos, tala
ilegal, mineria, pesca informal etc) VII) efectuar el cotejo de conclusiones sobre areas
con potencial posibilidad de vulnerar Salvaguardias de Politica de Pueblos Indigenas y
Politica de Medio Ambiente del BID. VIIl) elaboracién de informes y recomendaciones.

Se elaborara un informe de diagnostico socio-ambiental, el cual presentara como
minimo la siguiente informacién (a ser recabada en gabinete y a través trabajo de
campo);

e Listado de conflictos socio ambientales y otras situaciones politicas, legales,
econdmicas y sociales que pudieran vulnerar las salvaguardias (en tomo a
recursos naturales, tierras y fterritorios, linderos comunales, proyectos y
concesiones mineras y energéticas, conflictos con ANP etc.),

e Identificacion de zonas con deforestacion reciente desde el afio 2010.

e Localizacién y andlisis de actividades econdémicas que degradan el medio
ambiente (mineria informal, produccién ilicita de drogas, etc.)

e Identificacion areas de importancia internacional: tales como
o Humedales RAMSAR
o Areas de Importancia para Aves (IBAs)

o Sitios de Alliance for Zero Extinction (AZE)
o Key BiodiversityAreas (KBAs)

Zonas de migracién y colonizacion, Trafico de Tierras, e invasiones a terrenos

comunales: v, iv) actividades ilegales (mineria, tala, explotacion de

biodiversidad, etc.).

Resultados de la evaluacion agroldgica vy la clasificaciéon por su capacidad de

unidad territg

s
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* Andlisis de UT, PRI a ser excluidos del proceso de titulacion.

» Estrategia de gestion socio ambiental y de resolucién de conflictos.
¢ Conclusiones.

e Recomendaciones.

Diagnéstico fisico legal y socioambientalde CC. NN

Para el caso de comunidades nativas, ademas de procesar la informacion antes
descrita, se elaborara el Informe que contenga el analisis antropoldgico del
territorio consuetudinario integral, el cual debera comprender: i) Andlisis de los
expedientes de reconocimiento, mediante el cual se complementara la
informacion faltante en los expedientes de reconocimiento de la CC. NN
beneficiarias.

Para el caso de comunidades nativas, ademas de procesar la informacién antes
descrita, se elaborara el Informe que contenga el analisis antropologico del territorio
consuetudinario integral, el cual minimamente debera comprender:

i) La firma consultora debera visitar el area de las CCNN y hacer una visita de
los principales sitios.

ii) Andlisis de los expedientes de reconocimiento, mediante el cual se
complementara la informacion faltante en los expedientes de reconocimiento
de la CC. NN beneficiarias. También incluira la revision, precisién o
rectificacion de los croquis contenidos en los expedientes de reconocimiento.
Se hara mediante la revision en gabinete de estos expedientes, asi como con
entrevistas claves a los gestores regionales de estos procesos.

iii) Analisissobre el pueblo indigena, lengua, demografia de la comunidad,
servicios, economia indigena. Asi como historia detallada de comunidad,
problematica, uso y tenencia de la tierra etc. Entrevistas individuales y
grupales a actores claves.

iv) Elaboracion del etnomapa del territorio consuetudinario con miembros de la
comunidad. El que se realizara de manera participativa. Se tomaran en
cuenta los diferentes usos econémicos, productivos, culturales y espirituales
dados por los pueblos indigenas a su territorio. Trabajo en grupo con
metodologias de mapeo participativo utilizando la informacion geogréfica
necesaria.

v) Analisis sobre la importancia del territorio integral consuetudinario para el
grupo de familias a ser beneficiado por la titulacion. Entrevistas individuales
y grupales a actores claves.

Diagnéstico fisico legal y socioambiental de CC.CC

Para el caso de comunidades campesinas ademas de procesar la informacion
& antes descrita, el Informe de diagnostico fisico legal y socioambiental
comprendera la evaluacion de los expedientes de reconocimiento, de los
antecedentes registrales, la verificacién gréafica de inexistencia de superposicion
con otros derechos o areas que son materia de exclusién segun la normativa
vigente, debiendo pronunciarse a base de la informacién grafica y documentaria
recopilada, respecto de cualquier otra condicién que podria tener incidencia en
¥| proceso de titulacion del territorio.

w
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La Firma Consultora con la informacion recopilada procedera a la elaboracion
del Informe de Diagnéstico de la CC.CC, el que contendrd entre otros la
informacion grafica y documentaria (croquis o plano perimétrico del expediente
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de reconocimiento, copias literales de la personeria juridica, titulos archivados u
otros documentos), que proporcione informacion acerca de la ubicacion,
situacion técnica, juridica, social, que posibilite la titulacion de la CC.CC.

El informe de diagnostico socioambiental comprende:

i) Listado de conflictos socio ambientales y otras situaciones politicas, legales,
economicas y sociales que pudieran vulnerar las salvaguardias(en torno a
recursos naturales, tierras y territorios, linderos comunales, proyectos vy
concesiones mineras y energéticas, conflictos con ANP, invasiones,
arrendamiento y trafico de terrenos dentro de comunidades etc. etc.);

i) Localizacion y analisis de actividades econdmicas que degradan el medio
ambiente (mineria informal, produccién ilicita de drogas, etc.) y que
amenazan el bienestar de la poblacion de las comunidades nativas.

iii) Identificacion areas de importancia internacional: tales como
a. Humedales RAMSAR
b. Areas de Importancia para Aves (IBAs)

c. Sitios de Alliance for Zero Extinction (AZE)
d. Key Biodiversity Areas (KBAs)

iv) Estrategia de gestion socioambiental y de resolucion de conflictos.
V) Conclusiones.
vi) Recomendaciones.

Pautas para elaboracion de la Estrategia de Cumplimiento Salvaguardias del BID

Para la elaboracién dela Estrategia de Cumplimiento de Salvaguardias, se considerara
lo siguiente:

1) la elaboracién se realizara en base de los resultados del diagnéstico fisico
legal y socio-ambiental.

i) Analizar todas las situaciones que impliqguen un potencial riesgo de
incumplimiento con las salvaguardiasambientales y sociales del BID, en el
ambito de intervencion.

iii) Contemplara un flujo de procedimientos de actuacién ante estas
situaciones de potencial riesgo

iv) Contendra un cronograma detallado de acciones a tomar para superar
cualquier coniroversia y riesgopresente en el area de titulacion. Asimismo,
se detallara que espacios de conciliacién entre los diferentes actores es
necesario articular, asi como las medidas a tomar segun los tipos de
conflictos presentes; y qué coordinaciones e intervenciones multisectoriales
es necesario concertar a fin de desatorar los cuellos de botella referidos.
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PROCESOS DEFORMALIZACION, TITULACION Y REGISTRO DE PREDIOS
RURALES EN PROPIEDAD DEL ESTADO Y DE DECLARACION DE PROPEIDAD
POR PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE DOMINIO EN PROPIEDAD PRIVADA

Saneamiento PRI

Concluido el diagnéstico fisico legal, la Firma Consultora en coordinacion con el GORE
ejecutara las acciones técnico legales encaminadas a la regularizacion del derecho de
propiedad del Estado representado por el GORE en el RdP, tales como la inscripcion de
la regularizacién del tracto sucesivo, reversiones, rectificaciones, correccion de
inexactitudes regis declaracion de abandono, y/o cualquier otro procedimiento
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orientado a corregir las deficiencias de las inscripciones, con fines de formalizacion rural,
compatibilizando la realidad registral con la extra registral. Para la inscripcion de los
actos necesarios para implementar lo dispuesto en el parrafo anterior, se coordinara con
el GORE la emision de oficios, resoluciones y planos que correspondan, los cuales
tendran mérito suficiente para su inscripcion registral.

Coordinacion con autoridades PRI:

Previo a la ejecucién de las actividades propias del levantamiento catastral, se lieva a
cabo reuniones con las autoridades del Gobierno Local, Agentes Municipales, Tenientes
Gobernadores, dirigentes de rondas campesinas, organizaciones agrarias, entre otras,
para coordinar y explicar las acciones necesarias para la ejecucion de los trabajos en el
area de la unidad territorial.

Promocion y Difusiéon PRI:

Se efectua a través de medios de comunicacion televisivo, radial y/o escrito con que
cuenta la zona a ser catastrada, aviso general segun formato, tripticos tratando el tema
en todos sus aspectos, redactados en lenguaje claro y simple, incluyendo gréficos, fotos
y frases motivadoras para emisiones con parlante o a través de emisoras locales.

Comunicacién personal para el empadronamiento, linderacion y verificacion de la
explotacion econoémica PRI:

Previo al inicio del levantamiento catastral se preparara un itinerario de los sectores que
comprenden los predios a trabajar (Plan de Trabajo Predial Detallado).

Se determinara el material y equipo que se utilizara en el ambito programado.

Levantamiento catastral rural PRI

Proceso que comprende:

a) Control geodésico en los levantamientos catastrales

Todos los levantamientos catastrales en unidades territoriales nuevas se ejecutan con
Datum Horizontal WGS84. En el caso de sectores de predios con levantamiento
catastral con Datum PSAD56 que colindan con predios en un sector o sectores en un
numero significativo de predios a levantar de una misma unidad territorial, los planos
catastrales de los predios colindantes se presentan en los dos sistemas. Para el caso
de los predios de ceja de selva y selva, por tratarse de predios cuyos levantamientos
catastrales anteriores no se encuentran georeferenciados, se debe ejecutar nuevos
levantamientos en toda la unidad territorial en el Datum WGS84, en un trabajo al barrer,
pudiendo efectuarse, de existir predios inscritos en el sistema PSADS6, el procedimiento
de rectificacion de estos predios inscritos, segun lo establecido en el Reglamento del
Decreto Legislativo N° 1089, no solo de area, linderos y medidas perimétricas sino
también de la nueva ubicacion del predio en el Sistema Oficial con Datum WGS84.

En los nuevos ambitos de la sierra del pais, que no se han efectuado trabajos con fines
de formalizacién y titulacion, igualmente se debe evaluar si el levantamiento catastral se
debe desarrollar en el Datum WGS84, de acuerdo al diagnostico fisico y legal de la
unidad territorial, los predios que se encuentran inscritos en el Datum PSADS6, a través
del procedimiento de rectificacion de predios inscritos, se podran inscribir en el nuevo
sistema de referencia oficial: WGS84.

b) Empadronamiento

E! empadronamiento predial es la diligencia que se realiza en cada uno de los predios y
comprende: (i) identificacidn delas personas que se encuentran en posesion del predio;
i) verificacion in situ de la condicion en que ejerce dicha posesion o propiedad; (iii)
2 ecopilacion de la documentacion de identidad de los mismos, ademas de las pruebas
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propietarios, identificacion y recabar los titulos de propledad no inscritos. Otros aspectos
relevantes a considerar en éste proceso son:

e En la Ficha Catastral Rural se consigna los datos e informaciéon recabada durante
el empadronamiento, adjuntandose a la misma la documentacion recopilada.

e La Ficha Catastral Rural a utilizar es la aprobada, conjuntamente con su instructivo,
por el Sistema Nacional Integrado de Catastro

e El verificador catastral llena los demas casilleros de la ficha catastral rural, de
acuerdo a lo sefialado en el Instructivo respectivo.

e Se debera llevar un control de las fichas catastrales que se utilicen, y de las que se
anulen por errores o modificaciones en su contenido.

e Cada ficha catastral rural debe contener la misma unidad catastral consignada en
la fotografia o plano. El llenado de la ficha lo realizara el mismo verificador catastral,
con el apoyo del abogado de campo, si fuera necesario, y lo hara en forma paralela
a la identificacion del lindero.

e Durante el empadronamiento se recopila los documentos que acrediten los
derechos de propiedad o posesion de acuerdo a los dispositivos legales vigentes y
gque previamente han sido solicitados mediante las comunicaciones realizadas.

¢ Culminado el empadronamiento, se entrega al agricultor/a una constancia de visita
al predio para su levantamiento catastral, en el cual se registrara la unidad catastral.

» Durante el control de calidad en el empadronamiento se debe revisar: (a) el nimero
de la unidad catastral de la ficha debe ser el mismo al del predio linderado en la
fotografia o en el plano levantado con GPS; (b) que el llenado de la ficha se realice
de acuerdo al instructivo y las instrucciones incluidos en el Manual; (c) que el total
de predios empadronados (ficha catastral) debe ser igual al total de predios
linderados; (d) que la escritura sea completamente legible, cuidando la caligrafia y
ortografia; (e) que los casilleros de la ficha catastral rural que corresponde ser
llenado por el verificador catastral y respecto de los cuales no existiera informacion,
se deben consignar guiones; (f) que las fichas sean firmadas por el verificador
catastral y el declarante, o la autoridad local, segun corresponda.

c) Linderacion

La tarea de linderacion es la actividad mediante la cual se levanta informacion gréafica

de cada uno de los predios en la Unidad Territorial con la participacion del poseedor o

propietario del predio y los colindantes. En la linderacion de los predios rurales se tendra

en cuenta, los siguientes criterios:

e Todos los predios rusticos que se encuentren dentro de la Unidad Territorial deben
ser linderados, independientemente de contar o no con explotacién econdmica,
para efectos de elaborar la respectiva Base Grafica del Catastro;

» En caso de existencia de procesos judiciales o administrativos en los que sea parte
el poseedory se discuta el derecho de posesion o propiedad del predio involucrado,
el técnico trazara el lindero de la zona en litigio, con linea segmentada en el plano
o en la foto aérea, y al interior del area colocara ZL (Zona en Litigio). El verificador
catastral no debe participar en ningun caso de definicién de deslinde o titularidad
de predios;

e Cuando so6lo se trate de controversias de linderos entre titulares colindantes, el
verificador catastral tratara de que en dicho momento lleguen a un acuerdo para
trazar el lindero, caso contrario, procedera como en el caso anterior, a delimitar con
linea segmentada el area en controversia considerandolo asi en la ficha catastral
rural. De este hecho se dejara constancia en el rubro “Observaciones” de cada una
de las Fichas Catastrales de los colindantes involucrados; ‘

e En caso de predios colindantes a vias de comunicacion, accidentes naturales
hidrogréficos, areas intangibles, areas naturales protegidasy/o de importancia
nacional e internacional, etc., se debera tener en cuenta los derechos de vias, fajas
marginales y zonas de amortiguamiento. Las superficies comprendidas en estas




para fines de formalizacion. Los margenes a considerar seran las establecidas por

las entidades o instituciones respectivas y en concordancia con la normatividad de

la materia;

e Cuando el predio abarca una superficie comprendida en méas de un distrito politico,
sera registrado en aquél donde se ubique la mayor parte del predio o donde se
encuentren sus principales instalaciones;

¢ No se debera linderar areas que tengan la condicion de eriazas (no habilitadas).

¢ Para la actividad de linderacién de los predios rurales, se debe tener en cuenta el
concepto de “Caja de Herramientas”, que se aplica especificamente cuando las
brigadas van a campo, quienes deben disponer de varias opciones para realizar la
linderacién, dependiendo de las caracteristicas particulares de la zona de trabajo.
Brevemente estas opciones incluyen: (a) métodos convencionales, con
equipamientos como la estacion total, teodolito, brdjula, wincha y jalones; (b)
fotografia aérea para zonas de costa y sierra y areas sin cobertura arbérea; (c) GPS
geodésico (L1/L2), para densificar la red de control, asimismo establecer pares de
puntos de apoyo para levantamientos con estacion total, teodolito; levantamiento
de los vértices de predios por métodos convencionales; (d) GPS-diferencial, que
permite el registro de cada uno de los vértices de los predios almacenandolos en el
receptor para su posterior correccion diferencial; (e) estacién total para
levantamientos perimétricos de los poligonos de predios, preferentemente de
menor extension por la mayor precision que dan estos equipos; (f) imagenes de
Radar por avion, el radar es un sensor que puede leer la diferencia en la “textura”
del terreno; (g) imagenes de satélite de alta resolucion espacial orto-rectificadas.

e Las diferentes opciones presentadas anteriormente tienen ciertas medidas
especificas que estan articuladas en detalle en el Manual, pero cada una de las
opciones incluye una fase de campo para la linderacion de los predios, una fase de
gabinete que incluye la digitacion de fichas catastrales y el control de calidad de las
mismas y la generacién de la base grafica.

¢ En términos del uso de GPS es importante subrayar algunos aspectos técnicos y
especificaciones importantes:

a. Se utiliza la opcion GPS principalmente en el levantamiento de predios
individuales, asi como para la demarcacioén de territorios de comunidades nativas
en selva y ceja de selva.

b. El equipamiento minimo para el levantamiento catastral con equipos GPS debe
contar con receptores GPS sub-metro, médulo que estara constituido por: (a)
un equipo GPS para la estaciéon de base; y (b) equipos GPS rover o moviles,
para el levantamiento de los linderos de los predios.

c. Los softwares necesarios son los siguientes: (a) post-procesamiento diferencial
para la correccion diferencial de los datos levantados en campo; (b) de conexién
entre el colector y el computador; (c) CAD para realizar el proceso de disefio; (d)
SIG para la edicion de los planos y emisién de los certificados catastrales; y (e)
de registro de datos de la ficha de empadronamiento para la obtencién de la
base alfanumérica y (f) para el recojo de informacién en campo con el rover.

d. En la fase campo se debe realizar el reconocimiento completo del area a
catastrar, identificandose tanto a nivel de sector como de predios individuales en
un esquema general para facilitar la identificacion sistematica de todos los
vértices de los predios individuales. Este procedimiento permite optimizar el
proceso y organizar los resultados en una forma l6gica.

e. Mediciones de campo, la coleccién de informacién en el proceso de
levantamiento de la data cruda, busca la coherencia entre la informacién
registrada por la estacion de referencia (base) y la del receptor GPS rover
(mévil); mediante la técnica de post procesamiento diferencial, teniendo en
consideracién que el proceso se proyecta hasta la edicién de planos en una
plataforma con tecnologia CAD/SIG usando una computadora;
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La geo-referenciacion del predio consiste en la identificacion fisica de cada uno
de los vértices hasta haber concluido con el poligono, determinando su forma,
dimensiones, colindancia y ubicacion geografica bajo un sistema de proyeccion
cartogréfica Universal TransverseMercator UTM Zonas 17S, 18S y 19S de
acuerdo a la ubicacién geografica del predio dentro el Peru.
Sistema de referencia. son los registros de coleccién de datos de la posicion de
cada punto y el calculo diferencial asociado (post-procesamiento) que se realice
igualmente responderan al sistema de referencia. Datum: WORLD GEODETIC
SYSTEM DE 1984 (WGS84); Elipsoide: GEODETIC REFERENCE STATION
1980 (GRS80); y, Elevacion: ALTURA SOBRE EL ELIPSOIDE (HAE, ASE)
Para la aplicacién de la técnica DGPS - Correccion Diferencial con post proceso,
se debe solicitar los archivos en formato compatible con la estacion de
referencia, para ser considerado seglin corresponda en tiempos comunes del
rover con las Estaciones de Referencia Permanente, seglin sea su ubicacion
geografica de correspondencia, ademas de solicitar la ficha de datos tecnicos
correspondiente a la estacién, considerando que dichas Estaciones de
Referencia, mantienen una cobertura como estacién base comprobada para la
aplicacién de la correccion diferencial con post-proceso en un radio de accion de
250 Km. de longitud de linea base.
El mdédulo GPS-Estacién de Referencia ER, contara con un receptor (colector de
datos), un computador portatil o de escritorio, y el software correspondiente para
el almacenamiento de la data colectada, debiendo estar instalado en un punto
con coordenadas conocidas relativas al datum geodésico WGS 84, establecidas
previamente para este proposito bajo el mismo marco de referencia. La
caracteristica del registro de la base, es que debe cubrir un registro de data tal
que cubra un intervalo de tiempo comtn con todos los rovers que estén operando
en simultaneo durante los trabajos del dia.
Toma de datos con el rover. - Antes de empezar los levantamientos del dia, se
deben ocupar con el rover un punto de control con coordenadas conocidas
relativas al dato geodésico WGS84 establecidas previamente bajo el mismo
marco de referencia. Esto prevé un chequeo para confirmar que el rover esta
bien calibrado y a su vez configurado correctamente dentro del rango de
precision submétrico.
Con el sistema GPS se obtienen datos tanto de la ubicacion como de altura
(referidos al elipsoide) con una precision submétrica, luego del post
procesamiento diferencial. En la PC nos permitira vaciar estos datos y con el
apoyo de software gréfico editor (vectorizar) y por ser un método de medicién
directa, en un tiempo corto tendremos resultados finales como para el disefio e
impresion del certificado catastral.
Para la captura de la informacion de cada uno de los vértices del predio se
establece que en el receptor GPS a través del colector de datos, se inicie con el
almacenamiento de los datos bajo la siguiente configuracién:

» Modo de operacion: Estatico-Rapido

¢ Caracteristica: Punto genérico

» Modo de posicién: Sobre determinado 3D

¢ Mascara de Elevacion: 15°

¢ PDOP: menor o iguala 6

* SNR: 6 0 38 (seglin parametros de equipo)

« Intervalo de registro: 1 segundo

e Tipo de registro: por codigo
« Tiempo min. de registro/punto: 60 segundos
« Tipo de archivos: Compatible con la estacion de referencia.
e Tipo de receptor *: submétrico
« Tipo de antena *: GPS L1 (compatible con el receptor)

Bitura de antena —medida: parte baja de la antena
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Simultdneamente al levantamiento de los vértices con GPS, se debera
realizar un croquis a mano alzada de los levantamientos efectuados, con
objeto de llevar un control de los mismos y coadyuvar en el procesamiento
de la informacion. En él se debe indicar el nombre del predio, nombre del
propietario,. colindancias, fecha del levantamiento, operador, informacién
relevante del receptor GPS y posibles casos particulares sobre la recepcion
de sefial satelital presentados, que se deben tener en cuenta para el post
procesamiento, observaciones que tengan incidencia directa en los
resultados y puedan alterar la precisiéon de los mismos.

m. Las Brigadas de campo, procederan al levantamiento de predios con receptores

GPS submétrico, los mismos que recorreran los linderos conjuntamente con el
propietario, poseedor o representante del predio, y los colindantes identificando
cada vértice para iniciar asi la toma de registro de datos. El registro de la posicién
de cada punto se realizara en modo estatico y se ocupara por un tiempo
suficiente que permita obtener la precisidon submetro (como minimo 60
posiciones).
Durante esta actividad cada operador del receptor GPS debe disponer
obligatoriamente de wincha y brijula, para ser utilizado como instrumentos de
apoyo, cuando el caso amerite, especialmente cuando no es posible registrar
informacién en el mismo vértice por razones de obstruccion del horizonte, lo cual
dificulta el ingreso de la sefal.

n. Se debe trabajar con el poseedor haciéndole entender de la importancia de
marcar cada vértice de su lindero con hitos de concreto, madera u otro material
perdurable de acuerdo a sus posibilidades y a la zona, de tal manera que cuando
se realicen las mediciones en tiempos diferentes y otros operadores, siempre se
levante la misma informacién.

o. Se debe registrar en una ficha técnica o libreta de campo toda informacion
relevante obtenida del levantamiento catastral de predios rurales con GPS, alli
se consignara un croquis topografico, informacién relativa a cada vértice,
observaciones, etc. Estas notas de campo son la base para la realizacién de los
célculos en gabinete y el disefio de los predios en un CAD, por lo tanto, deben
ser lo mas reales posibles, completos y legibles, debiendo contener, ademas,
nombres de los accidentes naturales y artificiales mas importantes (rios,
carretera, quebradas, ciudades etc.), asi como los limites politicos y comunales
de acuerdo a las especificaciones técnicas.

p. Laficha técnica de campo debe mantener los siguientes datos: (a) el croquis del
area de trabajo; (b)encabezado indicando sector, distrito, grupo ER, rover, serie,
responsable y fecha; (c) diagrama de los predios linderados; (d) diagrama de
cada punto de ser necesario; (e) cuadro con el orden de medicién, nimero de
predio, nombre de los puntos/archivo correspondiente, altura de antena, tiempo
de registro, PDOP, observaciones etc.; (f) circunstancias extraordinarias
(obstrucciones, problemas con el equipo, condiciones de accesibilidad,
climatolégicos, etc.; (g) detalle de puntos excéntricos; (h) objetos que podrian
reflejar la sefial y causar errores de ruta-multiple, etc.

g. La fase de gabinete incluye el post-procesamiento de los datos capturados en
campo usando el GPS y usando la ficha técnica del punto donde se establecio
la estacion base., incluyendo: (a) almacenamiento de los datos de campo; y (b)
célculo de la correccion diferencial; (c) transferencia de los datos post
procesamiento y exportar las coordenadas; y (d) utilizacion de software CAD la
edicion final de la base gréafica (planos). -

Verificacion de la explotacion economica PRI
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El verificador catastral tendra en cuenta las definiciones sefialadas en el Instructivo
correspondiente, sobre cultivos, tipo de ganado o crianza existentes en el predio, y que
se resumen en: (i) cultivos temporales; (ii) cultivos permanentes; (iii) forestales; (iv)
pastos naturales; o (v) preparacion de suelos.
Aspectos importantes de esta tarea incluyen:

« En el caso de tierras de ceja de selva y selva, tener en cuenta la clasificacion de
tierras por su capacidad de uso mayor, ya que las clasificadas como de proteccion
(X) o de aptitud forestal con o sin bosque natural (F) son intangibles (del Estado) v,
por tanto, se excluyen de los procedimientos de formalizacion vy titulacion.

» Para acreditar el cumplimiento del requisito de la explotacién econémica, en el rubro
“Observaciones” de la Ficha Catastral Rural debera constar el siguiente texto: “El
predio cumple con el requisito de explotacion econdmica”; caso contrario, se
consignara el siguiente texto: “El predio no cumple con el requisito de explotacion
econdémica”.

« Durante el control de calidad en el empadronamiento se debe verificar: (i) que se
cumplan con las recomendaciones establecidas en el Manual; (ii) que la descripcion
de los cultivos sea clara y correspondan a las préacticas culturales de acuerdo a la
zona geogréafica donde se ubica el predio; y (iii) que se establezca claramente los
cultivos existentes y su descripcion, asi como la descripcion y cantidad de la
ganaderia o crianzas y de las instalaciones y construcciones que la complementan.

Asignacion del cédigo de referencia catastral (post campo) PRI

e Eldenominado “Codigo Catastral” anterior es el mismo que en la legislacion vigente
denominado “Cédigo de Referencia Catastral”. Segun la definicion establecida en
el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1089, el Cédigo de Referencial Catastral
es la identificacion alfanumérica que se asigna al predio catastrado, constituida por
14 digitos. El Cédigo de Referencia Catastral se utilizara en los levantamientos
catastrales que se ejecuten en Unidades Territoriales nuevas.

e Los ocho (8) primeros digitos del Coédigo de Referencia Catastral seran
incorporados al sistema informatico a efectos de que una vez ingresada la base
grafica y alfanumérica se generen los Certificados de Informacion Catastral con el
nuevo Cédigo de Referencia Catastral.

e Los 14 digitos del Cdédigo de Referencia Catastral estdn desagregados de la
siguiente manera:

i. Los primeros dos (2) digitos estan referidos a la zona geografica del
esferoide donde se ubica el predio: Zona 17, 18 0 19;

i. Los seis (6) digitos siguientes corresponden a la Unidad Organica
Catastral Rural, donde se ubica el predio, constituida por la hoja de la
serie cartografica a escala 1:10,000, en donde: (a) los tres (3 )
primeros corresponden a los caracteres alfanuméricos (2 numeros y
una letra) de la hoja a escala 1:100,000 de la carta nacional (cuadrante
de 30’ X 30’), Ejemplo: 12 j; (b) el siguiente digito (1), que corresponde
a uno de los cuatro cuadrantes de 15’ x 15’ a escala 1:50,000 en que
se divide la hoja de la carta nacional, Ejemplo 2 significa el cuadrante
inferior derecho de la hoja 1: 100,000; (c) los dos (2) siguientes digitos
numéricos que corresponden a uno de los 25 cuadrantes de 3'x 3" a
escala 1:10,000, en que subdivide una hoja a escala 1:50,000.
Ejemplo: 33 es el cuadrante 33 de la hoja a escala 1:50,000.

iii. los seis (6) ultimos digitos corresponden a la Unidad Catastral que en
forma correlativa se asignaran a los predios dentro de una umdad
territorial.

%;%) Q’Juqm\"& \&\"'
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Elaboracion de planos PRI
" Vinculacién de'los datos gréficos y alfanuméricos y conformacion de la Base de Datos
Catastrales
e La elaboracion de planos consiste en la vinculacion del archivo gréfico
obtenido de la linderacion y el archivo alfanumérico obtenido de la
digitacion de las fichas catastrales rurales. Como resultado, se tiene la
“Base de Datos Catastrales”, de la cual se obtendran los planos, padrones
y certificados de informacion catastral, ademas de reportes con informacion
adicional, mapas tematicos. Contienen informacion como el Cddigo de
Referencia Catastral, nombre de propietario, superficie, etc.
* Ademas de los padrones, se podran emitir reportes o listados, por ejemplo,
entre otros: (i) padrones catastrales; (ii) listado de predios en litigio; (iii)
listado de predios de Propietarios de particulares por inscribir; (iv) listado
de predios de propiedades inscritas; (v) listado de predios con Titular no
habido; (vi) listado de predios de posesiones en predios del Estado; y (vii)
listado de predios de Posesiones en predios de particulares.

Calificacion PRI

La calificacion es la evaluacion integral de la informacién consignada en la Ficha
Catastral Rural y de la documentaciéon presentada por el poseedor para acreditar
fehacientemente el cumplimiento de los requisitos previstos para cada procedimiento,
a efectos de formalizar su derecho de posesién o perfeccionar su derecho de
propiedad. La calificacion tiene por finalidad determinar si el poseedor acredita el
cumplimiento de los requisitos para ser beneficiarios de la titulacion de predios de
propiedad estatal.

La Etapa de Calificacion se inicia luego de realizada la Etapa de Levantamiento
Catastral y la Elaboracion del Planos respectivos. Las acciones de caracter técnico y/
legal que deben llevarse a cabo en las etapas previas al levantamiento catastral y
elaboracién de planos, deben encontrarse culminadas ya sea respecto a la Unidad
Territorial o al predio, para iniciar la Etapa de Calificacion.

Preparacion de los expedientes de titulacion y de propiedad de predios
rurales en propiedad del Estado

Los expedientes de Titulacion y de Propiedad estd compuesto de los siguientes
documentos: (i) ficha catastral rural; (ii) prueba(s) obligatorias; (iii) pruebas
complementarias; (iv) copia simple del documento idoneo que acredité la identidad
personal del poseedor; (v) declaracién jurada de la no existencia de vinculo contractual
relativo a la posesion del predio; (vi) certificado de informacién catastral; y (vii) informe
de pre-evaluacion. Ademas, en el caso de Expediente de Propiedad, se incluye los
titulos(s) de propiedad o contrato(s) privado(s) sobre predios rusticos, no inscritos (copia
simple o certificada).

Calificacion PRI
Las reglas generales para la Calificacion son:

» debe tener a la vista la ficha catastral rural y los documentos anexos que
conforman el expediente de titulacién o propiedad y verificar la vinculacion del
predio con la base grafica, constatando los datos en la ventana ‘Segurmlento
Catastral’ del sistema.

o verificar el correcto llenado de la ficha catastral rural, asi como las declaraciones

juradas que se adjunten;
confrontar la informacién contenida en la ficha catastral rural con la mformacmn
ingresada al sistema;
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¢ verificar si constan anexados a la ficha catastral rural documentos de transferencia
de propiedad, escrituras publicas o imperfectas no registrados.

o verificar que las transferencias sucesivas de domino que puedan acreditar la
cadena ininterrumpida de transferencias del propietario original no inscrito al
propietario actual, con finalidad de determinar al titular beneficiario;

e Verificar si los documentos anexados corresponden a predios inscritos no
detectados en el diagnostico;

e Verificar que se encuentre acreditada la identidad y el estado civil de los
empadronados y confrontar la informacién consignada en la ficha catastral rural
con los documentos de identidad, propiedad, posesién etc.

« Verificar la existencia de obstaculos técnicos y/o legales que emanen de la ficha
catastral rural que puedan impedir temporal o definitivamente la calificacion;

e Verificar la competencia de la autoridad administrativa que otorgue, autorice o
certifique el documento anexado como prueba complementaria que permite
certeza de la emision validad de los mismos;

¢ Realizar la calificaciéon conforme a los parametros y lineamiento establecidos.

Culminacion de la Calificacion PRI

La Calificacion concluye cuando el abogado declara apto para la titulacion de un predio
o en estado de contingencia, ingresado el resultado de la calificacion en el sistema y
consignando en la parte superior derecha de la ficha catastral rural el resultado de la
calificacion, fecha, nombre y firma del calificador.

Concluida la Calificacién, el resultado se enlaza automaticamente para la emisién del
padrén o listado de poseedores aptos.

Preparacién y publicacion del Padrén de Poseedores Aptos PRI

La publicacién del Padréon de Poseedores Aptos debera constar en un Acta, segun
formato aprobado (RM 556-2015-MINAGRI) Dicha Acta sera levantada en el momento
en que se procede al acto de publicacion, esto es, al momento de publicado el padrén
en el lugar visible de cada local. El Acta de Publicacién podré ser suscrita por el
funcionario de mayor jerarquia o cualquier otro funcionario, de las entidades en cuyo
local se efecttia la publicacién.

Exposicion Publica

El Padron de Poseedores Aptos sera publicado en el local de la Entidad
Formalizadora,de la Municipalidad Distrital,de la Agencia Agraria y del Juzgado de Paz
Letrado o No Letrado mas cercano al lugar en el que se ubica el predio materia de
formalizacion. El Padron de Poseedores Aptos debe ir acompafado con un plano
catastral. El periodo de publicacion es de 10 dias durante el cual las partes con interes
en el predio podran expresar su conformidad o disconformidad con los resultados.

Clausura de exposicion publica
Vencido el plazo de 10 dias, se deja constancia escrita de la publicacién por el periodo

indicado.

Titulacién PRI

Una vez emitida la constancia se procedera a la preparacion de los Instrumentos de
Formalizacion (titulo de propiedad) de aquellos poseedores cuya calificacién no haya
sido materia de oposicion, o esta haya sido declarada infundada.

Inscripcion del derecho de propiedad
Una vez emitidos los Instrumentos de Formalizacion se coordinara con el GORE a fin




respectivo Instrumento de Formalizacion; (ii) el Certificado de Informacion Catastral.
Adicionalmente, se debe adjuntar el archivo digital de los poligonos de todos los predios
(base grafica), cuya inscripcion se solicita. Por el solo mérito de los documentos
precitados, el Registrador, bajo responsabilidad, debera extender los asientos de
inscripciones correspondientes.

Entrega de los Titulos a los beneficiarios

Incluye la planificaciéon, coordinacién e implementacién de ‘jomadas’ o eventos de
entrega de titulos de propiedad en los sitios de intervencion con la participacion de las
autoridades locales y la comunidad para entregar fisicamente los titulos a los
beneficiarios individuales de la titulacion.

Etapas Adicionales para el procedimiento de declaracion de propiedad por
prescripcion adquisitiva administrativa en predios rurales de propiedad privada

En el caso del procedimiento administrativo de declaracion de propiedad por
prescripcion adquisitiva de dominio en predios risticos, es de aplicaciéon las
disposiciones que rigen las etapas del procedimiento de formalizacién y titulacién de
predios rusticos de propiedad del Estado, en todo aquello que resulte pertinente, con las
particularidades siguientes:

a. Anotacion Preventiva

Luego de efectuada la etapa de calificacién, la entidad oficiara al Registro de
Predios para que anote preventivamente la existencia del procedimiento de
declaracion de propiedad por prescripcion adquisitiva de dominio. La anotacion
preventiva caducara transcurrido el plazo de un (01) afio desde su anotacién,
siendo susceptible de renovacion. Se extendera en la misma Partida Registral
donde figura inscrito el predio materia de prescripcion. Para la anotacién
preventiva respecto de un predio rastico no inscrito el Registrador debera
extender una partida registral en base al certificado de informacién catastral del
predio materia del procedimiento de declaracién de propiedad que remita la
Entidad. Durante la vigencia de esta anotacién no podra inscribirse ni anotarse
preventivamente ningun acto o derecho incompatible con aquél cuya prioridad
se ha reservado. El Registrador extendera o cancelara la anotacion preventiva
y, de ser el caso, la partida registral mencionada en el parrafo precedente por el
solo mérito de la comunicacion que se curse para dicho efecto.

Notificacion al propietario y terceros

Una vez efectuada la anotacion preventiva, se notifica en forma personal al
propietario, terceros interesados y/o titulares de cargas y gravamenes que pesan
sobre el predio, la existencia del procedimiento de declaracién de propiedad, a
fin de que formulen oposicion.

Adicionalmente, se procedera a la notificacion mediante carteles que contendran
el gréafico del area materia de prescripcion colocados en un lugar visible de cada
predio, del local de la Municipalidad distrital, de /la Agencia Agraria y del Juzgado
de Paz Letrado o No Letrado mas cercano al lugar en el que se ubica el predio,
de lo cual se dejara constancia en acta suscrita por personal de dichas entidades.
A solicitud de la Entidad, esta publicacion sera realizada por las entidades antes
sehaladas, en cuyo caso deberan remitir al Ente Formalizacién Regional el acta
respectiva, en un plazo no mayor a cinco (05) dias, contados desde la recepcion
de la solicitud de notificacion. -
En los casos en los que no se pueda obtener los domicilios de los titulares o los”
interesados, o estos domicilios no puedan ser ubicados, bastara la notificacion -
que se efectle mediante carteles.
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Las notificaciones contendran, en forma sucinta, el nombre del poseedor,
nombre del propietario o del titular del derecho que pudiera verse afectado con
el procedimiento, los datos técnicos del predio, y el nimero de partida registral
si los hubiere. Asimismo, se indicard el plazo para formular oposicion,
indicandose que de no formularse la misma dentro del plazo diez (10 dias) ttiles,
se procedera a emitir la respectiva resolucién de declaraciéon de propiedad por
prescripcion adquisitiva de dominio.

Emision de la Resolucion que declara la propiedad por prescripcion
adquisitiva de dominioPRI

Cumplidas las etapas anteriores y siempre que no se haya interpuesto oposicion,
la empresa debera coordinar con el GORE la emisiéon de la Resolucion
respectiva, disponiendo lo siguiente:

» Declarar la propiedad por prescripcion adquisitiva de dominio, a favor de
cada poseedor calificado como apto. La Resolucién debera indicar los
nombres de los poseedores, asi como los datos técnicos y registrales de
los predios.

e La emision de los Instrumentos de Formalizacion, los cuales contendran
la cancelacion de cualquier derecho, carga, gravamen u otra
circunstancia u obstaculo registral que afecte el dominio del nuevo
propietario, el cierre de las partidas involucradas, asi como las
respectivas anotaciones de correlaciéon, que correspondan y demas actos
necesarios para el saneamiento registral del area prescrita. De ser
necesario se adjuntara los planos para la inscripcién de la
independizacion, acumulacion o rectificacion, segun corresponda.

e La emision de los Certificados de Informacion Catastral
correspondientes.

» En los casos en que se haya interpuesto oposicion y ésia se declare
improcedente, en la misma resolucién se dispondra las acciones
sefialadas en los literales precedentes.

e La resolucidon que declare la propiedad se notificara de manera personal
a los interesados apersonados al procedimiento, y mediante avisos que
se publicaran por Unica vez, en forma gratuita, en el Diario Oficial “El
Peruano”, respecto de terceros no apersonados. Contra la resolucion que
declara la propiedad por prescripcion adquisitiva de dominio no procede
recurso de reconsideracion. De plantearse éste, sera tramitado como de
apelacion.

Emision de los Instrumentos de Formalizacién y su inscripcionPRI

La empresa debera coordinar con el GORE la emision de los Instrumentos de

Formalizacion de aquellos beneficiarios declarados con la resolucion, siempre

que hayan quedado firmes los extremos del pronunciamiento que les concierne

0, de haberse interpuesto apelacion, éste se haya desestimado. Cada

Instrumento de Formalizacidn sefalara los siguientes actos inscribibles,

necesarios para el saneamiento registral del area prescrita:

e La independizacion de las areas prescritas y/ o la acumulaciéon de las
partidas registrales, segin corresponda.

e La cancelacién de cualquier derecho, carga, gravamen u otra circunstancia
u obstaculo registral que afecte el dominio del nuevo propietario.

o El cierre de las partidas involucradas, asi como las respectivas anotaciones
de correlacién, que correspondan.

e Demas actos necesarios para el saneamiento registral del area prescrita. La
Entidad remitira al Registro de Predios los Instrumentos de Formalizacién y
los Certificados de Informacién Catastral para su inscripcion.
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e. Inscripcion de los Instrumentos de Formalizacién y entrega de los mismos
a sus titularesPRI. o ‘

La empresa gestionara a través del GORE la inscripcion de los Instrumentos de
Formalizacién en el Registro de Predios, adjuntando para este efecto los
Certificados de Informacién Catastral de las areas involucradas y, de ser el caso,
los planos necesarios para la inscripcion de los actos sefialados en los literales
antes sefialados. El Registrador, por el s6lo mérito de los citados documentos,
inscribira la propiedad del predio a favor del beneficiario y efectuara las acciones
de saneamiento indicadas en los mismos.

Una vez inscrito el derecho de propiedad, la Entidad procedera a la entrega de
los respectivos Instrumentos de Formalizacion a sus titulares.

PROCESOS DE DEMARCACION, TITULACION Y REGISTRO DE COMUNIDADES
NATIVAS

Los casos de titulacion de comunidades nativas que abordara el PTRT 3 solo se
efectuara respecto a comunidades previamente reconocidas.

El proceso de titulacion y registro de las tierras de comunidades nativas se
muestra de manera resumida en el cuadro siguiente:

Una vez recibida la solicitud con los requisitos del caso, se procede a su
evaluacién, y conformacion del Equipo Técnico Especializado, que recopilara la
informacion técnico legal (diagnéstico), incluyendo los requerimientos de:
personal, equipo, movilidad, combustible y otros que sean necesarios para dicha
labor, efectuando anticipadamente las notificaciones al representante de la
Comunidad Nativa y colindantes (propietarios individuales o Comunidades, asi
como de ser el caso a los posesionarios (colonos) dentro del ambito territorial de
la Comunidad, sefialando hora fecha y lugar de inicio de la demarcacién, para lo
cual con la debida anticipacion visitara a la sede principal de la comunidad previa
coordinacion, para acordar la estrategia de trabajo de demarcacion, donde
después de informar sobre el Plan de Trabajo mencionado, los miembros de la
comunidad de ser el caso designaran a sus representantes para participar en la
demarcacion de su territorio, incluyendo una persona (trochero) que se encargue
de la apertura de vias de acceso hacia los linderos para su demarcacion, donde
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de conformidad se colocaran hitos en los lugares que la Comunidad considere
necesario (pudiendo ser el vértice de inicio, o donde hay controversia).

El trabajo de campo consiste, en ejecutar la demarcacién del territorio comunal,
recorriendo el perimetro correspondiente, ubicando los vértices, documentando
los mismos, registrando las coordenadas UTM, verificando los linderos que
conforman el territorio comunal, la toma de datos y cerrando el plano perimétrico
georeferenciados. Asimismo, la demarcacion del territorio comunal debe
considerarse la normativa, manuales e instructivos vigentes; y, los siguientes
criterios de trabajo:

o En los trabajos de demarcacién, se debera tener en cuenta el croquis
presentado por la comunidad en el proceso de reconocimiento.

e Se debera incluir en la Brigada, al ingeniero agronomo u otro en ciencias
agrarias afin encargado de ejecutar el proceso de evaluacion agrologica
de las tierras de las comunidades nativas y la clasificacién por su
capacidad de uso mayor a nivel de Grupo con fines de titulacion, emitir el
informe y los mapas de clasificacion de tierras.

e Los meétodos, condiciones y precisiones del levantamiento DGPS
submétrico seran los mismos a los indicados para el levantamiento
catastral de los PRI El técnico encargado de la demarcacion del territorio
comunal debera asegurarse de la calidad de los.datos registrados, a fin de
evitar nuevos recorridos en condiciones generalmente complejas y
costosas.

e Una vez que se culmine el proceso de demarcacién del territorio de la CC.
NN, se efectuara el proceso de evaluacién agrolégica de las tierras de las
comunidades nativas y la clasificacion por su capacidad de uso mayor a
nivel de Grupo con fines de titulacion.

e El plano de demarcacion se somete en Asamblea General para su
aprobacioén, convocada expresa y Unicamente con tal finalidad.

Los vértices seleccionados, que son motivo de toma de datos con el GPS
diferencial, deben ser monumenticos; es decir, se colocara un hito de concreto,
madera u otro material perdurable en el tiempo.

Se colocaran hitos de concreto en zonas de facil acceso y donde la brigada
considere necesario, ademas cuando la Comunidad Nativa colinde con propiedad
de particulares, colonos o areas del Estado.

Las dimensiones y forma del hito de concreto son: 50 cm como base y 20 cm en
la parte superior, y empotrada en el suelo a unos 70 cm, encofrado con un armado
de fierro y una loza de amarre de 1.00 metro, se debera consignar el nombre o
codigo correspondiente al vértice notable de la poligonal que encierra el territorio
comunal (ver Guia Metodolégica para la Georeferenciacién de los planos del
territorio de las Comunidades Nativas tituladas).
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En las zonas de facil acceso los hitos pueden ser monumentados, con tubos
galvanizados de 2 metros de largo y 2.5 pulgadas de diametro pintado 1 metro
de color negro, 50cm de color rojo y 50cm de color blanco con pintura
anticorrosiva, sellado con cementos los extremos; la porcién negra de 1 metro
de longitud, sera empotrada en el suelo con una base de mezcla de cemento y
lastre; en la parte superior del tubo se marcara con pintura el nominativo del
punto. Ver grafico

Al finalizar la demarcacién con la presencia de los colindantes se hace una
asamblea en la que se levanta un acta de conformidad de linderos. En ella se
debe dejar constancia que el levantamiento de los linderos no afecta derechos
de terceros (colindantes). Con la tecnologia actual se logra que tengan una vision
clara de cdmo va a ser el territorio que les va a tocar. Para llegar a la asamblea
se necesita tener claro que no haya superposicion, para lo cual se usa la base
grafica catastral que tiene el ente competente del GORE, en coordenadas UTM.

Trabajo de gabinete: en gabinete se elabora el Plano Catastral del territorio
comunal, denominado Plano de del territorio comunal, organizando el expediente
con las actas de colindancia si hubiera, y la memoria descriptiva. Asimismo en
esta etapa se elaborara el informe que contenga la evaluacién agrolégica de las
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tierras de las comunidades nativas y la clasificacion por su capacidad de uso
mayor a nivel de Grupo con fines de titulacion y ios planos CUM.

La aprobacién del expediente de titulacion serd sustentada mediante informe
técnico, dictamen legal y emisién del acto administrativo correspondiente, lo cual
sera debidamente notificada a la comunidad nativa y colindantes.

Si no hubiera impugnacion al término de 30 dias;, quedando por lo tanto
consentida el citado acto administrativo mencionado, el ente competente
mediante Resolucién aprobara el procedimiento de demarcacion y dispondra el
otorgamiento del Titulo de Propiedad, asi como del contrato de cesion en uso a
cargo de la Unidad Organica correspondiente de SERFOR.

Inscripcion_en Registro Publicos: una vez expedido el Titulo de Propiedad del
territorio de la comunidad nativa, se organizara cuatro juegos el expediente
correspondiente que comprenda entre otros el Titulo de Propiedad Plano de
Demarcacion (con CUM), Memoria Descriptiva, Acta de conformidad de la
Comunidad Nativa, Resoluciones emitidas por el ente competente y un CD (que
comprenda el Plano de Demarcacion y Memoria Descriptiva), remitiendo dos
juegos a la Oficina Registral correspondiente de la SUNARP, con oficio para que
proceda a su inscripcién (adjuntando copia del formato de solicitud de la
SUNARP), una vez efectuadas la inscripcion registral, recabar un juego del
expediente presentado con la correspondiente inscripcién, a fin de organizar el
expedientillo (Titulo de Propiedad, Plano de demarcacién, memoria descriptiva)
de entrega de titulo de propiedad al representante de la Comunidad.

PROCESOS DE DESLINDE, TITULACION Y REGISTRO DE COMUNIDADES
CAMPESINAS

Los casos de titulacién de comunidades campesinas, que abordara el PTRT 3,
solo se efectuaran respecto a comunidades previamente reconocidas.

A continuacion, se presenta de manera resumida el diagrama que explica los
pasos que se siguen para la titulacién y registro de las tierras de las
Comunidades Campesinas
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Deslinde y Titulacién del territorio de las Comunidades Campesinas, Suscripcion
de Actas de Colindancia y elaboracion de Memoria Descriptiva: recibida la
solicitud de titulacion del territorio de una comunidad campesina, después de su
evaluacion la Entidad competente formara un Equipo Técnico Especializado,
quien recopilara informacién técnica y legal (diagnéstico), a su vez formulara el
plan de trabajo correspondiente incluyendo los requerimientos de personal,
equipos y logistica para realizar la labor de deslinde del territorio comunal y la
suscripcion de las actas de colindancia como trabajo de campo. Posteriormente
en gabinete sera elaborado el plano de conjunto y la memoria descriptiva
correspondiente las que junto con el acta de colindancia constituyen el Titulo de
Propiedad de la Comunidad, de conformidad con lo que dispone la Ley N° 24657,
Ley de Deslinde y Titulacion del Territorio de las Comunidades Campesinas.
Cuando hay controversia se demarcara el area en controversia en el plano de
conjunto. En caso que las comunidades logren llegar a un acuerdo posterior, se
tendra por superado el incidente, caso contrario después del proceso concluido,
los actuados correspondientes -se derivan al poder judicial.

Inscripcién en Registros Publicos: culminado el proceso, se forman cuatro juegos
de expedientes conformado por el plano de conjunto, la memoria descriptiva
correspondiente y las actas de colindancia, para su remision de dos juegos
mediante Oficio a la Oficina Registral correspondiente de la SUNARP, (a la que
se adjuntara los formatos de la SUNARP) una vez registrada, se obtiene un juego
del expediente presentado a la SUNARP, para que a su vez se organice un
expediente de entrega de titulo, conformado por el Titulo de Propiedad, Plano
de Demarcacion y Memoria Descriptiva y Certificado de su Inscripcion.
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ANEXO 4:
GESTION SOCIO AMBIENTAL PARA LA TITULACION

ANEXO 4.1: LINEAMIENTOS DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA
EJECUCION DEL PROYECTO PTRTS.

En el presente documento se presentan los lineamientos de gestion
socioambiental bajo los que la firma consultora ejecutara su trabajo. Si bien
muchas de estas clausulas seran desarrolladas como condiciones contractuales
y actividades, es necesario que la empresa las conozca e incorpore como
principio en el disefio e implementacién de las acciones de formalizacion de la

propiedad.

Por ello es que presentamos a continuacion las politicas y lineamientos a tomar
en cuenta.

En el desarrollo del PTRT3, la firma consultora ejecutard los servicios
contratados asegurando el cumplimiento de las politicas de salvaguarda
ambientales y socialesdel BID, en particular las siguientes®:

OP-703.- Politica de medio ambiente y cumplimiento de salvaguardas, en lo
referido a: Directiva B.2 Cumplimiento de la legislacién y regulaciones
nacionales. Directiva B.5 Cumplir con el Plan de Gestion Ambiental y Social
(PGAS)Directiva B.6 Consultas, considerar la participacion y consultas
ciudadanas. Directiva B.7 Brindar colaboracién con las misiones del BID
Directiva B.9 Habitats naturales y sitios culturales, orientado a que las
actividades respeten dichas areas.

OP-765.- Politica operativa sobre pueblos indigenas, promover la
participacion de las CC.CC y CC.NN y las Organizaciones que los representan,
de forma culturalmente adecuada, en las actividades de capacitacion, monitoreo

y titulacion.

OP-761. Politica operativa sobre igualdad de género en el desarrollo,
considerando la participacion de la mujer, generando oportunidades de
involucrarlas en el proceso de titulacion y en igualdad de derechos para acceder
al registro de propiedad y los beneficios que se podrian ofrecer para sus
actividades productivas.

Siendo uno de los objetivos del PTRT3 la titulacion de territorios comunales en la
amazonia y en zonas focalizadas de la sierra, la consultora implementara sus
acciones de acuerdo a los siguientes lineamientos:

En las areas geograficas de Selva y Ceja de Selva de cada Region en donde
existen territorios de CC.NN a ser titulados por el Proyecto PTRT3, se realizaran
las actividades de levantamiento de informacion y diagnéstico de forma paralela

SPoliticas  Operativas ~ Sectoriales y Documentos de Marco Sectorial. ~Consultar en:
es/acerca-del-bid/politicas-operativas-sectoriales,6194.html '
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con las CCCC y PRI. Luego de ello, en estas areas el levantamiento catastral y la

" titulacion de PRI, comenzard un afio después de’iniciadas las actividades de
titulacién de las CC.NN. Solamente se adelantara el inicio de dichas actividades
en el caso que se concluya el proceso de demarcacién debidamente aprobado por
los gobiernos regionales, siendo necesario consultar la conformidad del proceso
a los beneficiarios y a las organizaciones indigenas a nivel local y regional. Esta
restriccion no aplica en el caso de otras areas geograficas en donde no se
evidencie la presencia de CC.NN.

¢ No se realizard titulacion de PRI dentro de territorios comunales (titulados,
reconocidos, no reconocidos, areas solicitadas como ampliacién comunal, etc.).

o En el diagnostico de las UT, la firma consultora identificara la presencia de
comunidades y familias indigenas con el fin de evitar la titulacion de PRI dentro
del territorio reclamado por las CC. NN identificadas.

» En el caso que el territorio de la CC. NN se superponga con Areas Naturales
Protegidas y/o de importancia nacional e internacional, Reservas Territoriales,
Areas solicitadas como Reserva Indigenas y ZOCRES, la firma consultora
identificard los casos y conformara los expedientes técnicos para que la
UEGPS/MINAGRI y los Gobiernos Regionales correspondientes gestionen la
coordinacion y tramites necesarios para las rectificaciones pertinentes.La
titulacion en estos casos sera evaluada y definida caso por caso.

¢ En caso que la firma consultora identifique documentacién que pudiera configurar
alguna irregularidad sobre el otorgamiento de titulos o emisién de resoluciones
que involucren a alguna CC.NN, procedera a conformar los expedientes técnicos
para que la UEGPS/MINAGRI y los Gobiernos Regionales correspondientes
gestionen la coordinacion y tramites necesarios.

o Se identificara el territorio integral de la CCNN, incluyendo las areas de usos

productivos, de subsistencia, sociales, culturales, espirituales, y otras relevantes.
De existir parcelas en usufructo de comuneros individuales, éstas seran incluidas
en el territorio y titulo colectivo de la CC. NN, y no se titularan como PRI en
beneficio de comuneros individuales.
La firma consultora debera implementar, en base a la estrategia de comunicacion
socioambiental, los mecanismos y acciones adoptadas para resolucién de
conflictos y quejas. Asimismo debera asegurar en dicha estrategia la participacion
de las mujeres miembros de las CCNN en los procesos de titulacion (asambleas,
elaboracién de actas, etc.).

ii) Salvaguardias en el proceso de titulacion de comunidades campesinas.

¢ La firma consultora identificara el territorio integral de la CC.CC, incluyendo las
areas ulilizadas para todos los usos productivos, de subsistencia, sociales,
culturales, espirituales, y otros relevantes. Se incluira en el titulo colectivo tanto las
areas de uso colectivo cuanto las areas de usufructo de comuneros o familias
individuales. De darse el petitorio por parte de las CC.CC de titular las areas de
usufructo de comuneros individuales como PRI, se explicara las razones de
procedimiento legal que permite titular inicamente de forma colectiva el territorio
integral de la comunidad.

» En el caso que el territorio de la CC.CC se superponga con Areas Naturales
Protegidas y/o de importancia nacional e internacional (descritas anteriormente),la
consultora identificara los casos, asimismo realizard los expedientes técnicos
utiles para que la UEGPS/MINAGRI y los Gobiernos Regionales correspondientes
gestionen las coordinaciones y tramites necesarios. La titulacién en estos casos
sera evaluada y definida caso por caso. ' _

» Enel caso de que se requiere excluir titulos individuales o derechos mal dados en
los territorios comunales, la firma consultora identificara los casos y conformara
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los expedientes técnicos para que la UEGPS/MINAGRI y los Gobiemos
Regionales correspondientes gestionen la coordinacion y tramites necesarios.

o Acompafar e informarse de los mecanismos y acciones de resolucion de
conflictos desarrolladas por la UEGPS

iii) Salvaguardias en el proceso de titulacion de PRI

o No se permitira actividades de titulacion de PRI dentro de terrenos de areas
naturales protegidas y/o de importancia nacional e internacional (descritas
anteriormente).

s Solamente se formalizaran las posesiones anteriores a la fecha limite que
establezca la normativa y procedimientos de formalizacion y titulacion de predios
rusticos aprobados.

« No se formalizaran las posesiones en predios que tengan capacidad de uso
mayor forestal, ni los predios con cobertura arbérea o tierras deforestadas,
ni los predios rurales individuales comprendidos dentro de territorios de
CC.NN, y CC.CC, areas de uso publico, areas forestales, areas de proteccion,
sitios arqueolégicos y/o areas naturales protegidas nacionales, regionales,
locales o privadas y/o de importancia nacional e internacional (descritas
anteriormente).Dicha prohibicién se encuentra contemplada en el articulo 3 del
Reglamento del Decreto Legislativo N° 1089, concordante con el numeral 3.1. del
articulo 3 de los Lineamientos para la ejecucién de los procedimientos de
formalizacién y titulacién de predios rusticos de propiedad del Estado y
declaracion de propiedad por prescripciéon adquisitiva de dominio aprobados por
Resolucion Ministerial N° 556-2015-MINAGRI.

o Sijlafirma consultora realiza actividades de levantamiento catastral de PRI dentro
de los territorios CC.NN, CC.CC, areas protegidas y/o de importancia nacional e
internacional (descritas anteriormente), la UEGPS no reconocera los gastos
realizados. De llegarse a culminar el proceso de fitulacién del PRI dentro del
terreno de una CC.NN, CC.CC, area protegida y/o de importancia nacional e
internacional (segun lo descrito anteriormente),la consultora debera coadyuvar al
tramite de anulacién del titulo generado y cancelacién de las partidas si hubiera
llegado a Registrarse, bajo su responsabilidad y cubriendo los gastos que
demande el tramite.

e En el caso de matrimonio y uniones conyugales los titulos sobre los PRI se
emitiran a favor de ambos conyugues o convivientes, que se encuentran
trabajando la tierra.

e Acompafar e informarse de los mecanismos y acciones de resolucion de
conflictos desarrolladas por la UEGPS

&l/iv)Pautas para el relacionamiento con actores locales e instancias
participativas del PTRT3.

La firma consultora, en coordinacion con la UEGPS, mantendran comunicacion y
coordinara su trabajo con los actores claves del proyecto, especialmente aquellos
que forman parte de las instancias participativas del PTRT3 (Comité Consultivo
Nacional -CCN- y Comité Regional de Monitoreo del Proyecto —CRMP-). Se prestara
especial interés en coordinar e informar con las organizaciones indigenas que tienen
representatividad a nivel local, provincial, regional y nacional. En estas reuniones de
coordinacion la firma consultora:

» Reportara verbalmente los avances de los servicios contratados y por medio de
los informes previstos en estos TdR.
 Informara oportunamente sobre cualquier imprevisto que ponga en riesgo el éxito

Slas etapas de titulacion. Especialmente de cualquier conflicto imprevisto que
2>
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pueda ocurrir. Se deberan reportar todos los acuerdos generados con los
beneficiarios directos del proceso de titulacion y los documentos o actas que los
sustenten.

La firma consultora convocara la intervencion de los actores claves cuando sea
necesario, especialmente cuando haya acciones relacionadas a la resolucién o
prevencion de conflicios, o cuando se requiere de opinidén vinculante de alguna
institucion relacionada con el otorgamiento de derechos de uso (SERFOR, SERNANP,
ARA, efc.)

La firma consultora debera mantener un relacionamiento y una comunicacion de forma
social y culturalmente adecuada con las autoridades y la poblaciéon de las CC.NN vy
CC.CC.

Lineamientos para implementacién del Plan de Gestion Ambiental y Social (PGAS)
La firma deberd implementar sus actividades de forma consistente con el Plan de
Gestion Ambiental y Social (PGAS) que forma parte del estudio de factibilidad del
PTRT3. En este documento se detallan las medidas y actividades orientadas a potenciar
los impactos positivos del PTRT3, asi como las acciones para mitigar los posibles
impactos negativos. También, al estar las diez regiones conformadas por sociedades
multiculturales y territorios biodiversos, sera importante considerar en todo el proceso
un enfoque intercultural, basado en el dialogo y transparencia con los beneficiarios y sus
organizaciones representativas, asi como en el andlisis y gestion de medidas que
permitan aminorar impactos ambientales negativos sobre diversos ecosistemas.

Por otra parte, para apoyar y viabilizar el proceso de titulacién de las comunidades, el
contratante realizara un analisis antropolégico de cada una de las CC.NN. Ello, con el
fin de tener mayor informacién que coadyuve con la titulacién del territorio de la
comunidad, teniendo en cuenta las areas correspondientes a los usos productivos, de
subsistencia, sociales, culturales, espirituales, y otros relevantes. Se debe realizar la
evaluacion, teniendo en cuenta las normas vigentes, asegurando al mismo tiempo el
cumplimiento con el requisito de identificar y titular el territorio consuetudinario integral
de la comunidad. La firma consuitora incluira en los equipos de titulacion antropélogos
u otros especialistas con demostrada capacidad de identificar el territorio integral de una
comunidad

Por otra parte, a la fecha de suscripcién del contrato la firma consultora recibira de la
UEGPS un Instructivo para el Cumplimiento de Salvaguardiasyde resolucion de quejas
y conflictos. Este Instructivo contendra un diagnéstico sobre las situaciones relevantes
de la tenencia y ocupacién de la tierra en las areas de intervencion que pueden
configurar el incumplimiento de las politicas de salvaguardia y en su caso, la
implementacion de los mecanismos para su resolucién, manejo, mitigacion y/o gestién
correspondiente.

En base de este documento al final de la primera etapay con los resultados del
diagnéstico la firma consultora desarrollaraun documento de Estrategia para la
implementacion de las salvaguardias socio ambientales y resolucion de conflictos.
Sera responsabilidad de la firma consultora capacitar a su personal para la adecuada
implementacion de estos instrumentos y las politicas del BID.

Como parte de la implementacién de la estrategia , la firma consultora tendra la
responsabilidad de asignar a su especialista en relacionamiento comunitario como
punto focal para la captacion y resolucion de quejas; establecer puntos de captacién de
uejas; asignar la resolucion de quejas a los responsables pertinentes dentro de la firma;
esolver las quejas y devolver una respuesta a los reclamantes dentro de los plazos y
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por los medios establecidos; enviar informes mensuales sobre los resultados del
mecanismo a la UEGPS.

Finalmente, la firma consultora realizara sus actividades bajo un enfoque intercultural y
con los principios de transparencia, con participacion de los Comités Regionales de
Monitoreo Participativo.

ANEXO 4.2: PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL

La Unidad Coordinadora del Programa (UCP) tiene entre sus encargos, la
implementacion del Plan de Gestion Ambiental y Social (PGAS) para establecer las
salvaguardias segun la politica del gobiemo y el BID y monitorear los impactos de las
actividades del proyecto, por lo que, la actuacion de la firma consultora debera tener en
cuenta los aspectos del PGAS vinculados directamente a los procesos de saneamiento
y titulacion de los CC.NN., CC.CC. y PRI, de acuerdo a lo siguiente:

El PGAS comprende la propuesta de medidas consideradas necesarias y oportunas
para incorporar la dimension ambiental y social en el programa, promover la
sostenibilidad, y mejorar el proceso de planificacién. En el marco del PGAS, las
recomendaciones estan orientadas a mejorar el proceso de titulacion incorporando las
miradas interculturales que estan presentes en las comunidades campesinas y nativas.

Durante la titulacion y formalizacion de tierras, la gestion social y ambiental tiene mayor
importancia por las caracteristicas particulares de fragilidad en la configuracién territorial
de las regiones de sierra, ceja de selva y selva del ambito del PTRT3, asi como por las
circunstancias ambientales del momento. Factores gravitantes son la situacién del
ambiente y el cambio climatico, los cuales se vuelven un componente transversal de los
proyectos de inversion. Igualmente, por el hecho de trabajar con sectores de la
poblacién que tienen grados de exclusién relativamente altos, que se plasman en
aspectos como los niveles de pobreza, con un bajo nivel de insercién en el mercado
(agricultura destinada principaimente al autoconsumo), y porque se trabaja con
comunidades que tienen dinamicas colectivas tradicionales que se ponen en cuestion
cuando interactian con las dinamicas de mercado.

Por estas razones, en el PGAS se consideran los impactos sociales y ambientales
derivados inmediatamente de las acciones de titulacion y formalizacién, con la finalidad
de mejorar el rendimiento social y ambiental del PTRT3 en los ambitos priorizados, asi
se propone potenciar los impactos socio-ambientales positivos de Ia titulacion; en el otro
busca reducir y mitigar los potenciales impactos negativos, atenuando la incidencia de
los factores criticos del entorno.

Estrategias generales

Compatibilizacion de titulos y derechos sobre el territorio

a titulacion puede avanzar con independencia de los otros derechos que otorgan los
sectores del Estado (concesiones, permisos, licencias, autorizaciones), sin embargo, la
superposicidon de areas podria incrementar los focos de conflicto si no se plantean
medidas de coordinaciéon desde el inicio. Para ello, ademas de levantar la situacion de
los titulos en el punto partida, es necesario tener informacion de las entidades puablicas
que otorgan otros derechos (INGEMMET, SERNANP, SERFOR, ANA) a fin de prevenir
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2. Enfoque intercultural, de género y de apoyo a poblaciones vulnerables

Debido a que el PTRT3 tiene dentro de los beneficiarios priorizados a comunidades
campesinas y nativas, el enfoque intercultural de las expectativas, conocimientos y
maneras de actuar de estos grupos cobra especial importancia. Ese enfoque debe
reflejarse en todo el proceso: en la convocatoria y difusion de las metas del programa,
en la identificacion de quiénes serian reconocidos como comunidades campesinas o
nativas, en las acciones a realizarse, en los mecanismos de didlogo y resolucién de
conflictos, en los incentivos a utilizarse. En lo posible deberia expresarse también en el
titulo, haciendo constar en él los derechos y deberes especiales que tienen las
comunidades. Por ejemplo, se podria plasmar en el contrato los tipos de obligaciones
colectivas, derechos de ocupacion de areas de rotacion temporal, entre otros.

La salvaguarda intercultural busca que los pueblos indigenas puedan compartir los
beneficios del desarrollo, respetando su identidad y autodeterminacion, el control sobre
tierras, territorios y recursos, las tradiciones compatibles con el respeto al ambiente que
practican, y su participacién a nivel nacional y local.

La formalizacion es también una oportunidad para promover la equidad de género, con
acciones afirmativas a favor de las mujeres y de los grupos mas vulnerables. Involucrar
a las mujeres en el proceso de titulaciéon en igualdad de derechos para acceder al
registro de propiedad, respetando sus derechos en la sociedad conyugal y promoviendo
su participacion en las decisiones de las comunidades, fortaleciendo sus organizaciones
sociales y sus actividades productivas.

En cuanto a las poblaciones pobres y vulnerables (bajo nivel de educacion, exclusion,
etc.), se considera importante que el PTRT3 prevea medidas focales dirigidas a estos
grupos, cuya presencia es significativa en el ambito priorizado del PTRT3.

3. Mecanismos de participacion, consulta y de resoluciéon de conflictos a través del
dialogo y mediacion tradicionales

La participacién pulblica, en especial de las comunidades beneficiarias y de las
poblaciones que pueden ser afectadas, es decisiva no sélo para el logro de las metas
de ftitulaciéon y formalizacion, sino también para mejorar los resultados de la gestion
socio-ambiental. De cierto modo, la formalizacién debe asumirse como un proceso de

La participacion publica se promueve desde el diagndstico (entrevistas y encuestas); el
disefio de las acciones del PTRT3 (validacion de guias y/o manuales, material de
capacitacion e informativo; la ejecucion (reconocimiento, diagnéstico, demarcacion
territorial, suscripcion de actas de colindancia); la recepcién de reclamos (ventanillas);
la resolucion de conflictos (mediacién, conciliacion, sistema arbitral); el monitoreo, y la
evaluacion de impactos (Comités Regionales de Monitoreo Participativo y Comité
Consultivo Nacional). Igualmente se promueven espacios participativos para la
resolucién de conflictos, incluyendo espacios de conciliacion y de resolucion con
intervencion de terceros. '

Se propone ejecutar las acciones de titulacion, utilizando los espacios, instancias o
instituciones a cargo de procesos de conciliacion, ademds de una instancia de
ediacion, Asimismo el sistema de quejas, a través del cual las comunidades podran
resentar sus inquietudes, con el fin de alimentar el monitoreo del proyecto, los cuales
eran implementados por el PTRT3 a través del PGAS.
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En el caso de las comunidades Nativas la participacion implica que se haga la consulta
previa, libre e informada en los casos que fueran requeridos; con medios socioculturales
apropiados y respetando sus mecanismos de decision; y respondiendo a sus
inquietudes y negociar con ellos de buena fe. Del mismo modo promover la solucién
dialogada de los conflictos, empleando en lo posible los medios tradicionales de
mediacion y de administracion de justicia comunal. Ademas, en el marco del PTRT3 se
preve desarrollar mecanismos de resolucién de conflictos mediante la conciliacion o la
implementacién de un sistema arbitral.

4. Monitoreo Socio -Ambiental

Ademéas el PTRT3 contarda con dos instancias de participacién ciudadana en el
monitoreo: el Comité Consultivo Nacional (CCN) y los Comités Regionales de Monitoreo
Participativo (CRMP). Ambas participaran en el monitoreo del PTRT3 y en la discusion
sobre los ajustes en la implementacion del proyecto.

En la Figura 1 se presenta los integrantes del sistema de monitoreo socio-ambiental
tanto a nivel nacional como regional.

Figura 1
INTEGRANTES DEL SISTEMA DE MONITOREO SOCIO AMBIENTAL

Integrantes

Viceministro de Politicas Agrarias.

Viceministro de Interculturalidad.

Director Ejecutivo de UEGPS.

Coordinador General de UCP.

Responsable del drea de monitoreo y supervisién del
Proyecto

Representantes de organizaciones nativas y campesinas
{AIDESEP, CONAP, CCN, CNA, entre otras.

* Representantes de sociedad civil expertos en titulacién.

Comité Consultivo Nacional

Integrantes

Representante del GORE

Representantes de la UCP

1 Representante de comunidades nativas.

1 Representantes de comunidades campesinas.
1representante de organizaciones de mujeres.

Comité Regional de
Monitoreo Participativo

|

Representante de ONGs.

En la Figura 2 se definen las tareas, responsabilidades y/o funciones de cada actor
institucional involucrado en el sistema de monitoreo socio-ambiental.
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Figura 2
TAREAS DE LOS INTEGRANTES DEL SISTEMA DE MONITOREO

Tareas

e Revisar y discutir los
informes de comité
regionales y expresan

Comité Consultivo Nacional M sugerencia.

Tareas

. Revisar y discutir
informacién proporcionada
B i por los ejecutores del
proyecto, las  quejas,
consultoras y problemas de
los beneficiados del proyecto
canalizados por la sociedad
civil.

Comité Regional de
Monitoreo Participativo

El Comité Consultivo lo presidira el Viceministro de Politicas Agrarias del MINAGRI, y esta
conformado segln lo dispuesto en la R.M N° 0415-2016-MINAGRI.Siendo sus
integrantes, representantes del MINAGRI (OGPP,DIGESPACR), representantes de la
UCP.

Contara también con la participacion de representantes de las organizaciones sociales
que agrupan a campesinos, comunidades nativas, pequefios productores agricolas, y a
mujeres de sectores rurales. En concreto, se invitaré a participar a representantes de:
AIDESEP, CONAP, CCP, CNA, FEMUCARINAP, ONAMIAP, pudiendo evaluarse la
incorporacion de otras organizaciones sociales que se consideren importantes.

Por tltimo, se incorporara también la participacion de representantes de la sociedad civil
”féexpertos en el tema de titulacion de tierras rurales. Esto incluye a las siguientes ONGs:
ngDIA, IBC, CEPES, entre otras que se pudieran identificar.

Los Comités Regionales de Monitoreo Participativo serdn conducidos por el
Coordinador General, contando con la participacion del especialista social-ambiental,
especialista en seguimiento y monitoreo del Proyecto PTRT3. Podrén participar también
representantes de otras instancias del Estado como el director de la Direccién Regional
Agraria, otros programas que se estan ejecutando en la region.

A nivel de la sociedad civil participaran representantes de las organizaciones
campesinas o nativas de caracter regional, incluyendo también a organizaciones que
representen a las mujeres. Ademas, participara un representante por cada provincia en
la que se esté ejecutando el PTRT3.

e invitara también a participar a representantes de ONG’s especializadas en temas de
itulacién de tierras, desarrollo rural, o pueblos indigenas.

La conformacion especifica de cada Comité Regional de Monitoreo Participativo
(miembros) variara de una regioén a otra, y se convocara de acuerdo con un mapeo de
actores que desarrollara cada regién para definir la conformacion.
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